

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. č. 25/600/0118 ze dne 20.3.2025

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) na akci:

**„Dodávka a instalace poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (PZTS) a
dodávka a instalace elektronické kontroly vstupu (EKV) v objektu Celního úřadu pro
Olomoucký kraj, Tržní 2832/5, 750 02 Přerov“**

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Česká republika – Generální ředitelství cel

Se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4

Jednající: [redacted] ředitelkou odboru 13 Hospodářské správy GŘC

IČO: 71214011

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Ve věcech technických zastoupená panem [redacted]
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: SPIE STS spol. s r.o.

se sídlem: Dobronická 1256, 148 00 Praha 4 – Kunratice

zastoupená: [redacted] jednatelem

IČ: 01676342

DIČ: CZ01676342

bankovní spojení: [redacted]

č.ú.: [redacted]

ve věcech technických zastoupený: [redacted]

Společnost je zapsána v rejstříku obchodním vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 403475

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. čl. XIII. odst. 13.1. Smlouvy o dílo č. 25/600/0118 ze dne 20.3.2025 (dále jen „Smlouva o dílo“) tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „tento Dodatek č.1“ nebo „Dodatek č.1“):

II. Preambule

- 1) Vzhledem ke skutečnostem, které nebylo možné v době uzavření této smlouvy předem předvídat a které byly zjištěny až při provádění prací v místě plnění, jsou pro objednatele neočekávané a objektivně odůvodnitelné v souvislosti se zjištěným stavem při samotné realizaci díla, vedoucí k nutnosti provedení dalších souvisejících prací při skutečném provádění stavby. Změny předmětu díla jsou podrobně vymezeny v změnovém listu, který tvoří Přílohu č. 1. Příloha je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1. V souvislosti se změnou ceny

díla, provedenou v souladu s ust. čl. IV. odst. 4.3. a změnou termínu dokončení v souladu s čl. III odst. 3.2., se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy.

- 2) Uvedená změna je prováděna v souladu s ustanovením čl. XIII. odst. 13.1. Smlouvy o dílo a v souladu s ust. § 222 odst. 4) a 6) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

III.

- 1) Smluvní strany se dohodly na dodatečných stavebních pracích předmětu díla dle vzájemně odsouhlaseného změnového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Na základě shora uvedeného činí hodnota:

- víceprací + 121 910,90 Kč bez DPH
- méněprací - 24 936,26 Kč bez DPH

Hodnota změny závazku činí 96 974,64 Kč bez DPH, tj. 117 339,31 Kč včetně DPH.

- 2) Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo dohodly, že celková cena díla za poskytnuté plnění, uvedená v čl. IV. odst. 4.1. Smlouvy o dílo, se dle čl. IV. odst. 4.3. Smlouvy o dílo mění na **884 557,64 Kč bez DPH, tj. 1 070 314,74 Kč včetně DPH**. Na základě shora uvedeného se znění čl. IV., odst. 4.1. Smlouvy o dílo ruší a nahrazuje novým zněním:

1. Celková cena díla podle této smlouvy činí:

Cena bez DPH	884 557,64 Kč.
DPH ve výši 21%	185 757,10 Kč.
Cena vč. DPH	1 070 314,74 Kč.

Cena za dílo bude hrazena fakturou vystavenou zhotovitelem v souladu s čl. V odst. 5.1. Smlouvy o dílo, kterou zhotovitel vystaví na základě soupisu provedených prací odsouhlaseného zástupcem zhotovitele a zástupcem objednatele.

IV.

Závěrečná ujednání

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, vyjma ujednání dotčených tímto Dodatkem č.1, zůstávají beze změny, v platnosti a účinnosti.
- 2) Smluvní strany obdrží po jednom elektronickém originálu uzavřeného Dodatku č. 1.
- 3) Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 4) V souladu se zákonem 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, se strany dohodly, že objednatel zašle tento Dodatek č.1 včetně přílohy č.1 správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

5) Smluvní strany potvrzují, že s obsahem tohoto Dodatku č.1 souhlasí a že nebyl uzavřen v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je příloha:

Příloha č. 1 – Změnový rozpočet

V Praze dne:

Za objednatele:

Digitálně podepsal
Datum: 2025.05.29
08:44:51 +02'00'

ředitelka Odboru 13 hospodářské správy
Generální ředitelství cel
podepsáno elektronicky

V Praze dne:

Za zhotovitele:

Digitálně podepsal
Datum: 2025.05.27
08:45:47 +02'00'

jednatel
SPIE STS spol. s r.o.
podepsáno elektronicky

Digitálně podepsal
Datum: 2025.05.26
14:17:18 +02'00'

jednatel
SPIE STS spol. s r.o.
podepsáno elektronicky