

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2467 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **M. Horákové 504 – výměna rozvodů ZTI – I. a II. etapa**

Objednatel	Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon	xxx
ID datové schránky	rkyk8m9
IČ	648 11 069
DIČ	CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51

Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu xxx

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

xxx, technik, tel. xxx, email xxx

xxx, vedoucí technického oddělení, tel. xxx, email xxx

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel	Corporation WB MH 504 ZTI zastoupená WN service s.r.o.
Sídlo	Labská 725, 533 04 Sezemice
Zastoupený	Martin Antonín Weber
Telefon	xxx
Email	xxx
ID datové schránky	tcudurd
IČO	02687631
DIČ	CZ02687631

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33291

Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s.
č. účtu xxx

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:

Martin Antonín Weber – jednatel společnosti, tel. xxx, email xxx

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

I.

Vzhledem k okolnostem, které nastaly v průběhu provádění díla, se mění rozsah a cena dokončení díla. Proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 9. 12. 2024 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1.

Znění tohoto dodatku bylo schváleno na poradě vedení objednatele dne 26. 5. 2025.

II.

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Původní text věty druhé čl. IV. odst. 1. bod a) „Doba plnění“
Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště): | 16. 7. 2025 |
| se mění následovně:
Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště): | 25. 7. 2025 |

2. Původní text čl. V. odst. 1. „Cena za dílo“

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

celková smluvní cena činí bez DPH 1 920 000,00 Kč

(slovy: jeden milion devět set dvacet tisíc korun českých)

se mění následovně:

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

celková smluvní cena činí bez DPH 2 073 976,97 Kč

(slovy: dva miliony sedmdesát tři tisíc devět set sedmdesát šest korun českých devadesát sedm haléřů)

3. Vícepráce a méněpráce jejichž potřeba vyvstala v průběhu realizace:

- i. Pro nemožnost demontovat pouze samotný nadsvětlík dveří v 1. NP po provedení instalace vedení ZTI osazen dočasně průhledným materiálem. Vícepráce 4 026,00 Kč.
- ii. Při odkrytí zdiva zjištěno, že hydrantové potrubí je využíváno jako přívod studené vody, samostatné vedení studené vody není zřízeno; je nutné provést rozsáhlejší bourací práce a upravit vedení potrubí. Vícepráce 70 355,40 Kč.
- iii. Z důvodu špatného technického stavu stoupacího potrubí dešťové kanalizace kvůli zamezení opětovného bourání již rekonstruované části soc. zázemí v případě havárie rozhodnuto o jeho výměně. Vícepráce 33 817,75 Kč.
- iv. Na základě požadavku zástupce společnosti VAK HK (aktuální standardy společnosti) změna původního řešení zapojení vodoměrné sestavy. Vícepráce 33 238,00 Kč
- v. Potřeba navýšit počet vypouštěcích ventilů v tech. místnosti; ve výkazu výměr nižší počet oproti PD. Ponechána zrevidovaná funkční podlahová vpust', původně určená k výměně. Vícepráce 6 108,00 Kč, méněpráce 7 080,78 Kč
- vi. Navýšení výměry měněného potrubí o průměru 40 mm; chybně zahrnuto v rozpočtu III. etapy. Vícepráce 13 512,60 Kč.

III.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Sezemích dne

V Hradci Králové dne

.....
za zhotovitele
Martin Antonín Weber
jednatel

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Vyhotovila xxx

Příkazce operace:
Správce rozpočtu:
Dne: 27. 5. 2025