

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: Ing. Davidem Fínou, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
Zástupce ve věcech technických: xxx
Tel: xxx
Email: xxx

(dále též jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

AQUAS vodní díla s.r.o.

Sídlo: Podzimní 449/2a, 614 0 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 14344
Zastoupen: Pavlem Štroblem, jednatelem společnosti
IČ: 60697539
DIČ: CZ60697539
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
Zástupce ve věcech technických: xxx
Tel: xxx
Email: xxx

(dále též jen „Zhotovitel“)

Společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“

II. Předmět dodatku

- Mezi Smluvními stranami byla dne 20. 3. 2025 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo (stavební práce) s názvem „**VN Těšetice, závlahové potrubí – výměna**“, číslo smlouvy objednatele 545/2025-SML (dále též jen „Smlouva“).
- V průběhu provádění přípravných prací – po předložení výkresů bylo zjištěno, že stávající závlahové potrubí profilu DN 500 je značně předimenzováno, a při osazení nového potrubí totožných rozměrů nebude v souladu s provedeným fyzikálním modelem k opatření na převedení KPV 1000 zpracovaným v roce 2017, jehož závěrem je návrh závlahového potrubí o menším průměru. Na základě těchto skutečností Zhotovitel provedl přepoččet na potrubí menší dimenze, kdy požadovaná kapacita potrubí byla Objednatelem stanovena dle platného manipulačního řádu na 217 l/s. Této hodnotě odpovídá potrubí profilu DN 300. Původní potrubí DN 500 bude tedy v celé délce vyměněno za potrubí DN 300. Tato změna bude zapracována do výkresové dokumentace.

3. V souvislosti se shora uvedenými změnami rozsahu provádění díla se Smluvní strany dohodly na snížení celkové ceny díla o částku 279 945,00 Kč bez DPH (rozdíl víceprací ve výši 17 730,00 Kč bez DPH a méněprací ve výši 297 675,00 Kč bez DPH).

Stanovení méněprací:

Rozdíl v hmotnosti potrubí DN 500 a DN 300 je při celkové délce potrubí 60 m 2149 kg. Při kilogramové ceně materiálu 75 Kč/kg potrubí je celkový rozdíl - **161 175 Kč bez DPH**.

Rozdíl v ceně šoupátka v armaturní komoře mezi DN 500 a DN 300 činí - **92 500 Kč bez DPH**.

Rozdíl v ceně montážní vložky v armaturní komoře mezi DN 500 a DN 300 - **24 200 Kč bez DPH**.

Rozdíl v ceně kompenzátoru v odpadní štole mezi DN 500 a DN 300 činí - **19 800 Kč bez DPH**.

Méněpráce celkem - **297 675 Kč bez DPH**.

Stanovení víceprací:

Projekční práce – výpočet kapacity potrubí **17 730 Kč bez DPH**.

4. Na základě výše uvedeného se mění ustanovení čl. IV. odst. 1. Smlouvy a nově zní takto:

IV. Cena Díla

Původní znění:

1. Smluvní strany sjednávají pevnou cenu Díla pro rozsah plnění dle Smlouvy, a to ve výši:

cena Díla bez DPH	2 588 800,00 Kč
-------------------	-----------------

Změna:

celková cena víceprací bez DPH	17 730 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 297 675 Kč

Hodnota změny závazku ze smlouvy o dílo je ve výši 315 405 Kč bez DPH, což představuje 12,18 % změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Nové znění, upravená celková cena včetně méněprací a víceprací:

cena Díla bez DPH	2 308 855,00 Kč
-------------------	-----------------

5. Zadavatel při uzavírání dodatku č. 1 postupoval analogicky podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou Smluvní strany srozuměny s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Plnění, která odpovídají předmětu Smlouvy ve znění tohoto dodatku, a která si Smluvní strany poskytnou od uzavření tohoto dodatku do dne jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle Smlouvy ve znění tohoto dodatku.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato Příloha:

Příloha č. 1 – Cenová kalkulace – dodatek č. 1

V Brně dne: 29.05.2025

Ve Brně dne: 23.05.2025

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
Ing. David Fína
generální ředitel

.....
AQUAS vodní díla s.r.o.
Pavel Štrobl
jednatel

Cenová kalkulace - dodatek č. 1

Stavba: VN Těšetice, závlahové potrubí - výměna

Č. p.	Název položky - činnosti	Kč bez DPH	Původní cena dle Smlouvy
1	Demontáž stávajícího potrubí DN 500 včetně souvisejících prvků - podpěr		
2	Práce autojeřábu		
3	Demontáž potrubí DN 500, šoupátka DN 500, žebříku v armaturní šachtě		
4	Výkopové práce, demontáž stropu armaturní šachty		
5	Nátěr části potrubí v délce cca 2 m, osazení zaslepovací příruby		
6	Dodávka nového kotvení potrubí ke stropu štoly, mat. 1.4301, spoj. materiál komplet A2-70		
7	Montáž kotvení potrubí do stropu štoly		
8	Dodávka potrubí DN 300 PN 10 Ø 323,9 x 3, mat. 1.4301, cca 60 m, včetně souvisejících prvků - kolena, příruby, kompenzátor		
9	Montáž potrubí DN 300		
10	Dodávka kovotěsnícího šoupátka DN 300, montážní vložky, spoj. materiál A2-70, A4-70		
11	Dodávka montážních vložek, spoj. materiál šroubů A2-70, matice mosaz		
12	Dodávka nových betonových panelů na strop armaturní šachty, nový uzamykací poklop, průlez		
13	Zakrytí stropu armaturní šachty, včetně hydroizolace, zakrytí zeminou, zhutnění, osetí		
14	Dodávka a montáž nového žebříku do armaturní šachty, mat. 1.4301, spoj. materiál A2-70		
15	Dodávka a montáž lamelových clon na konec odpadní chodby cca 2,5 x 2 m, UV a mrazu stabilní		
16	Krycí plechy 3x cca (3 m x 1 m), tl 2, mat. 1.4301		
17	Výkresová dokumentace		
18	Zpracování povodňového a havarijního plánu vč. zajištění jeho schválení do začátku realizace		
19	Vedlejší a ostatní náklady - veškeré náklady potřebné pro řádné provedení díla		
20	Projekční práce - výpočet kapacity potrubí		
	Staveniště (výbudování, odstranění, případný pronájem ploch, připojky)		
	Veškerá doprava		
	Provedení zkoušek včetně protokolů o výsledcích		
	Dokumentace (závěrečná zpráva, certifikáty, prohlášení o shodě, atd.)		
	Fotodokumentace před, během a po provedení prací		
Celková cena díla v Kč bez DPH:		2 308 855,00	2 588 800,00

Pozn.: Veškeré předávané doklady, protokoly apod. budou předány 2x v tištěné podobě a 1x v el. podobě na CD/flash disku.

V celkové ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné pro řádné provedení celého díla.

Rozměry jsou pouze přibližné, nutno změřit na místě při prohlídce.