

DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
(dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)

Článek I. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Kontaktní adresa: MV – GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69,
148 01, Praha 414
IČO: 00007064
DIČ: neplátce
Bankovní spojení: ČNB Praha 1
Číslo účtu: 8908-881/0710
Zastoupená: brig. gen. Mgr. Slavomírem Bellem, MSc. MBA
náměstkem generálního ředitele pro ekonomiku
Kontaktní osoba za GŘ HZS ČR: 
E-mail: 
Telefon: 
ID datové schránky: 84taiur
(dále jen „objednatel“)

a

OTISTAV s.r.o.

Sídlo: Českolipská 390/7, 196 00 Praha 9
IČO: 24832898
DIČ: CZ24832898
Zastoupená: Ing. Michalem Balčíkem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 304655639/0300
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Praze, spis. Zn. C178539
ID datové schránky: jh5zzns
(dále jen „zhotovitel“).

Článek II. Základní ustanovení

- Tento dodatek se týká díla:** realizace akce „**Pracoviště Lysina – stavební úpravy**“, areál GŘ HZS ČR Na Lysině 263/4, 147 00, Praha 4 - Podolí.
- Dodatek se uzavírá na základě žádostí ze dne 27. 5. 2025. V žádosti zhotovitel popisuje důvody vzniklé v návaznosti na požadavek objednatele na posun termínu zahájení stavebních prací na apartmánu č.1 z objektivních důvodů. Tímto vznikly překážky spojené s řádným plněním na straně objednatele.
- Ze shora uvedeného plyne, že se jedná o překážky nepředvídatelné a nepřekonatelné, kterou zhotovitel nemohl ovlivnit. Smluvní strany mají existenci překážek za prokázané.

4. Po vzájemné dohodě se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto DODATKU č. 4, jehož účelem je změna termínu plnění smlouvy o dílo a změna v osobě jednatele v souladu se žádostí a evidencí v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 178539.
5. Po vzájemné dohodě smluvních stran a zcela v souladu s bodem 10 článku XIV. smlouvy se předmětná smlouva o dílo č. objednatele 72/2024 upravuje následně.

Článek III.

Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly na změně termínu zhotovení díla, které zní:

Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla jsou:

termín dokončení stavebních prací do 30. září 2025

Článek IV.

Smluvní strany

Z důvodu personální změny na straně zhotovitele se upravuje Článek I předmětné smlouvy a to následovně:

OTISTAV s.r.o.

Sídlo:

Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9

IČO:

24832898

DIČ:

CZ24832898

Zastoupená:

Otakarem Trmalem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu:

304655639/0300

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Praze, spis. Zn. C178539

ID datové schránky:

jh5zzns

(dále jen „zhotovitel“).

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento DODATEK č. 4 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v DODATKU č. 4 v registru smluv, na profilu zadavatele a jeho webových stránkách. Osobní údaje smluvních stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zveřejnění tohoto DODATKU č. 4 zajistí objednatel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.

V Praze dne, viz el. podpis
Za objednatele:

Mgr.
Slavomír Bell,
MSc. MBA.
Datum: 2025.05.29
12:18:26 +02'00'

.....

brig. gen. Mgr. Slavomír Bell, MSc. MBA
náměstek generálního ředitele HZS ČR

V Praze, viz el. podpis
Za zhotovitele:

Ing. Otakar
Trmal
Datum: 2025.05.28
13:35:14 +02'00'

.....

Ing. Otakar Trmal
jednatel společnosti