

# DODATEK Č. 1

## SMLOUVA O DÍLO Č. 2024\_01039

Smluvní strany:

### **Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.**

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465  
Zastoupená: [REDACTED], provozně - technickým ředitelem  
Pro věci technické: [REDACTED] – manažer provozního útvaru  
[REDACTED] – zástupce ředitele oblastního závodu Most  
[REDACTED] – manažer provozu údržby a dopravy (tel.: [REDACTED])  
IČO: 49099451  
DIČ: CZ49099451  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **AVM Elektro sig. s.r.o.**

Se sídlem: Ševčíkova 1613/25, 415 01 Teplice  
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25001  
Zastoupená: Alešem Hlaváčkem, jednatelem  
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]  
IČO: 27338592  
DIČ: CZ27338592  
Číslo účtu: 43-1069640297/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

**Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2024\_01039 na akci ÚV Holedeč, HV 4 HV 4a – oprava elektroinstalace – je prodloužení termínu plnění.**

### **3. ČAS PLNĚNÍ**

3.4 Mění se termín dokončení díla z [REDACTED].2025 na [REDACTED].2025

### **10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 10.6 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
- 10.7 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.
- 10.8 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto  
Dodatku č.1 v den uvedený níže.

**Objednatel**

V Teplicích, dne 19. 5. 21 .....




Provozně – technický ředitel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s

**Zhotovitel**

V ÚSTÍ NAD LABEM, dne 12. 8. -05- 2025 .....



Aleš Hlaváček

Jednatel

AVM Elektro sig. S.r.o.