

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Zakázkové číslo zhotovitele:
Zakázkové číslo objednatele: S932/2016/302

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Roznerem, ředitelem

Krajského ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

SDRUŽENÍ BÖGEL a KRÝSL + HP stavby

Vedoucí společník BÖGEL a KRÝSL, k.s.

IČO: 263 74 919

DIČ: CZ26374919

zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl A, vložka 58610

sídlo: Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5

zastoupený: Josefem Krýslem a Christianem Schrödlem, jednateli komplementáře

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

a

Společník HP inženýrské a dopravní stavby s.r.o.

IČO: 280 22 807

DIČ: CZ28022807

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Plzni, oddíl C, vložka 21747

sídlo: Karlova 2472/44, 350 02 Cheb

zastoupený: Jiřím Mesnerem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo na akci „**Technické zhodnocení**
LC Českomlýnská“ mění takto:


- 1) Čl. III. odst. 4 předmětné smlouvy se mění takto:

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 15.9.2017. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 1.5.2017, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
- 2) Důvod uzavření tohoto dodatku je požadavek objednatele na provedení víceprací. Vícepráce budou vyčísleny v dodatku č. 2.
- 3) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 6) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Praze, dne: 14.8.2017

V Karlových Varech, dne: 15.8.2017


.....
Za zhl
BOGL



Jana Krystlova
prokurista

BOGL a KRÝSL, k.s. (21)
a 1051/2a, 150 00 Praha 5
74919, DIČ: CZ26374919

.....
Ing. Miroslav



ředitel Krajského ředitelství Karlovy Vary

Lesy České republiky, s.p. [03]
se sídlem Přemyslova 1103/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Karlovy Vary
Krušnohorská 1010/7, Rybáře, 360 10 Karlovy Vary

BOGL a KRÝSL, k.s.

Ing. Michael Köppl



HP inženýrské a dopravní stavby s.r.o.
3, 350 02 Cheb
DIČ: CZ280 22 86

HP inženýrské a dopravní stavby s.r.o.

