

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO II/430 BRNO, UL. HVIEZDOSLAVOVA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti

IČO: 416 01 645
sp. zn. C 2209

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 13. 11. 2024 a dodatku č. 1 ze dne 19.12.2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- v průběhu provádění stavby bylo třeba doplnit dopravní značení (požadavek OD JMK - stanovení místní úpravy provozu),
- geodetickým zaměřením skutečného provedení stavby byly zjištěny doměrky asfaltových ploch - napojení v křižovatkách a sjezdech- vyčíslení změn na základě skutečného zaměření dokončené stavby.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní:

VI. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

14 929 526,00 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.


Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha- Vyčíslení víceprací

V Brně, dne




Jiří Lutonský

ředitel a jednatel společnosti

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

V Brně, dne



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

REKAPITULACE - TDK 1, dodatek č.2 SOD

Projekt : II/430 Brno, ul. Hvězdoslavova

		dodatek č. 2			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	Silnice II/430	14 256 654,39	214 871,61	0,00	14 471 526,00
SO 181	DIO	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Stavba celkem - stavební náklady celkem		14 406 654,39	214 871,61	0,00	14 621 526,00
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady		193 000,00	0,00	0,00	193 000,00
Vedlejší náklady		115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		308 000,00	0,00	0,00	308 000,00
Rekapitulace stavby souhrn		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem		14 714 654,39	214 871,61	0,00	14 929 526,00



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba: TDK 1 II/430 Brno, ul. Hviezdoslavova - VCP

SO 101

214 871,61

Rozpočet: Změna č. 01 SO 101 Silnice II/430

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	1		Zemní práce				37 017,00
5	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	27,42	1 350,00	37 017,00
	5		Komunikace				132 730,71
12	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	150,40	15,00	2 256,00
13	572214	a	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	187,43	18,00	3 373,74
16	574834		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM	M2	150,40	298,00	44 819,20
17	574D66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	187,43	439,00	82 281,77
	9		Ostatní konstrukce a práce				45 123,90
27	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	66,04	160,00	10 566,40
28	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	66,04	295,00	19 481,80
29	91551		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	8,00	1 100,00	8 800,00
N1	912A8		BALISETY Z PLASTICKÝCH HMOT	KUS	3,00	2 091,90	6 275,70