

Číslo jednací: 06254/SOPK/25

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č.j. 20146/SOPK/23; č. sml. popfk-054b/84/23 ze dne 15.1.2024, (dále jen „Smlouva o dílo“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Jednající: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

Bankovní spojení:

IČO: 629 33 591

DIČ: neplátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

AQUASYS spol. s r.o.

Sídlo: Žďár nad Sázavou, Jamská 2488/65, PSČ 59101

Jednající: Jiří Peřina, jednatel

IČO: 253 44 447

DIČ: CZ25344447

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C26547

Bankovní spojení:

Osoba oprávněná k jednání ve věcech k věcným úkonům v rozsahu této smlouvy: Jiří Peřina, jednatel,

e-mail: aquasys@aquasys.cz, telefon: 566 652 511; a Ing. Radek Lunzar, prokurista,

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále rovněž společně označovány jako „Strany“, „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „Strana“)

II.

- 2.1 Z důvodu lepšího začlenění stavby do přírodního prostředí chráněného území NPR Hrdibořické rybníky bylo přistoupeno ke zrušení některých ze zábradlí a ke změně materiálů lávek a poklopů u jednotlivých manipulačních technických objektů (viz přílohy 4-6). Absence zábradlí podpoří zachování přírodního charakteru území. Výškový rozdíl mezi pochozí vrstvou lávek a svažujícím se terénem tělesa hráze je natolik nízký, že zábradlí není nezbytné. Tato změna je potvrzena zástupcem AD (viz příloha č. 3 - Stanovisko AD) i zástupci stavebního úřadu. Projektovaná nerezová ocel bude nahrazena v případě lávek kompozitovým materiálem, v případě poklopů pozinkovanou ocelí. Tato změna bude z hlediska estetického a pohledového v lokalitě vhodnější.
- 2.2 Na doporučení investora na základě snahy o zvýšení ochrany bezpečnosti vodního díla před působením ZCHD bobra evropského, který se dlouhodobě na lokalitě vyskytuje, byla doporučena úprava rozměrů projektovaných klamačů bobrů (výpust' rybníku Raška a propoj rybníků Raška a Husák). Dále pak doplnění dvou klamačů bobrů na přepouštěcím objektu mezi rybníky Husák a Raška a výpusti Raška. Velikost klamačů byla nově navržena tak, aby udržovala zvíře v dostatečné vzdálenosti od těles požíráků a zabránilo se tak tím ucpávání a znefunkčnění objektů činností bobra, viz přílohy č.4 - 6.
- 2.3 Z důvodu přisednutí konstrukcí klamačů bobrů k výpustným zařízením bylo shledáno nezbytným, aby byly v blízkosti objektů doplněny tabule s informací o zákazu vstupu a vysvětlením, k čemu zařízení slouží.
- 2.4 Na stavbě nebudou z důvodu nepotřebnosti či zdvojení činnosti s jinými subjekty provedeny:
- zpracování a Aktualizace Plánu BOZP
 - dočasná dopravní opatření
- 2.5 Vzhledem k velkému přírůstku dřevní biomasy na hlavových vrbách bude následná péče na hlavových vrbách formou prořezů provedena již na jaře roku 2025.
- 2.6 Položkový rozpočet změn je specifikován v Příloze č. 2 Změnový list - rozpočet, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
- 2.7 Vzhledem k výše uvedeným důvodům se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

III.

- 3.1 V souvislosti s výše uvedenými změnami došlo ke zvýšení nákladů na realizaci a zvýšení ceny díla. Tato změna vznikla na základě zjištěných skutečností při provádění stavebních prací. Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění (dále jako „ZZVZ“), tato změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku.
- 3.2 Na základě výše uvedených skutečností v bodě 2.1, kdy uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, dochází v položkovém rozpočtu k záměně položek soupisu stavebních prací na základě změny materiálu. Jsou tak naplněny podmínky pro uzavření dodatku podle §222 odst. 7 písm. a) až c).

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

Specifikace změn a materiálů je uvedena v Přílohách č. 1-3, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

3.3 Detailní vyčíslení hodnoty změn dle §222 odst. 7 písm. a) až c). Ceny jsou uvedeny bez DPH:

Cena materiálů dle nahrazovaných položek: 455 000 Kč

Cena materiálů dle nových položek: 285 050 Kč

3.4 Na základě výše uvedených skutečností v bodech 2.2 až 2.4 dochází v položkovém rozpočtu k navýšení/snížení některých stávajících položek, resp. vzniku nových položek. Jejich specifikace je uvedena v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

3.5 Detailní vyčíslení hodnoty změn dle §222 odst. 4 písm. a) a b). Ceny jsou uvedeny bez DPH:

Původní hodnota závazku Smlouvy o dílo	Změna č. 1 „méněpráce“	Změna č. 2 „vícepráce“	Celková hodnota změny	Celková hodnota změny v procentech (§222 odst. 4 ZZVZ)
7 321 200 Kč	45 000 Kč	462 400 Kč	507 400 Kč	6,93% (< 15%)

3.6 Na základě výše uvedených skutečností, kdy uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší:

a) než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a

b) je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce,

byly naplněny obě podmínky pro uzavření dodatku podle §222 odst. 4 písm. a) a b).

IV.

4.1 Výše popsány technickými změnami se mění čl. III bod 3.1 takto:

Cena bez DPH: 7 568 650,00 Kč

DPH 21%: 1 589 416,50 Kč

Cena vč. DPH: 9 158 066,50 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH

V.

5.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

5.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

5.3 Tento Dodatek je vyhotoven v souladu s §222 odst. 4 a §222 odst. 7 ZZVZ.

5.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

5.5 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

5.6 Dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu.

5.7 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha 1 – Změnový list

Příloha 2 – Změnový list – rozpočet

Příloha 3 – Stanovisko AD

Příloha 4 – Výkres tvarů SO 1

Příloha 5 – Výkres tvarů SO 3

Příloha 6 – Výkres tvarů SO 2

Objednatel:

Zhotovitel:

RNDr. František Pelc
ředitel AOPK ČR

Jiří Peřina
jednatel