

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci zabezpečovacích prací

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 13565
Zastoupen: Ing. Davidem Fínou, generálním ředitelem
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

Ivan Tyl

Sídlo: č.p. 475, 798 51 Přemyslovice
IČO: 47420120
DIČ: CZxxxxxxxxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného data tento dodatek:

I.

Smluvní strany prohlašují, že dne 21. 11. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo na realizaci zabezpečovacích prací č. 2523/2024-SML (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zajištění zabezpečovacích prací na vodních tocích, které byly zasaženy povodní v září roku 2024, a to v rozsahu dle dříve zaslaných objednávek č. 2956/2024/02102102, č. 3101/2024/02102102 a č. 3199/2024/02102102.

II.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dle výše nadepsaných objednávek došlo u objednávky č. 3101/2024/02102102 ke změně výše předpokládané ceny, a to navýšením z původně předpokládané částky 200 000 Kč bez DPH (objednávka vystavena dne 25. 10. 2024) na částku 500 000 Kč bez DPH (změna objednávky ze dne 15. 11. 2024). Tato změna objednávky č. 3101/2024/02102102 však již nebyla zohledněna v rámci jednacního řízení bez uveřejnění. Dodatečné práce byly nezbytně nutné k zajištění bezpečnosti a zabezpečení toku po povodni ze září 2024. Vzhledem k dodatečně zjištěnému rozsahu a charakteru poškození bylo nutné provést akutní dodatečné práce na havarijních porostech, včetně jejich vytažení z koryta, rozmanipulování a přepravy na mezideponie. Jelikož ke změně výše uvedené objednávky došlo v období zajišťování podpisů Smlouvy, ve Smlouvě byla nepřesně uvedena celková hodnota Smlouvy ve výši 660 000 Kč. Z důvodu víceprací se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se ve Smlouvě mění čl. III odst. 1 Cena a platební podmínky následovně:

Původní znění:

1. *Cena díla je s ohledem na charakter prací dána jednotkovými cenami uvedenými v objednávkách dle čl. I. bodu 4 této smlouvy. Maximální cena plnění dle této smlouvy činí 660 000 Kč bez DPH.*

Změna:

celková cena víceprací bez DPH	240.000 Kč
--------------------------------	------------

Hodnota změny závazku ze Smlouvy je ve výši 240.000 Kč bez DPH, což představuje 36,36 % změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Nové znění, upravená maximální cena včetně víceprací:

Maximální cena plnění dle této smlouvy činí 900 000 Kč bez DPH.

Zadavatel při uzavírání dodatku č. 1 postupoval podle ustanovení § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

III.

1. Smluvní strany se dohodly a shodně prohlašují, že ode dne podpisu tohoto dodatku vůči sobě nemají žádných nevypořádaných závazků, práv či povinností v souvislosti s výše uvedenou Smlouvou a sjednaným plněním.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany tímto vzájemně prohlašují a stvrzují svými podpisy, že si dodatek řádně přečetly a pochopily a že jej uzavírají o své svobodné vůli.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření.
5. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
6. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejich případných změn (dodatků) včetně metadat dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí objednatel.

V Brně dne 19. 5. 2025
Za objednatele:

V Přemyslovicích dne
Zhotovitel:

.....
Ing. David Fína
generální ředitel

.....
Ivan Tyl