

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo 4200013814 uzavřené dne 23. 04. 2025 - Kompletní opravy celého hlavního vstupního prostoru do budovy Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1“

mezi smluvními stranami

Objednatel: Státní zemědělský intervenční fond
Se sídlem: Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
IČ: 48133981
DIČ: CZ48133981
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 000-3926001/0710
Zastoupený: Ing. Alešem Hrdličkou, ředitelem Sekce ekonomické
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Pavel Strnad
Zapsaný u místního úřadu městské části Prahy 15, živnostenský odbor, Boloňská 478, Praha 10, č.j.99/874/ŽO/Ká evid.č.:310026-20651-00 dne 22.7.1999
Se sídlem: Pražská 1173/45, 102 00 Praha 10
IČ: 41114213
DIČ: XXX
Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX
Zastoupený: XXX
(dále jen „zhotovitel“)
(dále jen „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 04. 2025

I. Předmět dodatku a odůvodnění

Dne 23. 04. 2025 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Kompletní opravy celého hlavního vstupního prostoru do budovy Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1“. Práce byly zahájeny v době před státním svátkem, kdy je přítomnost zaměstnanců podstatně nižší. V průběhu opravy byly zjištěny některé změny v rozsahu prováděného díla. Jedná se o následující změny:

- Při škrabání původní omítky především v prostoru vstupu do bufetu byla zjištěna značná nesoudržnost omítek (z důvodů zemní vlhkosti), a proto musely být odstraněny a nahrazeny novou vápenocementovou omítkou. Celkový rozsah takto poškozených omítek činil 90,0 m², to je navýšení o 21,5 m².

II. Rozsah změny

1. V návaznosti na provedení víceprací (čl. I tohoto dodatku) se obsah čl. III Smlouvy o dílo – „Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran jako konečná a nepřekročitelná a činí částku ve výši:

Cena bez DPH

DPH 21 %

377.013,04 Kč (slovy: tři sta sedmdesát sedm tisíc třináct korun českých čtyři haléře)

79.172,74 Kč (slovy: sedmdesát devět tisíc sto sedmdesát dva korun českých sedmdesát čtyři haléřů)

Cena včetně DPH **456.185,78 Kč (slovy: čtyři sta padesát šest tisíc sto osmdesát pět korun českých sedmdesát osm haléřů)“ -**

- ruší na základě Žádosti o změnu rozsahu plnění, která je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1, a nahrazuje textem:

Cena bez DPH **403.687,61 Kč (slovy: čtyři sta tři tisíce šest set osmdesát sedm korun českých šedesát jeden haléř)**
DPH 21 % **84.774,40 Kč (slovy: osmdesát čtyři tisíce sedm set sedmdesát čtyři koruny české čtyřicet haléřů)**
Cena včetně DPH **488.462,01 Kč (slovy: čtyři sta osmdesát osm tisíc čtyři sta šedesát dvě koruny české jeden haléř)“**

III. Závěrečná ustanovení

1. Mimo rozsahu změn zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy o dílo beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 bude podepsán elektronicky.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1 Žádost o změnu rozsahu plnění

Za objednatele

Ing. Aleš Hrdlička, ředitel Sekce ekonomické

Za zhotovitele

XXX