

DODATEK Č. 2/2025 KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 03PT-004109

Číslo smlouvy Poskytovatele: 0754-19

(I/42 Brno, VMO Žabovřeská I - etapa II - Datová kontrola čerpání rozpočtu stavby, měřičský deník)

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a

Poskytovatel:

KUBITA s.r.o.

se sídlem: Trávníky 1593, 665 01 Rosice
IČO: 26945584
DIČ: CZ26945584
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail, tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail, tel.:

uzavírají ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tento **Dodatek č. 2/2025** (dále jen „Dodatek“).

Článek 1.

Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 14. 2. 2020 mezi sebou uzavřely Smlouvu o poskytování služeb s názvem „I/42 Brno, VMO Žabovřeská I - etapa II - Datová kontrola čerpání rozpočtu stavby, měřičský deník“ číslo smlouvy Objednatele 03PT-004109, číslo smlouvy Poskytovatele 0754-19 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění datové kontroly čerpání a vedení měřičského deníku stavby „I/42 Brno, VMO Žabovřeská I - etapa II“ (dále jen

„Předmět plnění“), a to v rozsahu Přílohy č. 1 Smlouvy. Dále smluvní strany uzavřely dne 11. 9. 2024 Dodatek č. 1.

- 1.2. Smluvní strany shodně respektují skutečnost, že dne 22.8.2024 došlo k podepsání dohody za účasti Správce stavby č. 2, kterou došlo k prodloužení doby pro uvedení do provozu stavby „I/42 Brno, VMO Žabovřeská I – etapa II“ (dále jen „Stavba“).
- 1.3. Smluvní strany, při respektování skutečnosti, že článkem III Smlouvy je stanovena povinnost Poskytovatele zajišťovat služby specifikované v Příloze č. 1 Smlouvy po celou dobu realizace Stavby, shodně konstatují, že je objektivně nezávisle na Poskytovateli nezbytné adekvátně prodloužení doby realizace Stavby upravit rozsah časového fondu dílčích plnění, specifikovaných v Příloze č. 1 Smlouvy.
- 1.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna rozsahu časového fondu dílčích plnění Smlouvy, jakož i související změna finančního plnění je změnou nepodstatnou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek 2.

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku smlouvy dohodly na změně Přílohy č. 2 Smlouvy, jejíž nové znění je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně odst. 1 článku IV *Cena* Smlouvy, jenž nově zní:
 1. *Objednatel se zavazuje hradit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu čtvrtletně zpětně za Služby řádně poskytnuté v předcházejícím kalendářním čtvrtletí, a to ve výši stanovené dle přílohy č. 1 Dodatku č. 2 (dále jen „Cena“), která obsahuje položkový soupis Služeb s jednotkovými cenami (cena poskytnuté položky * počet poskytnutých jednotek v součtu za všechny druhy poskytnutých položek v rámci příslušného čtvrtletí). Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku 2 371 200,- v Kč bez DPH.*

Článek 3.

Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Nedílnou součástí dodatku je níže specifikovaná příloha.
- 3.4. Tento Dodatek č. 2/2025 je platný dnem připojení uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto Dodatku.
Dodatek č. 2/2025 Smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 2 Smlouvy – Rozpis Ceny služeb

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1/2024 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.05.22
13:01:18 +02'00'

Příloha č. 2 - Rozpis Ceny Služeb

I/42 Brno, VMO Žabovřeská I - etapa II - Datová kontrola čerpání rozpočtu stavby, měřičský deník

Etapy projektu	MJ	Smlouva			Dodatek č. 1			Dodatek č. 2		
		počet MJ	cena za měrmou jednotku (Kč)	cena celkem (Kč)	počet MJ	cena za měrmou jednotku (Kč)	cena celkem (Kč)	počet MJ	cena za měrmou jednotku (Kč)	cena celkem (Kč)
1) Datová kontrola čerpání rozpočtu stavby										
Kontrola a zpracování dat										
Shromažďování listinných dokladů a digitálních dat ke zpracování. Získávání dat ASPE od zhotovitele, získávání kopií tištěných dokladů od pracovníků zadavatele. Kontrola podkladů. Nahrávání digitálních změnových dat do ověřovací databáze ASPE. Kontrola korektnosti dat, ověřování dat vůči listinným dokladům. Doplňování požadovaných údajů (zatřídění změn rozpočtu apod.), dotváření dat. V případě nesouladu komunikace s příslušným pracovníkem zadavatele a se zhotovitelem stavby za účelem objasnění problému, navrhování možných způsobů řešení, pomoc při odstranění nesrovnalostí.	hod	640			816			864		
Aktualizace datového skladu										
Vzdálené připojování do CDS ŘSD. Kontrola aktuálního stavu dat v CDS. Import změnových dat Aspe (rozpočet, čerpání, fakturace). Doplnění požadovaných údajů nepřenášených importem . Ověřování souladu s listinnými doklady, kontroly nesrovnalostí. Přenos ověřených dat do Kontrolní databáze.	hod	260			337			358		
Výstupy a dokumentace										
Zpracování "Potvrzení o shodě digitálních a listinných podkladů". Přehledy o změnách ceny stavby, fakturaci na stavbě, analýza přefakturace a chyb odhalených při zpracování dat. Tvorba zpráv o průběhu zakázky, zpracovaných dokladech a digitálních datech, přehledy o aktuálním stavu dat v CDS a souladu s listinnými podklady.	hod	420			530			560		
Celkem část 1)										
2) Měřičský deník										
Inicializace služby - Měřičský deník (vč.zavedení a ukončení stavby)										
Inicializace stavby v systému, zřízení uživatelských účtů a zaškolení uživatelů	hod.	80			80			80		
Správa datového úložiště, aktualizace rozpočtů, poskytování uživatelské hotline	hod.	160			190			202		
Ukončení stavby, vytvoření offline verze včetně dodání přenosného média, zajištění tisku LVV pro všechny položky ukončovaných staveb	hod.	40			40			40		
2) Provoz služby										
Měsíční provoz měřičského deníku	měs.	45			53			56		
Celkem část 2)										
Celkem za projekt bez DPH				1 851 000			2 245 200			2 371 200
DPH 21%				388 710			471 492			497 952
Celkem za projekt včetně DPH				2 239 710			2 716 692			2 869 152

Digitálně podepsal:

Datum: 29.05.2025 11:00:25 +02:00