



Diplomatický servis

Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1

tel.: +420 224 403 110 e-mail: info@ds.cz

www.ds.cz

DIPLOMATICKÝ SERVIS

číslo smluvy / dodatku

3/120/25-1

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.j. 3/120/25

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2001 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID:

Diplomatický servis, příspěvková organizace

Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1

RNDr. Vladimírem Zavázalem, CSc., ředitelem

00000175

CZ00000175




ahemggp

**Osoby oprávněné k jednání
ve věcech smluvních:**

RNDr. Vladimír Zavázal, CSc., ředitel

ve věcech technických
a administrativních:



ve věcech technických (AD):

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID:

Osoby oprávněné k jednání
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Tudos Solution s.r.o.

Klánovická 591/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9

Ing. Davidem Vackem, jednatelem

14011158

CZ14011158



7zjv4p

Ing. David Vacek



(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

I.

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna smlouvy o dílo č. 3/120/25 ze dne 5. 2. 2025 (dále jen „Smlouva“) týkající se prací v rámci plnění veřejné zakázky s názvem „**Sibiřské náměstí 1, Praha 6 - Odstranění vlhkosti u garáže - realizace**“, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce, změna ceny a změna termínu plnění díla zhotovitelem.

Vícepráce a méněpráce vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí hospodáře nemohl předvídat a důvodem jsou skutečnosti, které vyplynuly v průběhu prováděných prací, jedná se o změnu rozsahu provedení díla. Vychází z nutnosti změn v provedení díla jako asfaltová penetrace, separační vrstva, hydroizolační nátěr - vícepráce. Méněpráce - vložení trubek, montáž klima jednotky, bednění stěn. Dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro naplnění provedení původního záměru a méněpráce jsou rovněž nutné.

II.

Dle čl. II. odstavců 3, 4 Smlouvy se objednatel se zhotovitelem dohodli, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a poníží o méněpráce specifikované v příloze tohoto dodatku - změnovém listu číslo 1.

V návaznosti na provedení prací uvedených v odsouhlaseném změnovém listu rozpočtu, se čl. II. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem:

Cena předmětu smlouvy, tj. za zhotovení díla v rozsahu čl. I. této smlouvy je dojednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a na základě odsouhlaseného změnového listu číslo 1. Smluvní strany se dohodly na ceně v celkové výši:

257 174,68 Kč bez DPH

(slovy: dvě stě padesát sedm tisíc sto sedmdesát čtyři korun českých a šedesát osm haléřů bez DPH).

III.

Změna objemu prací s výše uvedeným rozsahem mění i konečný termín dokončení díla. Termín plnění díla zhotovitelem specifikovaný v článku IV. odst. 2 Smlouvy se proto ruší a nahrazuje novým textem:

zahájení 31.3.2025 - ukončení 16.6.2025.

IV.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž zhotovitel po podpisu obdrží jedno vyhotovení a čtyři vyhotovení si ponechá objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranné nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 Smlouvy si přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Příloha: změnový list č. 1.

V Praze dne 29-05-2025

V Praze dne 29.5.25





ZMĚNOVÝ LIST č. 1

NÁZEV AKCE:

Valdštejnská 8, Praha 1 - Rekonstrukce Domku kurýrů - realizace

SOD č.:

03/120/25

ZS č.:

2022042

Pol.	X	Předmět návrhu	Hodnota návrhu
		PŮVODNÍ CENA	281 035,00 Kč
		VÍCEPRÁCE (+)	57 630,00 Kč
		MÉNĚPRÁCE (-)	-81 490,31 Kč
1		ZMĚNA CENY DÍLA (*kalkulace v příloze)	-23 860,32 Kč
		ZMĚNA CENY DÍLA (%)	49,50%
2		ZMĚNA TERMÍNU ZHOVOVENÍ DÍLA - NOVÉ DATUM PLI 16.06.2025	
		PŮVODNÍ DATUM PLNĚNÍ 30.05.2025	
3		DALŠÍ ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SOD	
		POPIS ZMĚN A ODŮVODNĚNÍ	
1		Vložení trubek, montáž klimajednotky, bednění stěn...	
2			
3			
		ZÁSTUPCE NAVRHOVATELE (jméno, funkce)	Datum, podpis:
		Ing.D.Vacek jednatel Tudos solution s.r.o.	20.5.2025
		VYJÁDRĚNÍ (souhlas / nesouhlas)	
A		AD - autorský dozor (jméno): Ing.Arch.V.Glomb	Datum, podpis: 20.5.2025
B		TDS - technický dozor stavebníka (jméno): Ing.Arch.K.Klesová	Datum, podpis: 20.5.2025
C		Zástupce DS ze SOD ve věcech technických (jméno):Ing.S.Štorch	Datum, podpis: 20.5.2025

Přílohy:

Cenová nabídka - podaná 25.4.2025