

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00GGNFE

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 19.05.2016, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem
„Stežka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárov“ (II. etapa)

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 69, 746 26 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Číslo účtu: **27-1842619349/0800**
Datová schránka: **5eabx4t**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupeno: **Ing. Radimem Křupalou, primátorem**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **Ing. Jana Onderková, vedoucí odboru přípravy a realizace investic**
Kontaktní osoby ve věcech technických: **Ing. Jana Onderková, vedoucí odboru přípravy a realizace investic**
Rostislav Onderka, referent odboru přípravy a realizace investic
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Rosis s.r.o.**
Sídlo: **Vrchní 1556/43, 747 05 Opava 5**
IČ: **46576576**
DIČ: **CZ46576576**
Datová schránka: **4sft4jt**
E-mailová adresa: **xxxxx@xxxxx.xx**
Číslo účtu: **xxxxxxxxx/xxxx**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Opava**
Zastoupena: **Martinem Rousekem, jednatelem společnosti**
Zapsána: **V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3187**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **Martin Rousek, jednatel společnosti**
Kontaktní osoba ve věcech technických: **Jaroslav Chasák**
dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) v následujících článcích takto:

Článek III.

Předmět smlouvy

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- zhotovitel provede změnu založení ocelové lávky L1 a s tím související práce;
- zhotovitel provede protiskluzovou úpravu pororoštů mostovky u obou lávek;
- zhotovitel provede položení obrubníků, živice, dlažby a odvodňovacích žlabů;
- zhotovitel neprovede přeložení sdělovacího vedení u lávky L1.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku č. 1 dohodly na změně ceny díla takto:

- cena díla dle smlouvy	5.769.266,00 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku č. 1	- 566.495,30 Kč
- celková cena	5.202.770,70 Kč
- DPH 21%	1.092.581,85 Kč
- nová cena celkem s DPH	6.295.352,55 Kč

(slovy šestmilionůdvěstědevadesátpěttisíctřistapadesátdvě a 55/100 korun českých)

Výše uvedená změna v ceně díla je specifikována v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást smlouvy a je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 byl schválen Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 19.09.2016, č. usnesení 349/17 ZM 16.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude uveřejněn společně se smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahují-li tyto dokumenty informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek i smlouva byly uveřejněny jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující dodatek včetně smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění dodatku včetně smlouvy také druhé smluvní straně.

Přílohy: - příloha č. 1 položkový rozpočet

V Opavě dne 21. 9. 2016

V Opavě dne 21. 9. 2016

za objednatele
Ing. Radim Křupala v. r.
primátor
Statutární město Opava

za zhotovitele
Martin Rousek v. r.
jednatel společnosti
Rosis s.r.o.