

Změnový list č. 1 ze dne 2.8.2017

Název stavby:	Změna systému regulace vytápění vč. PD na objektu MŠ Růžová v Mostě
Číslo smluvního vztahu:	obj 844/OI/2017
Název části stavby (PS, SO):	
<p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/body 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Dodávka a montáž čidla prostorové teploty do pavilónu školky a od.učeben</p>	
<p><u>Nové řešení:</u> Dodávka a montáž čidla prostorové teploty i do pavilónu dětského diagnostického ústavu</p>	
<p><u>Zdůvodnění změny:</u> Dodání třetího čidla je vyhovujícím technicko-ekonomickým řešením. Díky němu bude možné optimálněji nastavit (regulovat) jednotlivé topné křivky (okruhy) pro všechny tři pavilony vzhledem k jejich rozdílnému účelu a využití.</p>	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	EKOREGULA s.r.o.

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	358 465,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	7 587,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	366 052,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	29.9.2017
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): xxx

Datum: 2.8.2017

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): xxx

Datum: 2.8.2017

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Jiří Chládek - jednatel

Datum: 15.8.2017

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):xxx

Datum: 7.8.2017

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): xxx

Datum: 2.8.2017

Podpis:

Příloha změnového listu: Nabídka