

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Praha Vršovice ON – dílčí oprava (část západního křídla)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 3707 ze dne 08.04.2025

Osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních: XXX, vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX (mimo podpisu tohoto dodatku)

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: 645 200 008 / 2024

a

„Společnost firem IM-stav Praha s.r.o., a IM-stav Praha DS a.s.“

Vedoucí společník společnosti:

obchodní firma: **IM-stav Praha DS a.s.**

se sídlem: Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8, Libeň

IČ: IČ: 01732625 DIČ: CZ01732625

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 19164

bank. spojení: Komerční banka, č. účtu: XXX

zastoupená: Petrem Michovským, členem představenstva

Společník společnosti:

obchodní firma: **IM-stav Praha s.r.o.**

se sídlem: Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8, Libeň

IČ: IČ: 26465728 DIČ: CZ26465728

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 84107

zastoupená: Petrem Michovským, členem představenstva

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.“, za něž jedná na základě smlouvy o společnosti společnost IM-stav Praha DS a.s., zastoupená: Petrem Michovským, jednatelem společnosti. Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 15. 05. 2024. Smlouva byla poskytnuta objednateli spolu s nabídkou.

Korespondenční adresa:

Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8, Libeň

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 240SM0007

uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dne 6. 6. 2024 podle zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány a s odvoláním na ustanovení čl. 8 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, bodu 8.4 uzavřené smlouvy, dohodly na následující změně Smlouvy:

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů stavby č. 1, 2 a 3 (dále jen „ZL“), jejichž obsahem jsou dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	+222 653,61 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	-265 922,24 Kč
Celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	-43 268,63 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 2	+415 078,61 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 2	-69 170,54 Kč
Celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL č. 2	+345 908,07 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 3	+22 745,34 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 3	-2 099,02 Kč
Celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL č. 3	+20 646,32 Kč

Na základě uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy:

2.2 V čl. 3 „PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ POSTUPU PRACÍ SMLOUVY“ se mění bod 3.3., který nově zní takto:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena díla dle SOD bez DPH:	5 191 553,27 Kč
<u>Změny Ceny díla bez DPH Dodatkem č. 1:</u>	+323 285,76 Kč
Celková Cena díla bez DPH vč. Dodatku č. 1:	5 514 839,03 Kč

slovy: pět milionů pět set čtrnáct tisíc osm set třicet devět korun českých tři haléře

Rekapitulace Ceny díla dle Dodatku č. 1 je uvedena v Přílohách č. 1, 2 a 3 tohoto dodatku.

3. Další ustanovení

- 3.1** Ostatní články a ustanovení původní Smlouvy, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1** Tento dodatek je vyhotoven v **3** vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží **2** vyhotovení dodatku a zhotovitel **1** vyhotovení dodatku.
- 4.2** Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.
- 4.3** Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 4.4** Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 4.5** Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 4.6** Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽ jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽ skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 4.7** Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Přílohu dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny Díla dle ZL č. 1
Příloha č. 2 Rekapitulace ceny Díla dle ZL č. 2
Příloha č. 3 Rekapitulace ceny Díla dle ZL č. 3

V Praze dne 30. 05. 2025

Objednatel

V Praze dne 28. 05. 2025

Zhotovitel

Ing. Vladimír Filip v. r.

ředitel

Oblastní ředitelství Praha

Petr Michovský v. r.

člen představenstva

IM-stav Praha DS a.s.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

Název stavby: Praha Vršovice ON – dílčí oprava (část západního křídla)

Příloha č. 2 k ZL č. 1 - Rozpis ocenění změn položek

ZBV č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/ K
1	001	3 227 384,56	192 464,69	265 922,24	3 153 927,01	N
-	002	909 596,80	0,00	0,00	909 596,80	N
2	003	794 571,91	30 188,92	0,00	824 760,83	N
-	004	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	N
Celkem:		5 191 553,27	222 653,61	265 922,24	5 148 284,64	

Název stavby: Praha Vršovice ON – dílčí oprava (část západního křídla)

Příloha č. 2 k ZL č. 2 - Rozpis ocenění změn položek

ZBV č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Cena dle D01	Vícepráce ZL2	Méněpráce ZL2	Cena po změně VČ. D01	N/ K
1	001	3 227 384,56	3 153 927,01	260 414,03	68 368,23	3 345 972,81	N
-	002	909 596,80	909 596,80	0,00	0,00	909 596,80	N
2	003	794 571,91	824 760,83	154 664,58	802,31	978 623,10	N
-	004	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	N
Celkem:		5 191 553,27	5 148 284,64	415 078,61	69 170,54	5 494 192,71	

Název stavby: Praha Vršovice ON – dílčí oprava (část západního křídla)

Příloha č. 2 k ZL č. 3 - Rozpis ocenění změn položek

ZBV č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Cena dle ZL02	Vícepráce ZL3	Méněpráce ZL3	Cena po změně vč. ZL03	N/ K
5	001	3 227 384,56	3 345 972,81	4 148,31	2 099,02	3 348 022,10	N
6	002	909 596,80	909 596,80	18 597,03	0,00	928 193,83	N
-	003	794 571,91	978 623,10	0,00	0,00	978 623,10	N
-	004	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	N
Celkem:		5 191 553,27	5 494 192,71	22 745,34	2 099,02	5 514 839,03	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5679543

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: abbc5ba2-2a84-4c20-a58c-b60745fa126b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika NOVOTNÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.05.2025 10:15:57

Hash komponenty: 6bc5c00e7f20ee543dd90f6ef62abfbed77e66f02912d4adbd0c3fbc951eea1e

Hashovací funkce: sha256Hex



24881831-b877-4731-9567-0aeb996686c1