

DODATEK č. 1
k příkazní smlouvě
č. příkazce 03010242724
č. příkazníka 24Sml00459

SMLUVNÍ STRANY

Příkazce : **Město Třebíč**
se sídlem: Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupené: Mgr. Pavlem Krausem, vedoucím odboru správy majetku
a investic města (k podpisu této smlouvy je oprávněn na
základě čl. 17, odst. 15, písm. k) organizačního řádu Městského
úřadu v Třebíči, účinného ode dne 01.01.2018, schváleného
radou města na 31. schůzi dne 28.12.2017 ve znění pozdějších
změn a doplňků
IČ: 00290629
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč
Číslo účtu: 329711/0100

a

Příkazník: **SAFETY PRO s.r.o.**
se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
Zastoupený: Ing. Jiří Smékal, MBA
IČ: 28571690
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s., pobočka Olomouc
Číslo účtu: 3882364001/5500
Spisová značka: C 43822 vedená u Krajského soudu v Ostravě

uzavírají k příkazní smlouvě (č. příkazce 03010242724, č. příkazníka 24Sml00459),
uzavřené dne 27.09.2024 (dále jen „**příkazní smlouva**“) tento dodatek č. 1:

I.

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení příkazní smlouvy takto:

V článku IV. Úplata za zařízení záležitostí a termíny, odst. IV.1 se ruší text:

Výkon příkazníka	
Cena za měsíc výkonu činnosti	19.000 Kč
8 měsíců x 19.000 Kč	152.000 Kč
21 % DPH	31.920 Kč
Cena celkem vč. DPH	183.920 Kč

Slovy: jednoosmdesáttřítisícdevětsedvacet korun českých včetně DPH

a nahrazuje se tímto novým textem:

Výkon příkazníka	
Cena za měsíc výkonu činnosti v období 01.10.2024 – 13.06.2025	19.000 Kč
4,5 měsíců x 19.000 Kč	85.500Kč

Cena za měsíc výkonu činnosti v období 15.09.2025 – 14.11.2025	33.250 Kč
2 měsíce x 33.250 Kč	66.500 Kč
Celkem za výkon činnosti bez DPH	152.000 Kč
21 % DPH	31.920 Kč
Cena celkem vč. DPH	183.920 Kč

Slovy: jednoosmdesáttřítisícdevětsetdvacet korun českých včetně DPH

V článku V. Termín plnění, odst. V.2 se stávající text ruší a nahrazuje tímto novým textem:

Ukončení činnosti:

**Sjednanou činnost bude příkazník provádět do:
dne předání a převzetí díla příkazci zhotovitelem stavby včetně odstranění všech
vad a nedodělků a vydání kolaudačního rozhodnutí.**

Předpokládaný termín dokončení stavby: **14.11.2025**
Činnost bude probíhat ve 2 etapách:
1. etapa do 13.06.2025 (v délce výkonu činnosti 4,5 měsíce)
2. etapa 15.09. - 14.11.2025 (v délce výkonu činnosti 2 měsíce)

II.

- Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované příkazní smlouvy a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, jeho obsahu plně porozuměly (rozuměly i všem v dodatku použitým pojmům a nemají pochybnosti o jejich významu), s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- Tato smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž 2 exempláře obdrží příkazce a 1 exemplář příkazník.
- Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- Dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, se uvádí následující doložka, která potvrzuje, že pro platnost této smlouvy jsou splněny zákonem stanovené podmínky:
O uzavření tohoto smluvního vztahu rozhodl za příkazce Mgr. Pavel Kraus, vedoucí odboru správy majetku a investic města, Městského úřadu v Třebíči, k rozhodnutí je

oprávněn na základě čl. 17, odst. 15, písm. k) Organizačního řádu MěÚ Třebíč,
účinného ode dne 01.01.2018, schváleného radou města na 31. schůzi dne
28.12.2017 ve znění pozdějších změn a doplňků.

V Třebíči dne:

V dne:

Za příkazce:

Za příkazníka:

Mgr. Pavel Kraus
vedoucí odboru
správy majetku a investic města

Ing. Jiří Smékal, MBA
jednatel

