

DODATEK č. 07643-2025-4502-D-0056/94-02-002-S00665-02

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „SEZ, Sanace podzemních vod v areálu Siemens Electric Machines s. r. o., Drásov 126“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., ředitel odboru 45
(dále jen „objednatel“)

a

2. **GEOtest, a.s.**
se sídlem na adrese: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 699
zastoupena: Ing. Vít Černý, Ph.D., předseda představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07643-2021-4502-S-0056/94-02-002-S00665 ze dne 15. 4. 2021 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. **§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu z března 2025 označeného jako „Innomotics, s. r. o. Drásov - Sanace podzemních vod – Změna závazku ze smlouvy č. 2“, vyhotoveného zhotovitelem, evidovaného objednatelem pod PID: MFCRFXERAC, který obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „**ZZS č. 2**“).

Popis ZZS č. 2:

ZZS č. 2 zahrnuje rozšíření projektovaných prací o 3 nová aplikační kola syrovátky a 2 nová kola zkráceného sanačního monitoringu do doby zajištění pokračování dalších sanačních prací společností Innomotics, s. r. o. v Drásově, čímž současně dojde k prodloužení sanačních prací

o 16 měsíců a zrušení projektovaného postsanačního monitoringu. Současně zahrnuje změny související s reálnou potřebou rozsahu prací oproti projektovaným pracím.

Změna zahrnuje **více práce** v celkovém objemu **256 040,- Kč bez DPH** u níže uvedených položek:

Odd. Aplikace činidel

- Pol. 2.14 Pořízení syrovátky
- Pol. 2.15 Pořízení roztoku síranu amonného
- Pol. 2.16 Pořízení roztoku dinatrium fosfátu dihydrátu
- Pol. 2.18 Příprava a aplikace roztoku syrovátky – cyklus
- Pol. 2.20 Transport sanačních činidel a techniky

Odd. Úvodní, vstupní a průběžný sanační monitoring

- Pol. 2.22 Odběr vzorků podzemní vody (dynamicky)
- Pol. 2.23 Odběr vzorků podzemní vody (staticky)
- Pol. 2.25 Stanovení koncentrace CIE ve vodě
- Pol. 2.30 Transport techniky a transport vzorků do laboratoře

Odd. Sled, řízení a koordinace sanačních prací

- Pol. 4.4 Přeprava osob a zařízení

Změna zahrnuje dále **méně práce** v celkovém objemu **256 440,- Kč bez DPH** u níže uvedených položek:

Odd. Vybudování nových HG objektů

- Pol. 2.6 Odstranění zeminy z vrtných prací vč. transportu

Odd. Úvodní, vstupní a průběžný sanační monitoring

- Pol. 2.21 Záměr hladiny podzemní vody
- Pol. 2.26 Stanovení koncentrací rozpuštěných plynů

Odd. Postsanační monitoring

- Pol. 2.31 záměr hladiny podzemní vody
- Pol. 2.32 Odběr vzorků podzemní vody (dynamicky)
- Pol. 2.33. Stanovení koncentrace CIE ve vodě
- Pol. 2.34 Transport techniky a transport vzorků do laboratoře

Odd. Vyhodnocení prací

- Pol. 3.2 Zprávy pro kvartální kontrolní dny
- Pol. 3.5 Závěrečná zpráva o postsanačním monitoringu
- Pol. 3. 6 Účast na kvartálních kontrolních dnech

Odd. Sled, řízení a koordinace sanačních prací

- Pol. 4.1 Odpovědný řešitel projektu

A. Potřeba méně prací v hodnotě 256 440,00 Kč bez DPH.

B. Potřeba více prací v hodnotě 256 040,00 Kč bez DPH.

Cenový nárůst (snížení) ve výši minus 400,00 Kč bez DPH, tj. minus 0,01%.

Odůvodnění ZZS č. 2:

ZZS č. 2 vychází z potřeby dosáhnout cílových sanačních limitů na hranici areálu uložených v Rozhodnutí ČIŽP OI Brno č. j. ČIŽP/47/2021/6756 a s tím spojenou potřebou stabilizovat stávající kontaminační mrak včetně zabránění jeho dalšího rozšíření do okolních oblastí.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II., III., XII. a XVI. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

*„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného** ZZS č. 1 a **ZZS č. 2** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

*Cena za provedení díla bez DPH činí **3 615 080,-Kč** (slovy: tři-miliony-šest-set-patnáct-tisíc-osmdesát korun českých).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod. “

Čl. II Poslední věta druhého odstavce bodu 2.7 nově zní takto:

„Zhotovitelem bude vždy nejpozději před uplynutím platnosti bankovní záruky doručena objednateli bankovní záruka nová, příp. doklad o prodloužení bankovní záruky, tak aby po celou dobu provádění díla poskytoval zhotovitel objednateli bankovní záruku dle tohoto bodu smlouvy.“

Čl. III. bod 3.5 a 3.6 Smlouvy nově zní takto:

3.5 *„K dokončení sanačních prací dojde nejpozději do 60 měsíců ode dne zahájení prací dle bodu 3.4 této smlouvy.“*

3.6 *„ Zhotovitel doručí závěrečnou zprávu o sanačních pracích všem zúčastněným subjektům dle Směrnice nejpozději do 1 měsíce od dokončení prací dle bodu 3.5 této smlouvy. K závěrečné zprávě vydají všechny subjekty dle Směrnice své stanovisko. Zhotovitel je povinen upravit závěrečnou zprávu dle těchto stanovisek a doručit ji objednateli nejpozději do 1 měsíce od doručení stanovisek všech subjektů dle Směrnice. Objednatel vydá stanovisko pouze k finální verzi závěrečné zprávy. Způsob a termín předání díla, s výjimkou ujednání obsažených v čl. III., je upraven článkem XII. této smlouvy.“*

Čl. III. bod 3.7 a 3.8 se ruší a bod 3.9 se nově označuje jako bod 3.7.

Čl. XII. bod 12.1 Smlouvy nově zní takto:

„Zhotovitel předá dílo (dále jen „dílo“) formou převímacího řízení právnické osobě za účasti objednatele. Do 1 měsíce po dokončení prací dle bodu 3.6 této smlouvy doručí zhotovitel všem zúčastněným subjektům dle Směrnice závěrečnou zprávu. K závěrečné zprávě vydají všechny subjekty dle Směrnice své stanovisko. Zhotovitel je povinen upravit závěrečnou zprávu dle těchto stanovisek a doručit ji objednateli nejpozději do 1 měsíce od doručení stanovisek všech subjektů dle Směrnice. Objednatel vydá stanovisko pouze k finální verzi závěrečné zprávy.“

Čl. XVI. bod 16.4 Smlouvy nově zní takto:

*„Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na kvalitu provedeného díla ve smyslu ukazatelů jeho kvality v souladu s čl. XI. této smlouvy (tj. záruku za jakost) v délce **60 měsíců** po řádném protokolárním předání a převzetí díla postupem dle čl. XII. této smlouvy. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel, resp. právnická osoba, nemohla předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné*

reklamace objednatel zhotovitelem opraveny, se záruční doba na tuto část díla prodlužuje o dobu od oznámení vady díla v záruční době až po potvrzení o jejím odstranění. “

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatel. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 28.5.2025
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Brně dne 27.5.2025
Za GEOtest, a.s.

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.
ředitel odboru 45

Ing. Vít Černý, Ph.D.
předseda představenstva