

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení územně-technické studie

Název zakázky: „Územně-technická studie nové trati Praha – Bystřice“

(dále také jako „**dodatek č. 1**“ nebo jako „**Smlouva**“)

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci
dráhy, na základě pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018.

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: [REDACTED], GSM: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
(*vyjma podpisu této Smlouvy a jejích případných dodatků*)
- b) ve věcech technických: [REDACTED], GSM: [REDACTED],
e-mail: [REDACTED]

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Odbor přípravy staveb, Generální ředitelství, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1

Adresa pro doručování faktur:

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: **E616-S-2757/2024**

ISPROFOND: **327 321 4901** - Příprava a zabezpečení staveb

Sub.ISPROFIN: **521 352 0108** - Územně-technická studie nové trati Praha – Bystřice

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:**SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 25793349; DIČ: CZ25793349

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

zastoupena: **Ing. Martinem Chrastilem**, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva
Ing. Otou Hellerem, členem představenstva

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [redacted], [redacted],
GSM: [redacted], e-mail: [redacted]
(mimo podpisu této Smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted], GSM: [redacted], e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: č. účtu: [redacted], vedený u [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

číslo smlouvy Zhotovitele: **24 082 205**

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně též jako „*smluvní strany*“ či jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy, jehož důvodem jsou následující skutečnosti:

- 1. Rozšíření předmětu díla a s tím spojená úprava ceny za provedení díla.** Předmět díla se rozšiřuje o dopracování varianty trasování dle aktuálně platných ZÚR Středočeského kraje, která vycházela ze zpracovaných územně technických studií VRT Praha – Benešov, VRT Benešov – Brno a studie „Vyhodnocení vlivu tras RS zapojených do ŽUP na udržitelný rozvoj území“. V rámci dopracování této varianty trasování bude provedena aktualizace této trasy ve vymezeném koridoru ZÚR na základě aktuální předpisové úpravy a prověření požadavků obcí (úprava výškového a směrového vedení trasy) realizovatelných v tomto koridoru, včetně provozní a dopravní technologie, posouzení vlivu na životní prostředí a investičních nákladů. Požadavek na dopracování uvedené varianty trasování vzešel z projednání 1. dílčího plnění díla.

Cena díla se, analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), navyšuje o částku 300 000,- Kč na celkovou částku 1 950 000,- Kč. Navýšení ceny díla je stanoveno k datu podpisu dodatku č. 1

- 2. Úprava Harmonogramu plnění a s tím spojená úprava Přílohy č. 1 Smlouvy – Zvláštní technické podmínky.** V návaznosti na shora uvedené rozšíření předmětu díla dochází k úpravě Harmonogramu plnění, která spočívá v prodloužení termínu odevzdání 2. dílčího plnění a 3. dílčího plnění. Termín odevzdání 2. dílčího plnění posouvá o jeden měsíc na nový termín, který je stanoven do 12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy a termín odevzdání 3. dílčího plnění se posouvá o jeden měsíc na nový termín, který je stanoven do 15 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012

Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp. zn. 23 Cdo 5457/2014, sp. zn. 23 Cdo 2126/2018).

Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít dodatek č. 1, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný dle Smlouvy, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

3. **Úprava kontaktního zaměstnance objednatele.** Na straně objednatele dochází k výměně kontaktního zaměstnance ve věcech technických, kterým byl nově jmenován [REDACTED]
4. **Úprava kontaktních zaměstnanců zhotovitele.** Na straně zhotovitele také dochází k výměně kontaktního zaměstnance ve věcech technických, kterým byl nově jmenován [REDACTED] a k výměně kontaktního zaměstnance ve věcech smluvních, kterým byl nově jmenován [REDACTED]

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě kontaktních zaměstnanců objednatele a zhotovitele uvedených v označení smluvních stran, na úpravě článku odst. 3.2. Smlouvy, článku 4, odst. 4.2 a odst. 4.3. Smlouvy, článku 5, odst. 5.1. Smlouvy, článku 6, odst. 6.1 a odst. 6.2. smlouvy, článku 8, odst. 8.2. Smlouvy, článku 16, odst. 16.13. Smlouvy a článku 6, odst. 6.1 a odst. 6.2 Přílohy č. 1 smlouvy – Zvláštní technické podmínky.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 16, odst. 16.2 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E616-S-2757/2024, číslo smlouvy Zhotovitele: 24 082 205, ze dne 03.06.2024, takto:

- 1) **Článek 3 – Lhůtv k provedení díla**
- ruší se stávající text odst. 3.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:
- 3.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

<i>Etap plnění</i>	<i>Termín plnění</i> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<i>Popis činností prováděných v dílčím plnění / fakturace</i>	<i>Podmínky dokončení dílčího plnění</i>
Datum zahájení prací	po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. dílčí plnění	do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Analýza předchozích studií ve vztahu k cíli ÚTS; prvotní návrh technického a dopravně-technologického řešení; posouzení územní průchodnosti navrženého řešení, včetně vlivu na životní prostředí	Předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami

2. dílčí plnění	do 12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Koncept dokumentace k připomínkám (projednání návrhu z prvního dílčího plnění s dotčenými obcemi; úprava návrhu dle výsledků projednání; koncept dokumentace k připomínkám)	Předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami
3. dílčí plnění (finální odevzdání)	do 15 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Čistopis ÚTS (čistopis dokumentace, zapracování připomínek ke konceptu dokumentace; sestava investičních nákladů)	Předávací protokol celého díla podepsaný oběma smluvními stranami

2) Článek 4 – Předání díla

a) ruší se stávající text odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 4.2.** Zhotovitel je povinen předat dílo, respektive jeho část dle příslušného dílčího plnění (milníku) v místě plnění, kterým je místo korespondenční adresy objednatele uvedené v záhlaví této Smlouvy a osobě uvedené jako kontaktní zaměstnanec objednatele ve věcech technických. Předání a převzetí se uskuteční formou stanovenou v odst. 3.2. Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 (dle jednotlivých dílčích plnění) a o termínu jeho předání vyrozumí písemně zhotovitel objednatel nejmeně 5 pracovních dnů předem.

b) ruší se stávající text odst. 4.3. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 4.3.** Předávací protokol podepíše kontaktní zaměstnanec objednatele ve věcech technických uvedený v záhlaví Smlouvy. V případě, že dílo vykazuje při předání zjevné vady nebo nedostatky, je objednatel oprávněn odepřít převzetí díla. V takovémto případě není splněn termín dílčího plnění uvedený v čl. 3.2. této Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 a zhotovitel se nachází v prodlení. V případě, že dílo vykazuje při předání dle tohoto článku zjevné vady nebo nedostatky, není zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu za příslušné dílčí plnění. Zhotovitel je oprávněn ji opětovně vystavit až po odstranění zjevných vad nebo nedostatků, a to do 15 dnů od písemného potvrzení objednatele o tom, že zjevné vady nebo nedostatky byly odstraněny.

3) Článek 5 - Cena za provedení díla

- ruší se stávající text odst. 5.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

Cena díla dle Smlouvy, bez DPH	1 650 000,- Kč
Cena prací dle dodatku č. 1, bez DPH	300 000,- Kč
Celková cena díla dle dodatku č. 1, bez DPH	1 950 000,- Kč

Rekapitulace:

Celková cena díla dle dodatku č. 1, bez DPH	1 950 000,- Kč
DPH (základní sazba)	409 500,- Kč
Celková cena díla dle dodatku č. 1, včetně DPH	2 359 500,- Kč

4) Článek 6 - Platební podmínky

a) ruší se stávající text odst. 6.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 6.1.** Úhrada ceny díla bude provedena na základě daňových dokladů – faktur vystavených zhotovitelem, jejichž přílohou bude vždy dokument/y uvedený v čl. 3.2. Smlouvy, ve znění dodatku č. 1. Daňový doklad – faktura musí obsahovat náležitosti pro tento druh dokladu vyžadované obecně závaznými právními předpisy. V případě, že daňový doklad – faktura nebude

mít všechny náležitosti vyžadované obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně nový daňový doklad – fakturu a doručit ji na adresu pro doručování daňových dokladů uvedenou v záhlaví Smlouvy. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury přestává běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opraveného daňového dokladu – faktury.

b) ruší se stávající text odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů pro zpracování díla dle čl. 3. 2. této Smlouvy, ve znění dodatku č. 1, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

a) Předání díla dle odst. 3.2. Smlouvy - **1. dílčí plnění** – fakturace ceny ve výši ■■■■■,- Kč (bez DPH)

b) Předání díla dle odst. 3.2. Smlouvy - **2. dílčí plnění – fakturace** ceny ve výši ■■■■■,- Kč (bez DPH)

c) Předání díla dle odst. 3.2. Smlouvy - **3. dílčí plnění – fakturace** ceny ve výši ■■■■■,- Kč (bez DPH)

Daň z přidané hodnoty (dále jen „**DPH**“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „**zákon o DPH**“).

5) Článek 8 – Utvrzení závazků

- ruší se stávající text odst. 8.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

8.2. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu v případě **prodlení** takto:

a) smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení v případě prodlení s předáním části díla (dílčího plnění) v termínu dle čl. 3.2. Smlouvy, ve znění dodatku č. 1;

b) smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení v případě neuzavření pojistné smlouvy nebo jejího neudržování v platnosti dle čl. 10.4. Smlouvy.

6) Článek 16 – Závěrečná ustanovení

- ruší se stávající text odst. 16.13. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

16.13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

příloha č. 1 - Zvláštní technické podmínky (ZTP)

- částečné nové znění platné k datu podpisu Dodatku č. 1

7) Příloha č. 1 Smlouvy – Zvláštní technické podmínky

a) ruší se stávající znění textu odstavce 6.1 Přílohy č. 1 Smlouvy – Zvláštní technické podmínky a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.1 Práce na Díle budou zahájeny od účinnosti SoD, tj. po zveřejnění Smlouvy v rejstříku smluv. Doba zpracování ÚTS je 15 měsíců.

b) ruší se stávající znění textu odstavce 6.2. Přílohy č. 1 Smlouvy – Zvláštní technické podmínky a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2 Harmonogram prací je definován níže uvedenými závaznými dílčími plněními (milníky):

6.2.1 První dílčí plnění – termín je fakturační (■■■■■ z ceny díla dle původní Smlouvy), do 6 měsíců od účinnosti SoD. Náplní odevzdání bude:

- analýza předchozích studií (viz kapitolu 2.1) ve vztahu k cíli ÚTS;

- prvotní návrh technického a dopravně-technologického řešení;
 - posouzení územní průchodnosti navrženého řešení, včetně vlivu na životní prostředí.
- 6.2.2 Druhé dílčí plnění – termín je fakturační (■■■■ z ceny díla dle původní Smlouvy + ■■■■ z ceny navýšení dle dodatku č. 1), do 12 měsíců od účinnosti SoD. Náplní odevzdání bude:
- projednání návrhu z prvního dílčího plnění s dotčenými obcemi;
 - úprava návrhu dle výsledků projednání;
 - koncept dokumentace k připomínkám.
- 6.2.3 Třetí dílčí plnění – termín je fakturační (■■■■ z ceny díla dle původní Smlouvy), do 15 měsíců od účinnosti SoD. Náplní odevzdání bude:
- čistopis dokumentace (zpracování připomínek ke konceptu dokumentace);
 - sestava investičních nákladů.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu dodatku č. 1, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku č. 1.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona registru smluv.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v dodatku č. 1, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku č. 1, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku (dále jen „**obchodní tajemství**“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu tohoto dodatku č. 1, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek č. 1 v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran tento dodatek v registru smluv uveřejnila.

S částmi dodatku č. 1, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány.

Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

5. Zaslání dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento dodatek č. 1 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

6. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E616-S-2757/2024, číslo smlouvy zhotovitele: 24 082 205, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
7. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 1 má platnost originálu.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí, a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

V Praze



30.05.2025 11:21

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze



Podpsal [redacted]
[redacted]
[redacted]
Datum: 2025.05.20 08:09:47 +02'00'

.....
Ing. Martin Chrastil

předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.



Podpsal [redacted]
[redacted]
[redacted]
Datum: 2025.05.20 08:52:34
+02'00'

.....
Ing. Ivan Pomykáček

místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.