

SMLOUVA

na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru

Dodatek č. 1

1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany:

- a) **Jihočeský kraj,**
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ708 90 650
Zastoupený: MUDr. Martinem Kubou – hejtnanem Jihočeského kraje

Bankovní spojení: ČSOB a.s., České Budějovice
Číslo účtu: 199783072/0300

(v části B a C smlouvy jako „objednatel“, v části D smlouvy jako „příkazce“)

- b) Zhotovitel: Ing. Daniela Škubalová – Projekční kancelář
se sídlem: U Bachmače 29, 326 00 Plzeň
zápis v obchodním rejstříku: --
IČO: 138 90 450
DIČ: CZ5651090258
Zastoupený: Ing. Danielou Škubalovou
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
Číslo účtu: 724733349/0800

(v části B a C smlouvy jako „zhotovitel“, v části D smlouvy jako „příkazník“)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru na akci „**Most ev. č. 170-015 přes potok Spůlka u Langova mlýna**“ ze dne 4. 3. 2019 takto:

2. Úvod Dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu

autorského dozoru, č. objednatele SON/OVZI/009/19, č. zhotovitele 1903, ze dne 4. 3. 2019 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace, poskytnutí licence k projektové dokumentaci a výkon autorského dozoru pro stavbu: „**Most ev. č. 170-015 přes potok Spůlka u Langova mlýna**“. Důvodem změny Smlouvy je skutečnost, že při realizaci předmětu díla nebylo možné od majitelů sousedních pozemků získat souhlasy s provedením stavby, bylo přistoupeno k zahájení vyvlastnění nezbytné části pozemků v trvalém záboru, což vyvolává nutnost aktualizace projektu včetně záborového elaborátu. Zároveň z tohoto důvodu bylo upuštěno od záměru převedení silniční dopravy na mostní provizorium během stavby, což vyvolává nutnost opětovného projednání DIO s dotčenými orgány (PČR- DI, JIKORD).

3. Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku III. Předmět plnění, odst. 2 bod 2.4. Smlouvy, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku III. Předmět plnění, odst. 2 bod 2.4.:

2.4. Projektová dokumentace DSP (dokumentace pro stavební povolení), vč. rozpočtu

Bude zpracována nejméně v rozsahu základních výkonů dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a obsah a rozsah této dokumentace bude korespondovat s přílohou č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Do této dokumentace je nutno zapracovat veškeré změny a požadavky vzešlé po projednání z předchozího stupně PD.

Zajištění souvisejících podkladů pro zpracování dokumentace je povinností zhotovitele a tato činnost je součástí plnění projektu pro stavební povolení.

Pokud se v průběhu zpracování projektové dokumentace objeví ze strany zadavatele podstatné připomínky, budou do ní zapracovány. Součástí předmětu plnění je součinnost při projednání a zapracování případných připomínek a změn z tohoto projednání do finální podoby projektové dokumentace, včetně projednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, obstarání všech potřebných stanovisek dotčených orgánů státní správy potřebných pro podání žádosti o vydání stavebního povolení.

Požadované výstupy: Finální DSP (po zapracování připomínek z projednání) - 6 x v tištěné formě, 1 x CD nebo DVD ROM ve formátu PDF a DWG.

Nové znění článku III. Předmět plnění, odst. 2 bod 2.4.:

2.4. Projektová dokumentace DSP (dokumentace pro stavební povolení), vč. rozpočtu

Bude zpracována nejméně v rozsahu základních výkonů dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a obsah a rozsah této dokumentace bude korespondovat s přílohou č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Do této dokumentace je nutno zapracovat veškeré změny a požadavky vzešlé po projednání z předchozího stupně PD.

Zajištění souvisejících podkladů pro zpracování dokumentace je povinností zhotovitele a tato činnost je součástí plnění projektu pro stavební povolení.

Pokud se v průběhu zpracování projektové dokumentace objeví ze strany zadavatele podstatné připomínky, budou do ní zapracovány. Součástí předmětu plnění je součinnost při projednání a zapracování případných připomínek a změn z tohoto projednání do finální podoby projektové dokumentace, včetně projednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, obstarání všech potřebných stanovisek dotčených orgánů státní správy potřebných pro podání žádosti o vydání stavebního povolení.

Požadované výstupy: Finální DSP (po zapracování připomínek z projednání) - 6 x v tištěné formě, 1 x CD nebo DVD ROM ve formátu PDF a DWG.

Zhotovitel se dále zavazuje provést pro objednatele inženýrskou činnost k zajištění vydání stavebního povolení.

2. Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Doba plnění, odst. 1 Smlouvy, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku V. Doba plnění, odst. 1.:

1. Zhotovitel je povinen dílo řádně provést a předat ho objednateli v následujících termínech:
 - 1.1 Řádně provedený čistopis dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) dle čl. III bod 2.2. smlouvy do 120 dní od účinnosti smlouvy.
 - 1.2 Řádně provedený čistopis dokumentace pro stavební povolení (DBP + DSP) dle čl. III bod 2.3. a 2.4. smlouvy do **8 týdnů** ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí.
 - 1.3 Řádně provedený čistopis dokumentace pro provedení stavby (DPS) vč. rozpočtu a slepého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr dle čl. III bod 2.5. smlouvy do **4 týdnů** ode dne nabytí právní moci stavebního povolení.

Nové znění článku V. Doba plnění, odst. 1.:

1. Zhotovitel je povinen dílo řádně provést a předat ho objednateli v následujících termínech:
 - 1.1 Řádně provedený čistopis dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) dle čl. III bod 2.2. smlouvy do 120 dní od účinnosti smlouvy.
 - 1.2 Řádně provedený čistopis dokumentace pro stavební povolení (DBP + DSP) dle čl. III bod 2.3. a 2.4. smlouvy do **2 měsíců** ode dne nabytí účinnosti dodatku č. 1, kterým je měněna tato smlouva.
 - 1.3 Provedení inženýrské činnosti za účelem zajištění vydání stavebního povolení do 4 měsíců od předání čistopisu dokumentace pro stavební povolení dle bodu 1.2. článku V. této smlouvy.
 - 1.4 Řádně provedený čistopis dokumentace pro provedení stavby (DPS) vč. rozpočtu a slepého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr dle čl. III bod 2.5. smlouvy do **4 týdnů** ode dne nabytí právní moci stavebního povolení.

3. Smluvní strany se dohodly na změně článku VIII. Cena za dílo pro část B, odst. 1 Smlouvy, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku VIII. Cena za dílo pro část B, odst. 1.:

1. Cena za dílo je stanovena ve výši:	
Dokumentace DUR vč. Průzkumů	160 000,00 Kč
Dokumentace DBP	30 000,00 Kč
Dokumentace DSP	170 000,00 Kč
Dokumentace DPS	110 000,00 Kč
Koordinátor bezpečnosti práce	3 000,00 Kč
Cena bez DPH	473 000,00 Kč
DPH 21%	99 330,00 Kč
Smluvní cena díla vč. DPH	572.330,00 Kč

Nové znění článku VIII. Cena za dílo pro část B, odst. 1.:

1. Cena za dílo je stanovena ve výši:	
Dokumentace DUR vč. Průzkumů	160 000,00 Kč
Dokumentace DBP	30 000,00 Kč
Dokumentace DSP	315 000,00 Kč
Inženýrská činnost vč. zajištění stavebního povolení	46 000,00 Kč
Dokumentace DPS	110 000,00 Kč
Koordinátor bezpečnosti práce	3 000,00 Kč
Cena bez DPH	664 000,00 Kč
DPH 21%	139 440,00 Kč
Smluvní cena díla vč. DPH	803 440,00 Kč

4. Smluvní strany se dohodly na změně části E Ostatní a závěrečná ustanovení Smlouvy, kam za odstavec 9 doplňují nový odstavec 10 tohoto znění:

10. V případě, že smlouva užívá pojmy podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a veškerých jeho prováděcích vyhlášek, které byly změněny nebo nahrazeny zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, či jakoukoli jeho prováděcí vyhláškou nebo jiným právním předpisem („Novelizace stavebního práva“), budou po Novelizaci stavebního práva vždy vykládány jako odkazující na pojmy v nové právní úpravě, které mají totožné nebo nejbližší podobné právní důsledky, a zároveň vždy tak, aby v nejvyšší možné míře odpovídaly původně zamýšlenému účelu zadání.

4. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SON/OVZI/009/19, č. zhotovitele 1903, ze dne 4. 3. 2019, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi tohoto Dodatku č. 1.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

V Českých Budějovicích dne

V Českých Budějovicích, dne

Elektronický podpis: 27.5.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: MUDr. Martin Kuba
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 27.1.2028 12:29 +01:00

objednatel

MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

Ing.
Daniela
Škubalová
Digitálně podepsal
Ing. Daniela
Škubalová
Datum: 2025.05.21
12:21:20 +02'00'

zhotovitel

Ing. Daniela Škubalová