



DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO SOD/4/2024

I. Smluvní strany

1. Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace

se sídlem: Vydmuchov 399/5, 734 01 Karviná - Ráj
zastoupena: Ing. Ivo Žolnerčíkem, ředitelem
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Bc. Marcela Mesochoridisová, provozně-technická náměstkyně
IČO: 00844853
DIČ: CZ00844853
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 174 - 30331791/0100 (investiční účet)
30331791/0100 (provozní účet)
e-mail: nspka@nspka.cz

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 880

Osoby oprávněné jednat ve věcech stavby:

Ing. Václav Jurčík, referent investic, tel.: xxx, e-mail: [xxx](#)

(dále „**objednatel**“)

a

2. HAMROZI s.r.o.

se sídlem: Polní 411, 739 61 Třinec
zastoupena: Bohuslavem Hamrozi, jednatelem společnosti
IČO: 25842544
DIČ: CZ25842544
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 216071676/0600

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. 21058

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Václav Kufa, vedoucí střediska stavební výroby, tel.: xxx, e-mail: [xxx](#)

(dále jen „**zhotovitel**“)

Uzavírají tento Dodatek č. 3 (dále také jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 6.6.2024 (dále jen „smlouva o dílo“) na realizaci díla (dále jen „dílo“).



II.

Předmět dodatku

1. Z důvodu rozhodnutí objednatele dochází ke změně specifikace části prováděného díla.
2. V průběhu realizace díla vznikla potřeba provedení následující úpravy oproti původní projektové dokumentaci stavby, která je nezbytná pro dokončení díla.

Jedná se o tuto změnu:

Změna provedení finální povrchové úpravy podlahy vstupní podesty.

V projektové dokumentaci byla jako nášlapná vrstva podlahy vstupní podesty navržena keramická dlažba. Na základě rozhodnutí objednatele bude tato vrstva nahrazena oblázkovým povrchem určeným do exteriéru, vzhled tzv. „kamenného koberce“. Jedná se o speciální systém směsi přírodního kameniva a epoxidových pryskyřic. Důvodem změny je vizuální vzhled finální povrchové úpravy kamenného koberce a předpokládaná odolnost.

3. Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena ve Změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III.

Změna smlouvy

Smluvní strany prohlašují, že uvedená změna nemá vliv na sjednanou cenu díla dle článku V původní smlouvy ve znění článku III, bodu 3 dodatku č. 2. Dále se smluvní strany shodují, že tato změna neovlivňuje sjednanou dobu plnění dle článku IV původní smlouvy ve znění článku III, bodu 2 dodatku č. 2.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 6.6.2024 ve znění dodatku č. 1 a 2 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavřen elektronicky, obdrží obě smluvní strany jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou Nemocnicí Karviná - Ráj, příspěvková organizace, se sídlem Vydmuchovej 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, (dále jen „nemocnice“),



zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku a smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje nemocnicí použity. Nemocnice při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách nemocnice – www.nemocnicekarvina.cz.

6. Nedílnou součástí jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list a Rozpočty víceprací a méněprací

V Karviné dne 23.05.2025

V Třinci dne 23.05.2025

.....
za objednatele
Ing. Ivo Žolnerčík
ředitel

.....
za zhotovitele
Bohuslav Hamrozi
jednatel