

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK**Č. 297**

Poskytovatel služby	Asseco Central Europe, a. s., Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
Správce IS	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Objednatel	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Smlouva	Smlouva o provozování RPP č. j.: SZR- 621-16/Ř-2021
Číslo RFC	1581
Název RFC	RPP - ZRNG - bodyshop
Kategorie RFC	3.) Bodyshop
Číslo tiketu (Service Desk)	205981
Katalogový list	RPP05 – 171,76 MD objednávka
Typ odstavky	ZERO

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku do SD.

2. Zadání požadované změny**Aktuální stav:**

Digitální informační agentura převzala na základě novely zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby, provoz základních registrů (vyjma ORG a RÚIAN), správu informačního systému základních registrů, informačního systému sdílené služby v bývalé gesci Ministerstva vnitra a Správy základních registrů a bude přebírat i další odpovědnosti související se samotnými základními registry (dále také "ZR").

Předmětem projektu "ZRNG – Vize, plán a zadání pro rozvoj (modernizaci) základních registrů České republiky" není realizace samotného vývoje či implementace, ale vytvoření koncepce, roadmapy a návrhu změnových požadavků pro stávající nebo nové produkty základních registrů. Součástí je i identifikace technologických a provozních výzev, aktuálních trendů, legislativních aspektů a provozních zkušeností, které ovlivňují budoucí směřování ekosystému základních registrů.

Úkol:

Zajištění rolí formou bodyshop u stávajícího dodavatele systému RPP.

3. Popis zajištění realizace změny

Dodavatel bude vykonávat činnost na základě objednávky prostřednictvím SD DIA v rozsahu minimálně "Role", "Dodavatel", "Počet MD", "Čerpání od – do". Způsob vykazování - průběžně prostřednictvím systému DevOps, ke konkrétním přiřazeným úkolům. Každý ticket bude obsahovat popis realizované práce a identifikaci výstupů. Vykazování činnosti jednotlivých rolí bude navázáno na ID příslušného SD požadavku. Dodavatel bude týdně zaznamenávat svou činnost v rámci přidělených úkolů přímo v prostředí DevOps DIA.

Čerpání celkového uvedeného počtu MD pro jednotlivé role není garantované. Závisí na konkrétní objednávané činnosti a termínu objednání.

Jednotlivé činnosti na základě objednání konkrétních rolí zadavatelem budou prováděné až na základě potvrzení objednávky rolí na straně dodavatele.

Fakturace bude prováděna na základě akceptovaného výkazu práce.

4. Odhad pracnosti

Činnost	KL Role	Cena / MD	Pracnost MD	Cena celkem
Aplikační / Technologický / DB architekt	RPP05 Architekt			
Architekt do týmu objednatele	RPP05 Architekt			
Celkem:	-	-	171,76	4 033 829,98

	Bez DPH v Kč	DPH v Kč	S DPH v Kč
Cena celkem:	4 033 829,98	847 104,29	4 880 934,27

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Realizace: do 30.09.2025.

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12.2025.

6. Návrh testovacího scénáře

Kontrola měsíčních výkazů činností dodavatele.

7. Výstupy změnového požadavku

Práce na základě zajištění rolí u dodavatele formou bodyshop.

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Akceptace na základě schválení měsíčních výkazů činností dodavatele.

9. Požadavky na součinnosti

Součinnost DIA:

- objednávání konkrétních rolí prostřednictvím SD DIA.

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

Bez dopadu do provozu a do provozní dokumentace.

Náklady na podporu provozu IS:

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Změny nemají vliv na bezpečnost IS a bezpečnostní dokumentaci.

	Schválil (dodavatel)	Schválil (zákazník)
Jméno		
Datum		
Podpis		