

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: brig. gen. Ing. Radimem Kuchařem, ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátce)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

KASCH - interiér s.r.o.

Sídlo: Jaromíra Šamala 318/10, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava

IČO: 26831724

DIČ: CZ26831724

Zastoupená:

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, č. účtu: 168044349/0600

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl. 27896

(dále jen „zhotovitel“)

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMŠK	SMI	POČET DOK.	ROZ.	DOBA ODMĚN
BZČO v IČO				

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.04.2025 smlouvu o dílo (ev. č. objednatele HMSK/SMI./250/2025), jejímž předmětem je provedení opravy interiéru IVC Ostrava-Přívoz po zatopení (výměnou) (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Během plnění smlouvy o dílo bylo zjištěno, že u některých položek je nutné upravit jejich požadované rozměry v návaznosti na prováděné opravy, případně je zcela vypustit a nahradit jinými. Zároveň došlo u jednotlivých uživatelů (PČR, HZS, MPO) ke změnám potřeb, a proto je nutné příslušně upravit původní požadavky. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) a současně na rozsahu prací uvedených ve smlouvě o dílo, které nebudou provedeny (méněpráce), které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku. V tomto rozsahu se mění také smlouva o dílo a specifikace díla v této smlouvě uvedená.
3. Vzhledem k ceně víceprací a méněprací specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku se mění celková cena díla uvedená v bodu VI. odst. 1 smlouvy o dílo, který nově zní takto:

Cena za provedené dílo podle položkového rozpočtu je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	2 487 443,74 Kč
DPH 21 %	522 363,19 Kč
Cena včetně DPH	3 009 806,93 Kč

4. Vzhledem k tomu, že provedení prací dle odst. 2 této smlouvy je nezbytné pro úspěšné dokončení díla, avšak jejich potřeba vznikla až v průběhu provádění díla, a proto nejsou zahrnuty v původní smlouvě o dílo, dohodly se smluvní strany na prodloužení termínu plnění o dobu nezbytnou pro realizaci prací, tj. o 20 dní. V této souvislosti se mění odst. 3 v bodě V. smlouvy o dílo, který nově zní takto:


Stavební práce budou dokončeny a dílo bude předáno objednateli do 20.06.2025.

5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III. Ostatní ujednání



1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 –změnový list č. 1 a soupis víceprací a méněprací.

Podpisy smluvních stran:





.....
za objednatele:
brig. gen. Ing. Radim Kuchař
ředitel
IIZS Moravskoslezského kraje

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	ZL 01	
Identifikace akce: Provedení havarijních oprav interiéru Integrovaného výjezdového centra Ostrava-Přívoz po zatopení v rozsahu dle soupisu prací v příloze č. 1 této smlouvy.		
Název akce:	IVC Přívoz - provedení opravy interiéru	
Číslo akce EDS/SMVS:		
Objednatel:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje,	
Zhotovitel:	KASCH - interier s.r.o., Jaromíra Šamala 318/10, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava	
Projektant:		
Předmět změnového listu: V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že některé položky v návaznosti na prováděné opravy je nutné dodat v upravené velikosti, zároveň došlo v průběhu plnění díla u jednotlivých uživatelů (PČR, IIZS, MPO) ke změnám potřeb, které vyústily v úpravu zadání. Tyto skutečnosti přitom při zadání díla zjevně nebyly.		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:		
Nové řešení: Dojde k úpravě některých položek, případně k úplnému vypuštění některých položek, namísto kterých budou dodány položky jiné, případně tvarově a velikostně upravené.		
Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 6 § 222 ZZVS:		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: NE		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ANO, 20 dní		
Vliv na kvalitu díla: NE		
Vliv na cenu: ANO		
Původní hodnota díla dle SML č. 250/2025 bez DPH:	2 489 604,74 Kč	
Méněpráce celkem bez DPH:	-335 725,00 Kč	
Vícepráce celkem bez DPH:	333 564,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-2 161,00 Kč	
Hodnota díla po uzavření dodatku č. 1 ke sml. dle tohoto ZL bez DPH:	2 487 443,74 Kč	
DPH:	522 363,19 Kč	
Hodnota díla po uzavření dodatku č. 1 ke sml. dle tohoto ZL vč DPH:	3 009 806,93 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavebníka:
		
Datum:		Datum:
Za investora:		
		
Datum:		
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		



ZMĚNOVÝ LIST

Dodavatel: KASCH - interier s.r.o.
Sídlo: Jaromíra Šamala 318/10, 725 25 Ostrava
IČO: 0
DIČ: CZ26831724
Bankovní spojení: MONETA Money Bank
Číslo účtu: 1680443490600
Kontaktní osoba: 
Mobil: 
Fax: 
E-mail: 
www: 
Datum: 16.05.2025

Odběratel:
Firma:
IČO:

Kontakt
Mobil:
E-mail:



AKCE: Oprava interiéru IVC Ostrava-Přívaz									
Položka	Popis položky		MJ	Počet	Cena /MJ bez DPH	Celkem bez DPH	DPH	Cena DPH	Cena s DPH
1	27-H	Úprava na atypický rozměr 1260 x 800 x 1870 mm	ks	4	28 794,00 Kč	115 176,00 Kč	21%	24 186,96 Kč	139 362,96 Kč
2	X-1	Doplnění nového typu kovové dílenské skříně, 195 x 95 x 50 cm. 2 police, 5 zásuvek	ks	3	15 643,00 Kč	46 929,00 Kč	21%	9 855,06 Kč	56 784,06 Kč
3	X-7.a	Horkovzdušná sušicí jednočka	ks	1	33 057,00 Kč	33 057,00 Kč	21%	6 941,97 Kč	39 998,97 Kč
4	X-7.b	Upravená šatní skřín na zásahové obleky	ks	1	33 054,00 Kč	33 054,00 Kč	21%	6 941,34 Kč	39 995,34 Kč
5	Led	Doplnění z důvodu změny požadavku na volně stojící lednici	ks	2	15 326,00 Kč	30 652,00 Kč	21%	6 436,92 Kč	37 088,92 Kč
6	KL1	Doplnění z důvodu změny požadavku na volně stojící lednici	ks	1	7 991,00 Kč	7 991,00 Kč	21%	1 678,11 Kč	9 669,11 Kč
7	KL3	Doplnění z důvodu změny požadavku na volně stojící lednici	ks	1	7 991,00 Kč	7 991,00 Kč	21%	1 678,11 Kč	9 669,11 Kč
8		Vestavná policová sestava s policemi a dveřmi MěP	ks	1	32 865,00 Kč	32 865,00 Kč	21%	6 899,55 Kč	39 764,55 Kč
9		Skříňka na klíče pro MěP	ks	1	8 921,00 Kč	8 921,00 Kč	21%	1 873,41 Kč	10 794,41 Kč
10		Zrcadlo provýtah MěP	ks	1	7 564,00 Kč	7 564,00 Kč	21%	1 588,44 Kč	9 152,44 Kč
11		Sedátko do výtahu MěP a HZS	ks	2	4 687,00 Kč	9 374,00 Kč	21%	1 968,54 Kč	11 342,54 Kč
Celkem Vícepráce						333 564,00 Kč		70 048,44 Kč	403 612,44 Kč
1	27-H	Úprava na atypický rozměr 1260 x 800 x 1870 mm	ks	8	20 427,00 Kč	163 416,00 Kč	21%	34 317,36 Kč	197 733,36 Kč
2	X-1	Odečet z důvodu požadavku jiného typu skříně	ks	3	8 998,00 Kč	26 994,00 Kč	21%	5 668,74 Kč	32 662,74 Kč
3	X-7	Odečet z důvodu nemožnosti dodat požadovaný typ skříně ve stanoveném termínu	ks	1	31 750,00 Kč	31 750,00 Kč	21%	6 667,50 Kč	38 417,50 Kč
5	Led	Odečet z důvodu změny požadavku na volně stojící lednici	ks	2	16 423,00 Kč	32 846,00 Kč	21%	6 941,34 Kč	39 787,34 Kč
6	KL1	Odečet z důvodu změny požadavku na volně stojící lednici	ks	1	8 213,00 Kč	8 213,00 Kč	21%	1 724,73 Kč	9 937,73 Kč
7	KL3	Odečet z důvodu změny požadavku na volně stojící lednici	ks	1	8 213,00 Kč	8 213,00 Kč	21%	1 724,73 Kč	9 937,73 Kč
8	48 - H	Odečet z důvodu stavební přípravy parapetu.	ks	4	8 509,00 Kč	34 036,00 Kč	21%	7 147,56 Kč	41 183,56 Kč
8	Lavice	Lavice do místnosti - spisovna	ks	1	5 208,00 Kč	5 208,00 Kč	21%	1 093,68 Kč	6 301,68 Kč
Celkem méněpráce						335 725,00 Kč		70 502,25 Kč	406 227,25 Kč
Rozdíl						-2 161,00 Kč		-453,81 Kč	-2 614,81 Kč
Vícepráce						333 564,00 Kč		70 048,44 Kč	403 612,44 Kč
Méněpráce						335 725,00 Kč		70 502,25 Kč	406 227,25 Kč
Rozdíl						-2 161,00 Kč		-453,81 Kč	-2 614,81 Kč

Razítko a podpis objedávajícího :

Razítko a podpis dodavatele :

