

Dodatek č. 1 ke smlouvě

Číslo smlouvy Objednatele: 10PT-001765 ze dne 22.03.2024

Číslo související rámcové dohody: 01ST-001103

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D11 odpočívka Bernartice km 150,2 vpravo – VD-ZDS
bez BIM, TP/AD

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
Zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. Zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: [REDACTED]
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: [REDACTED]
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „objednatel”)

a

2. Společnost „RS Min 2023“

Vedoucí společník: **Valbek, spol. s r.o.**
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
IČ: 48266230
Statutární orgán uchazeče: [REDACTED]
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

Společník: **Atelier Promika s.r.o.**
se sídlem: Na Pankráci 1618/30, Nusle, 140 00 Praha 4
IČ: 26080273
Zastoupen: [REDACTED]
Zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp. Zn.:C, 103969

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Článek I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.3.2024 Smlouvu na plnění veřejné zakázky s názvem „D11 odpočívka Bernartice km 150,2 vpravo – VD-ZDS bez BIM, TP/AD“ (dále jen „Smlouva“).

2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na dodatečných pracích, které nebyly sjednány ve Smlouvě a jsou nutné pro zpracování projektu zemních prací pro ZAV. Tyto dodatečné práce doplňují smluvní ujednání v části čl. I – Předmět smlouvy, čl. II – Cena za poskytování služeb, čl. III – Harmonogram (Příloha č. 4), a proto uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se doplňuje a mění Smlouva ve výše uvedených člancích, a to takto:

Článek I. - Předmět smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu smlouvy o následující položky projektu zemních prací pro ZAV:

Popis činnosti	Počet hodin	Hodinová sazba	Cena
Souhrnné řešení stavby	■	■	■
1. Výkresová část	■	■	■
2. Bilance zemních prací	■	■	■
3. Zásady organizace výstavby	■	■	■
4. Seznam vytyčovacích bodů	■	■	■
Doklady	■	■	■
VD-ZDS – Soupis prací	■	■	■
Autorský dozor	■	■	■
CENA CELKEM BEZ DPH			182 500 Kč

Článek II. -Cena za poskytování služeb

Cena za dílo se navyšuje o 182 500,- Kč bez DPH

Cena dle Smlouvy bez DPH	4 961 000,00 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	182 500,00 Kč
Cena dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1, bez DPH	5 143 500,00 Kč
DPH	1 080 135,00 Kč
Cena dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	6 223 635,00 Kč

Článek III. - Harmonogram

1. Příloha 4 Smlouvy - Harmonogram se doplňuje o nové znění:
:

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Projekt zemních prací pro ZAV	do 6 týdnů od výzvy Objednatele k zahájení prací na části díla – Projekt zemních prací pro ZAV

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- Tento Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu).
- Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 4 smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.05.21
12:55:05 +02'00'

PLNÁ MOC

Tímto zplnomocňuji níže podepsaného

aby jménem společnosti Valbek, spol. s r. o. – IČ 48266230 – činil všechny právní úkony související s činností střediska firmy Valbek, spol. s r. o. v Liberci, nabýval jeho jménem práv a závazků a vykonával všechna práva a činnosti s tímto střediskem souvisejícími včetně oprávnění jednat se státními orgány a institucemi, fyzickými a právnickými osobami včetně práva uzavírat smlouvy jménem společnosti, týkající se střediska společnosti Valbek, spol. s r. o. Liberec. K výše uvedeným činnostem je zplnomocněný oprávněn používat i elektronického podpisu (kvalifikovaného osobního certifikátu).

Tuto plnou moc uděluji jako statutární zástupce – jednatel.

Platnost tohoto zplnomocnění je na dobu neurčitou.

V Liberci dne 06.05.2021.

Ověření – legalizace:-----

Běžné číslo ověřovací knihy O II 595, 597/2021-----

Ověřuji, že:-----

1)

2)

jejichž totožnost mi byla prokázána, tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsali.-----

V Liberci dne 06.05.2021-----

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **138344263-207798-210514093821**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Vystavil:

Pracoviště:

Liberec dne **14.05.2021**



Digitálně podepsal:

Datum: 27.05.2025 12:54:38 +02:00