

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 31.12.2024

I.

Smluvní strany

Objednatel: Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace
se sídlem Polní 3, 639 00 Brno
IČO: 48512478
DIČ: CZ48512478
bankovní spojení: [REDACTED]
účet č. [REDACTED]
zapsán dne 21.08.2001 v obchodní rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
sp. zn. Pr 13
zastoupen Ing. Soňou Habrovcovou, ředitelkou
číslo smlouvy: SMLK-2024-000006
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: RENVODIN - ŠAFAŘÍK, spol. s r.o.
se sídlem U Vodojemu 1275/34, 693 01 Hustopeče
IČO: 26896982
DIČ: CZ26896982
bankovní spojení: [REDACTED]
účet č.: [REDACTED]
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 43870
zastoupen Ing. Václavem Šafaříkem, prokuristou
číslo smlouvy: : 39/2024
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany spolu dne 31.12.2024 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provést pro objednatele kontrolu provozovaného systému vytápění a klimatizace, a to včetně vypracování zpráv o kontrole systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání, v souladu s požadavky stanovenými Vyhláškou č. 38/2022 Sb., o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání, ve znění pozdějších předpisů a vypracování zpráv o kontrole provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání, v souladu s požadavky stanovenými Vyhláškou č. 284/2022 Sb., o kontrole provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání, ve znění pozdějších předpisů.

2. Účelem uzavření tohoto dodatku č. 1 je změna termínu dokončení plnění, a to z důvodu nepředvídatelných okolností, které se vyskytly během provádění výše uvedených prací, tj. nemožnost provádění kontroly vzhledem k tomu, že venkovní teploty v době řešení kontroly systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání nedosahují každodenní venkovní teplotu ve výši 18 °C a vyšší a aktuální předpověď počasí u venkovních teplot v nejbližších dnech tuto hodnotu nezaručuje.
3. Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany v souladu s čl. XII. bodu (8) smlouvy o dílo dohodly na znění následujícího dodatku č. 1.

III.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že dosavadní znění čl. III. bodu (2). se mění a nově zní:

„Termín dokončení díla: do 31.07. 2025.“

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění všech svých dodatků zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen elektronické podobě. Smlouva v elektronické podobě je opatřena elektronickým podpisem a poslední podepisující strana je povinna zaslat uzavřený originál dodatku č. 1 druhé smluvní straně.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, bezvýhradně souhlasí s jeho obsahem a že byl sepsán na základě jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu.

Za objednatele:


V Brně dne dle el. podpisu


Datum: 2025.05.26 ..

Ing. Soňa Habrovcová
ředitel

Za zhotovitele:

V Hustopečích dne dle el. podpisu


Datum: 2025.05.28 ..

Ing. Václav Šafařík
prokuristou