

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 179/OIRM/2025

(na základě usn. RM ze dne 22.02.2021 usn. č. 171/2021,
schválena starostou po projednání v PS dne 10.02.2025, úkol č. 3,
dodatek č. 1 schválen starostou po projednání v PS dne 26.05.2025, úkol č. 10)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel“)

město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram
Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
00243132
CZ00243132

a

1.2. Zhotovitel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 178442
(dále jen „zhotovitel“)

OBLIGO realizace staveb s r.o.

Seifertova 525, 261 01 Příbram VII
Ing. Pavlem Oktábcem, jednatelem
24831891
CZ24831891

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

PREAMBULE

Město uzavřelo dne 25.02.2025 se společností OBLIGO realizace staveb s r.o., smlouvu o dílo č. 179/OIRM/2025 na realizaci stavby „Stavební úpravy za účelem změny užívání kanceláře na WC, radnice Příbram“. Hodnota závazku ze smlouvy je 664 589,53 Kč bez DPH.

V průběhu stavby vyvstaly důvody ke změnám oproti projektové dokumentaci, které mají za následek změnu rozsahu prací a zvýšení celkové ceny díla o 40 244,28 Kč bez DPH.

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona. Uvedené změny jsou v souladu s interním předpisem o zadávání veřejných zakázek.

Na základě uvedených změn oproti projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo. Jednotlivé změny jsou popsány ve Změnových listech č. 1 a č. 2.

II. ZMĚNY

Článek II. PŘEDMĚT DÍLA odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci „Stavební úpravy za účelem změny užívání kanceláře na WC, radnice Příbram“

- vše v podobě a kvalitě blíže specifikované v projektové dokumentaci stavby (dále jen PD) a v rozsahu daném dle přílohy č. 1 smlouvy o dílo s modifikacemi uvedenými ve změnových listech č. 1 a č. 2, které jsou nedílnou

součástí tohoto dodatku.

Příloha č. 1: Změnové listy č.1 a č.2

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace s názvem „Stavební úpravy za účelem změny užívání kanceláře na WC radnice Příbram“, kterou vyhotovila společnost Koll4Plans s.r.o., Petr Tomášek DiS, Kollerova 124, Příbram, IČO 10735623 v 11/24, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č. 1 této smlouvy o dílo s modifikacemi uvedenými ve změnových listech č.1 a č.2 .

Součástí předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přímo výše uvedeny, nicméně jejich provedení je nutné a potřebné k dokončení díla tak, aby jej bylo možné užívat.

Článek IV. CENA ZA DÍLO, odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Původní cena celkem	664 589,53 Kč bez DPH
Navýšení dle změnových listů č.1 a č.2	40 244,28 Kč bez DPH
Nová cena celkem	704 833,81 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel, v případě písemného uzavření v listinné podobě. Pokud bude dodatek uzavřen elektronicky, bude vyhotoven ve formátu PDF/A a podepsán zaručeným elektronickým podpisem smluvních stran založeném na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaném elektronickém podpisu. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické podobě s uvedenými uznávanými elektronickými podpisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky, plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí uzavřeného dodatku č.1 smlouvy o dílo je příloha:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 1 a č.2


V Příbrami dne:

za objednate

město Příbram
Mgr.Jan Konvalinka, starosta

za zhotov

OBLIGO realizace staveb s r.o.
Ing.Pavel Oktábec, jednatel

AKCE:	
Změnový list č. 01	Smlouva o dílo č. 179/OIRM/2025 ze dne 25.2.2025
Zhotovitel:	OBLIGO realizace staveb s.r.o. Seifertova 525,261 01 Příbram VII
Objednatel:	město Příbram Tyršova 108, 261 19 Příbram
Zadávací list vystavil:	
Datum: 22.05.2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: § 222, odst.4, vícepráce,méněpráce Změna č. 1 - Nový SDK podhled m.č. 1.01,1.02,1.03,1.04 Změna č. 2 - Úpravy ZTI Změna č. 3 - Snížení SDK příček Popis a zdůvodnění změny: Změna č. 1 - z důvodu vysokého stropu ve WC ženy bude instalován SDK podhled Změna č. 2 - požadavkem uživatelů/investora je instalace druhého připojovacího místa pro myčku,v prostoru WC muži bude záměna 1 ks umyvadla za výlevku Změna č. 3 - instalací SDK podhledu dojde ke snížení výšky SDK příček	
Počet příloh: 3 - rozpočet Změna č. 1 (1 stránka) - rozpočet Změna č. 2 (1 stránka) - rozpočet Změna č. 3 (1 stránka) Počet výkresů: 0	
Cena méněprací Kč bez DPH: -18 113,43 Kč	Cena víceprací Kč bez DPH: 29 229,00 Kč
Výsledná cena změny Kč bez DPH: 11 115,57 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	
MĚSTO PŘÍBRAM  Ing. Markéta Pavlišťová Havlová,MBA vedoucí OIRM	MĚSTO PŘÍBRAM  Vlasta Zajícková referent OIRM
Datum: 22.05.2025	Datum: 22.05.2025

Podpis zástupce zhotovitele na stavbě:



OBLIGO

realizace staveb s. r. o.

Ing. Pavel Oktábec

jednatel společnosti

IČ: 24831891
DIČ: CZ24831891

Seifertova 525

261 01 Příbram VII

info@obligo.cz

www.obligo.cz

Datum: 22.05.2025



OBLIGO

realizace staveb s. r. o.

Ing. Karel Poler

stavbyvedoucí

IČ: 24831891

DIČ: CZ24831891

Seifertova 525

261 01 Příbram VII

info@obligo.cz

www.obligo.cz

Datum: 22.05.2025

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku RTS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.



IČ:
e-ma

Jaroslav Shrbený

technický dozor stavebníka

Změna č. 1 - Nový SDK podhled m.č. 1.01,1.02,1.03,1.04
Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
	416 02-1124.R00	Podhled sádrokartonový, 1x ocelová konstrukce CD, bez izolace, 1x opláštěná, RFI tl. 12,5 mm	m2	11,80	1138	13 428,40	RTS 2025
	342 26-4098.R00	Příplatek k sádrokartonovému podhledu za plochu do 10 m2	m2	11,80	446	5 262,80	RTS 2025
45	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením	t	0,35	2088	730,80	SoD
		Celkem				19 422,00	

Změna č. 1 - Nový SDK podhled m.č. 1.01,1.02,1.03,1.04
Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
9	611421231RT2	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	-11,80	120,4	-1 420,72	SoD
34	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %	m2	-11,80	9,76	-115,17	SoD
36	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	-0,55	653,6	-359,48	SoD
37	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	-0,55	312	-171,60	SoD
38	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-0,55	306,8	-168,74	SoD
39	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-5,50	34,16	-187,88	SoD
40	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	-0,55	117,6	-64,68	SoD
41	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,55	297,2	-163,46	SoD
42	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-10,45	36	-376,20	SoD
43	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	-0,55	9,92	-5,46	SoD
44	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	-0,55	682,5	-375,38	SoD
45	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením	t	-0,25	2088	-522,00	SoD
		Celkem				-3 930,76	

Změna č. 2 - Úpravy ZTI

Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
	ZTI	Místnost 1.04 ZTI					
	ZTI	potrubí HT 50	m	0,50	298	149,00	SoD
	ZTI	sifon pro myčku	kpl	1,00	340	340,00	vlastní
	ZTI	Místnost 1.07 ZTI					
	ZTI	nápojení na stáv.rozvod kanalizace	kpl	1,00	264	264,00	vlastní
	ZTI	potrubí HT 50	m	2,00	298	596,00	SoD
	ZTI	vyvedení u upevnění výpustek	kpl	2,00	78	156,00	SoD
	ZTI	nápojení na stáv.rozvod vodovodu	kpl	2,00	148,5	297,00	vlastní
	ZTI	potrubí PPR 20	m	4,00	276	1 104,00	SoD
	ZTI	izolace potrubí	m	4,00	58	232,00	SoD
	ZTI	tlaková zkouška potrubí	m	4,00	32	128,00	SoD
	ZTI	proplach a desinfekce	m	4,00	29	116,00	SoD
	ZTI	výlevka závěsná Nicoll	kpl	1,00	3820	3 820,00	vlastní
	ZTI	mřížka k výlevce	kpl	1,00	418	418,00	vlastní
	ZTI	montáž výlevky	kpl	1,00	979	979,00	vlastní
	ZTI	režie	kpl	1,00	308	308,00	vlastní
47	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	1,00	400	400,00	SoD
48	28349014R	Dvířka revizní plná SI 3030 rozměr 300 x 300 mm	kus	1,00	500	500,00	SoD
		Celkem				9 807,00	

Změna č. 2 - Úpravy ZTI

Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
36	725219401T00	Montáž umyvadla na šrouby do zdiva	kus	-1,00	890	-890,00	SoD
37	642144751R	Umyvadlo keramické DEEP s otvorem pro baterii 600 x 450 mm	kus	-1,00	1539	-1 539,00	SoD
39	725219502R00	Montáž sloupu k umývadlu	sou	-1,00	460	-460,00	SoD
40	64291560R	Kryt na sifon keramický pro umyvadlo DEEP	kus	-1,00	840	-840,00	SoD
		Celkem				-3 729,00	

Změna č. 3 - Snížení SDK příček

Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
1	342013324R00	Příčka SDK tl. 150 mm, ocel. kce, 2x oplášt., RFI 12,5mm	m2	-4,70	1920	-9 030,76	SoD
7	342091043R00	Příplatek za nadstandardní povrchovou úpravu Q3	m2	-9,19	154,8	-1 422,91	SoD
		Celkem				-10 453,67	

AKCE:	
Změnový list č. 02	Smlouva o dílo č. 179/OIRM/2025 ze dne 25.2.2025
Zhotovitel:	OBLIGO realizace staveb s.r.o. Seifertova 525,261 01 Příbram VII
Objednatel:	město Příbram Tyršova 108, 261 19 Příbram
Zadávací list vystavil:	
22.05.2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: §222 odst.6 , vícepráce, méněpráce Změna č. 1 - Povrchové úpravy stěn Změna č. 2 - Demontáž stávajících těles m.č. 1.05 a 1.07 + montáž nových těles Změna č. 3 - Generální oprava rozvaděče, přívod vedení do rekonstruovaných prostor + oprava vnitřních povrchů stěn Změna č. 4 - Odečet neprováděných podlah m.č. 1.01, 1.02, 1.03 a 1.04 Změna č. 5 - Odečet průtokových ohřivačů vody Změna č. 6 - Odečet vedlejších rozpočtových nákladů Změna č. 7 - Výměna kabelových žlabů pro datové rozvody Popis a zdůvodnění změny: Změna č. 1 - Po oškrábání maleb a lokálních sond omítek byla zjištěna velká nesoudržnost omítek. Z toho důvodu je pod obklady nutné realizovat nové jádrové omítky. V místě soudržných omítek,ale nerovného podkladu pod obklady je nutné provést vyrovnaní omítek. Změna č. 2 - Z důvodu nevyhovujícího stavu zjištěném po demontáži stávajících otopných těles je nutné osadit 2 ks nových otopných těles. Změna č. 3 - Z důvodu nevyhovujícího stavu stávajícího rozvaděče byla dohodnuta oprava včetně dodávky nového krycího plechu a provedení nového prokabelování rekonstruovaných prostor. Změna č. 4 - Průzkumnými pracemi byla zjištěna vyhovující stávající podlaha ve WC ženy, není nutné provádět nové skladby podlahy. Změna č. 5 - Z důvodu objevené větve vedení teplé vody není potřeba osadit průtokové ohřivače vody Změna č. 6 - Nepotřebné vedlejší náklady Změna č. 7 - Po vystěhování prostor odhaleny původní kabelové žlaby slaboproudu, které byly poškozeny, budou instalovány nové.	
Počet příloh: 8	
- rozpočet Změna č. 1 (1 stránka) - rozpočet Změna č. 2 (1 stránka)	

- rozpočet Změna č. 3 (1 stránka)
- rozpočet Změna č. 4 (1 stránka)
- rozpočet Změna č. 5 (1 stránka)
- rozpočet Změna č. 6 (1 stránka)
- rozpočet Změna č. 7 (1 stránka)

Počet výkresů: 0

Cena méněprací Kč bez DPH:

-49 359,12 Kč

Cena víceprací Kč bez DPH:

78 487,83 Kč

Výsledná cena změny Kč bez DPH:

29 128,71 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

MĚ  **AM**

Ing. Markéta Pavlišťová Havlová, MBA
vedoucí OIRM

Datum:

MĚ  **AM**

Vlasta Zajíčková
referent OIRM

Datum:

Podpis zástupce zhotovitele na



Ing. Pavel Oktábec
jednatel společnosti

22.05.2025




Ing. Karel Pojer
stavbyvedoucí

Datum: 22.05.2025

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku RTS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.



Jaroslav Šhrbený
technický dozor stavebníka

Změna č. 1 - Povrchové úpravy stěn

Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
	978 01-3191.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	13,10	132,5	1 736,28	RTS 2025
	602 01-5112.R00	Omítka stěn jádrová weberdur klasik RU ručně do 10 mm	m2	38,33	356,5	13 665,36	RTS 2025
	602 01-51X	Omítka stěn jádrová weberdur klasik RU ručně, tloušťka vrstvy 30 mm	m2	13,10	688	9 015,55	vlastní
11	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	6,77	102	690,95	SoD
35	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	6,77	9,76	66,11	SoD
36	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,68	653,6	444,31	SoD
37	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,68	312	212,09	SoD
38	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,68	306,8	208,56	SoD
39	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,80	34,16	232,22	SoD
40	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,68	117,6	79,94	SoD
41	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,68	297,2	202,03	SoD
42	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	12,92	36	464,98	SoD
43	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,68	9,92	6,74	SoD
44	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,68	682,5	463,96	SoD
45	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením	t	0,92	2088	1 919,75	SoD
		Celkem				29 408,84	

Změna č. 1 - Povrchové úpravy stěn

Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
10	612421221R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých	m2	-49,44	51,44	-2 543,03	SoD
11	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	-11,46	102	-1 168,68	SoD
35	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	-11,46	9,76	-111,83	SoD
36	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	-1,66	653,6	-1 086,56	SoD

37	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	-1,66	312	-518,68	SoD
38	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-1,66	306,8	-510,03	SoD
39	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-16,62	34,16	-567,88	SoD
40	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	-1,66	117,6	-195,50	SoD
41	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-1,66	297,2	-494,07	SoD
42	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-31,59	36	-1 137,10	SoD
43	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	-1,66	9,92	-16,49	SoD
44	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	-1,66	682,5	-1 134,61	SoD
45	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením	t	-0,85	2088	-1 767,35	SoD
		Celkem				-11 251,81	

Změna č. 2 - Demontáž stávajících těles m.č. 1.05 a 1.07 + montáž nových těles

Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
	ÚT	Místnost 1.05 a 1.07 ÚT					
	ÚT	demontáž těles	kpl	2,00	115,5	231,00	vlastní
	ÚT	Radik klasik 21/900/400	kpl	2,00	3846,25	7 692,50	vlastní
	ÚT	montáž těles	kpl	2,00	374	748,00	vlastní
	ÚT	ventil termostatický s term.hlavicí	kpl	2,00	665	1 330,00	SoD
	ÚT	uzavírací šroubení	kpl	1,00	291,5	291,50	vlastní
	ÚT	potrubí Cu 15	m	2,00	285	570,00	SoD
	ÚT	napojení a úprava přípojek k tělesum	kpl	4,00	264	1 056,00	vlastní
	ÚT	režie	kpl	1,00	308	308,00	vlastní
		Celkem				12 227,00	

Změna č. 3 - Generální oprava rozvaděče, přívod vedení do rekonstruovaných prostor + oprava vnitřních povrchů stěn

Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
		Generální oprava podružného rozvaděče RS - 2.NP					
	EL - PL7-B16/1	jistič	ks	6,00	125,4	752,40	vlastní
	EL - PL7-B16/1	ekologický poplatek	ks	6,00	0,176	1,06	vlastní
	EL - PL7-B10/1	jistič	ks	6,00	144,65	867,90	vlastní
	EL - PL7-B10/1	ekologický poplatek	ks	6,00	0,176	1,06	vlastní
	EL - PL7-B20/3	jistič	ks	2,00	632,72	1 265,44	vlastní
	EL - PL7-B20/3	ekologický poplatek	ks	2,00	0,528	1,06	vlastní
	EL - IS-32/3	hlavní vypínač	ks	1,00	442,31	442,31	vlastní
	EL - IS-32/3	ekologický poplatek	ks	1,00	0,451	0,45	vlastní
	EL - 400x500	krycí plech OCEP	ks	1,00	1628	1 628,00	vlastní
	EL	pomocný materiál	ks	1,00	462	462,00	vlastní
	EL	montáž	ks	1,00	3971	3 971,00	vlastní
	EL	doprava	ks	1,00	198	198,00	vlastní
	EL	Doplnění přívodných kabelů pro podružné rozvaděče RO29 a RO30, podružný - rozváděč místostarosta					
	EL - CYKY-j 5x4	kabel	m	47,00	84,37	3 965,39	vlastní
	EL	montáž	ks	1,00	2376	2 376,00	vlastní
	EL	doprava	ks	1,00	198	198,00	vlastní
	EL	Revize	ks	1,00	2860	2 860,00	vlastní
		Vnitřní úpravy stěn					
	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění, včetně papírové lepenky	m2	10,00	16,48	164,80	SoD
	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	7,37	3,08	22,70	SoD
	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	7,37	19,12	140,91	SoD
	784 19-5222.R00	Malba standard, barva, bez penetrace, 2 x	m2	7,37	7,37	54,32	SoD
	78 401	Napojení na stávající barvy/vzory	kpl	1,00	1250	1 250,00	vlastní
	94 101	Lešení lehké pomocné	kpl	1,00	585	585,00	vlastní
		Celkem				21 207,79	

Změna č. 4 - Odečet neprováděných podlah m.č. 1.01, 1.02, 1.03 a 1.04

Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
12	631591115R00	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	-1,18	3004	-3 544,72	SoD
22	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	-13,30	85,6	-1 138,48	SoD
23	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	-1,33	409,6	-544,77	SoD
53	762512125R00	Položení podlahových desek ve dvou vrstvách šroubovaných	m2	-11,80	253,2	-2 987,76	SoD
54	60726123R	Deska dřevoštěpková OSB 3, EGGER Eurostrand E0 broušená 4PD tl. 25 mm	m2	-25,96	567	-14 719,32	SoD
55	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	-0,39	1469,6	-572,26	SoD
		Celkem				-23 507,31	

Změna č. 5 - Odečet průtokových ohřivačů vody

Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
41	725539102R00	Montáž elektrických ohřivačů, ostatní typy 80 l	sou	-2,00	560	-1 120,00	SoD
42	1160770785	STIEBEL ELTRON SHC 10, zásobníkový ohřivač 10l, elektrický, pod umyvadlo	ks	-2,00	5840	-11 680,00	SoD
		Celkem				-12 800,00	

Změna č. 6 - Odečet vedlejších rozpočtových nákladů

Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
89	005211030R	Dočasná dopravní opatření				-900,00	SoD
90	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství				-900,00	SoD
		Celkem				-1 800,00	

Změna č. 7 - Výměna kabelových žlabů

Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
	EL	Výměna kabelových žlabů pro datové rozvody					
	EL - PK 170x65	parapetní kanál	m	12,00	674,41	8 092,92	vlastní
	EL - PK 170x65	roh vnitřní	ks	2,00	274,56	549,12	vlastní
	EL - PK 170x65	kryt průchodkový	ks	4,00	111,87	447,48	vlastní
	EL - PK 170x65	kryt ohybový	ks	2,00	263,34	526,68	vlastní
	EL	pomocný materiál	ks	1,00	286	286,00	vlastní
	EL	montáž	ks	1,00	5544	5 544,00	vlastní
	EL	doprava	ks	1,00	198	198,00	vlastní
		Celkem				15 644,20	

