

DODATEK č.2

Smlouvy o dílo

Č.: 89/24 SOD

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

„Dříteč – zkapacitnění vodovodu“**I. SMLUVNÍ STRANY****1/ Objednatel:****Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**

sídlo: Pardubice - Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena

Ing. František Masař – ředitel společnosti

IČO:

60108631

DIČ:

CZ60108631

bankovní spojení:

č. účtu:

telefon:

e-mail:

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

2/ Zhotovitel:**BAUSET CZ, a.s.**

sídlo: Nemošická 1495, 530 02 Pardubice

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1231

zastoupena

Jan Korejtko, předseda představenstva

Ing. Josef Cimburek, člen představenstva

IČO:

63217139

DIČ:

CZ63217139

bankovní spojení:

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Jan Korejtko, předseda představenstva
Ing. Josef Cimburek, člen představenstva

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Petr Jansa, člen představenstva

I. PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly dle podmínek stanovených v SOD č.89/24/SOD podepsané dne 12.8. 2024, čl. X Společná a závěrečná ustanovení, odstavec 2 na změně smlouvy o dílo.

Změna smlouvy je provedena na základě Změnového listu č. 2 (ZL 2), který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č.2 a položkových rozpočtů, které jsou přílohou č. 2 tohoto dodatku č.2

II. ZMĚNA - CENA DÍLA

Smluvní strany se dohodly, že se ve Smlouvě mění článek IV. CENA DÍLA., odst. 1. a to takto:

1/ Cena díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena dle SOD.....	5 587 054,16 Kč bez DPH
Změna ceny dle dodatku č.1.....	566 833,27 Kč bez DPH
Změna ceny dle dodatku č. 2.....	81 445,06 Kč bez DPH
Cena celkem.....	6 235 332,49 Kč bez DPH

(slovy: šest milionů dvě stě třicet pět tisíc tři sta třicet dva korun českých čtyřicet devět haléřů)

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem'

obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 – změnový list ZL2

Příloha č. 2 – ZL2 – položkový rozpočet

V Pardubicích dne

Za objednatele:

Ing. František Masař



Důvod podpisu: Schvaluji
tento dokument
Digitální podpis:
29.05.2025 08:35:38

Ing. František Masař

Ředitel společnosti

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.

V Pardubicích dne

Za zhotovitele:

**Jan
Korejtko**

Digitálně podepsal
Jan Korejtko
Datum: 2025.05.28
11:31:51 +02'00'

Jan Korejtko – předseda
představenstva.

BAUSET CZ, a.s.

**Ing. Josef
Cimburek**

Digitálně podepsal
Ing. Josef Cimburek
Datum: 2025.05.28
11:32:22 +02'00'

Ing. Josef Cimburek
člen představenstva
BAUSET CZ, a.s.

