



9/25/1

Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský

„Dříteč – zkapacitnění vodovodu“

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena

Ing. František Masař – ředitel společnosti

IČO:

60108631

DIČ:

CZ60108631

bankovní spojení:

č. účtu:

telefon:

e-mail:

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

2/ Zhotovitel:

BAUSET CZ, a.s.

Nemošická 1495, 530 02 Pardubice

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1231

zastoupena

Jan Korejtko, předseda představenstva

Ing. Josef Cimburek, člen představenstva

IČO:

63217139

DIČ:

CZ63217139

bankovní spojení:

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Jan Korejtko, předseda představenstva

Ing. Josef Cimburek, člen představenstva

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Petr Jansa, člen představenstva

I. PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly dle podmínek stanovených v SOD č.89/24/SOD podepsané dne 12.8. 2024, čl. X Společná a závěrečná ustanovení, odstavec 2 na změně smlouvy o dílo.

Změna smlouvy je provedena na základě Změnového listu č. 1 (ZL 1) – změny ZL.1.1 – ZL.1.6, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č.1 a položkových rozpočtů, které jsou přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1.

Jedná se o dodatečné práce ZL.1.1 – ZL.1.6, které jsou podrobně popsány v ZL 1.

II. ZMĚNA - CENA DÍLA

Smluvní strany se dohodly, že se ve Smlouvě mění článek IV. CENA DÍLA., odst. 1. a to takto:

1/ Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena dle SOD.....5 587 054,16 Kč bez DPH

Změna ceny dle dodatku č.1.....566 833,27 Kč bez DPH

Cena celkem6 153 887,43 Kč bez DPH

(slovy: šestmilionůjednostopadesáttřítisícsmsetosmdesátsedm korun českých, čtyřicettři haléřů)

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě č. 89/24/SOD zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č.1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží dva.
3. Tento dodatek č.1 ke smlouvě nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své podpisy

Příloha č. 1 – změnový list ZL1

Příloha č. 2 – ZL1 – položkový rozpočet

V Pardubicích dne 21. 1. 2025

V Pardubicích dne 20. 1. 2025

Za objednatele:

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**

Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
10

Za zhotovitele:

Ing. František Masař

Ředitel společnosti

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Jan ...

Předseda představenstva

BAUSET CZ, a.s.

Ing. Josef Cimburek
člen představenstva
BAUSET CZ, a.s.

BAUSET CZ, a.s.
Nemošická 1496
530 02 Pardubice
IČ: 6010108631 DIČ: CZ60108631

