



Dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. OLP/3332/2023 na projekt „Rekonstrukce vodojemu na Cimbále“

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, na základě plné moci Ing. Jiřím Klápště, náměstkem hejtmána, pověřeným vedením resortu životního prostředí a zemědělství

dále jen „poskytovatel“

a

Vodohospodářské sdružení Turnov

se sídlem Antonína Dvořáka 287, 51101 Turnov

IČO: 49295934

DIČ: CZ49295934

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 270785640277/0100

dále jen „příjemce“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 09. 11. 2023 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, oblast podpory: Ochrana a rozvoj vodohospodářské infrastruktury, Program vodohospodářských akcí 2022 č. OLP/3332/2023, jejímž předmětem je realizace projektu pod názvem „Rekonstrukce vodojemu na Cimbále“ (dále jen „smlouva“).

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je neočekávané prodloužení termínu odstranění vad a nedodělků při realizaci uvedeného projektu a následné přípravy dokumentace ke kolaudačnímu řízení.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III. odst. 4 smlouvy ve znění:

"Termín zahájení realizace projektu je 1. 1. 2022 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 28. 02. 2025. "

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín zahájení realizace projektu je 1. 1. 2022 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 31. 10. 2025. "

3. Článek III. odst. 8 smlouvy ve znění:

"Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 04. 2025. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 12, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části"

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

" Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 20. 12. 2025. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 12, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části."

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotoven v **elektronické podobě** a každá strana obdrží jeho elektronický originál. Tento dodatek je platný dnem připojení platného **uznávaného elektronického**

podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb.

3. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že s ohledem na výši finančního plnění bude tento dodatek zveřejňovat poskytovatel v **registru smluv**, dohodly se smluvní strany, že rozhodující okamžik pro nabytí účinnosti tohoto dodatku je den jeho zveřejnění ze strany poskytovatele, i kdyby byl dodatek dříve zveřejněn protistranou nebo třetí osobou.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 89/25/ZK ze dne 25.02.2025.

Za poskytovatele:

Za příjemce:

.....

Ing. Jiří Klápště

náměstek hejtmana Libereckého kraje

.....

Ing. Milan Hejduk

ředitel svazku