



TSKRP006X59U

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo
„Londýnská (úsek Jugoslávská – Anglická)“

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2400/145 – A/3/16/2400/145/2
číslo smlouvy zhotovitele: 0270016

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČ: 03447286

DIČ: CZ 03447286

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, předsedou představenstva a generálním ředitelem

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva a
náměstkem generálního ředitele pro
investiční výstavbu a speciální stavby

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Smolka, předseda představenstva a generální ředitel

Ing. Jiří Trávníček, místopředseda představenstva a
náměstek generálního ředitele pro
investiční výstavbu a speciální stavby

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel úseku investičního
Ing. Martina Mezenská, vedoucí oddělení přípravy
a realizace oprav
Ivana Petříková, technický dozor objednatele

2. Zhotovitel: AGA – Letiště s.r.o.

Jenečská 885, Hostivice

Korespondenční adresa : Hrabákova 2001/21, 148 00 Praha 11

IČ: 46357653

DIČ: CZ46357653

Bankovní spojení: ČSOB Praha 1

č.ú. 300099583/0300

osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Socha

- ve věcech technických: Ing. Michal David

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo „**Londýnská (úsek Jugoslávská – Anglická)**“ ze dne 16.1.2017 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace a inženýrská činnost.

Předmětem tohoto dodatku je změna čl. III. Smlouvy (Cena díla) z důvodu nepředpokládaných okolností neležících na straně zhotovitele, a to doplnění předmětu smlouvy o úpravy odvodnění plynoucí z doplňkového kamerového průzkumu vpustí a přípojek v ulici Londýnské.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

V návaznosti na uvedené se smluvní strany dohodly na změně čl. III. Smlouvy (Cena díla), jak níže uvedeno.

III. Změna čl. III. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	493.810,00 - Kč
DPH 21 %:	103.700,10 - Kč
Původní cena vč. DPH:	597.510,10 - Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	20.400,00 - Kč
DPH 21%:	4.284,00 - Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:	24.684,00 - Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH:	514.210,00 - Kč
DPH 21/%	107.984,10 - Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 2 vč. DPH:	622.194,10 - Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 2, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Přílohy:
 - a) Příloha č. 1 – Cenová specifikace (sopsis víceprací)
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 9. 6. 2014

V Praze dne

Objednatel:

[Redacted signature]

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Ing. Petr Smolka, předseda představenstva
a generální ředitel

[Redacted signature]

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Ing. Jiří Trávníček, místopředseda představenstva
a náměstek generálního ředitele pro investiční
výstavbu a speciální stavby

Zhotovitel:

[Redacted signature]

AGA-LETISTÉ
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.
Jenečská 885, 253 01 Hostivice
ateliér: Hrabákova 2001/21, 148 00 Praha 11
tel. 241 481 270
IČO: 46357653 DIČ: CZ46357653