

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 155/2023

“Přestavba webu Lesů hl. m. Prahy”


**uzavřené dne 13. 11. 2023 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „smlouvy“),
kterou uzavřely smluvní strany:**

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhlice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. značkárna s. r. o.

se sídlem: Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10
IČ: 29184550 DIČ: CZ29184550
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupené: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 285624
(dále jen „**zhotovitel**“)

I.

Původní smlouva

Smluvní strany uzavřely dne 13.11.2023 smlouvu o dílo s názvem “Přestavba webu lesů hl. m. Prahy, č. 155/2023 (dále jen “smlouva”), jejímž předmětem je přestavba aktuálního webu objednatele do nového moderního vzhledu s uživatelsky přívětivým designem a strukturou tak, jak je popsáno v příloze č. 1 smlouvy, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 11. 2024 a dodatku č. 2 ze dne 30. 1. 2025.

II.

Dodatek

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3, jehož předmětem je úprava parametrů plnění dle smlouvy níže uvedeným způsobem.

Lesy hl. m. Prahy

Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhlice

tel: +420 778 477 390, info@lesy-praha.cz, www.lhmp.cz

IČO: 45247650

DIČ: CZ 45247650

číslo účtu: 2000780018/6000

2. Smluvní strany sjednaly prodloužení termínu plnění smlouvy, a to z důvodu pokračování technických a koordinačních komplikací zhotovitele při programování, přesunu dat a plnění webu. V návaznosti na to je nutné posunout i spuštění ostrého provozu. Z uvedených důvodů tedy čl. IV odst. 2 smlouvy nově zní:

"2. Smluvní strany po dohodě upřesní před zahájením realizace Díla orientační harmonogram realizace. Objednatel uvádí, že orientačně očekává (T - datum podpisu smlouvy, číslovka uvádí počet dní):

- Zahájení realizace Díla bezprostředně po podpisu smlouvy nejdéle však T+7;

- Dokončení analytické části (fáze 1) dokončení nejdéle T+60;

- Dokončení zpracování technické dokumentace Díla nejdéle T+120;

- Vývoj Díla (fáze 3) nejdéle do T+620;

- Převod dat, testování, spuštění ostrého provozu do T+620."

3. V souladu s odst. 2 tohoto článku výše upravují smluvní strany i čl. II odst. 3 smlouvy, který nově zní:

*"Termín ukončení díla: smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do **31. 7.2025.**"*

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Praze dne

V dne

Lesy hl. m. Prahy

Značkárna s. r. o.

Lesy hl. m. Prahy

Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhlice

tel: +420 778 477 390, info@lesy-praha.cz, www.lhmp.cz

IČO: 45247650

DIČ: CZ 45247650

číslo účtu: 2000780018/6000