

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů:

**„Technický dozor stavebníka na akci Kontejnerová odsávací stanice metanu
v lokalitě Chlebovice“**

I.

Smluvní strany

1. Objednatel

obchodní firma: DIAMO, státní podnik
sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739, plátce DPH
zastoupený: Ing. Rostislavem Dudášem, vedoucím odštěpného závodu
týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Karviná
Siroťčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava
zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A, vložka 22204
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 550002-23550881/0710
ID datové schránky: sjfywke

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

obchodní firma: SAFETY PRO s.r.o.
sídlo: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc
zastoupená: Ing. Jiřím Smékalem, jednatelem
IČO: 28571690
Obchodní rejstřík: zapsana u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43822
DIČ: CZ28571690, plátce DPH
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
ID datové schránky: tjtyutk

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále též jen jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 k Smlouvě o dílo (dále jen „**dodatek**“).

II.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují, že sjednaly dne 10. 07. 2024 smlouvu o dílo na „Technický dozor stavebníka na akci Kontejnerová odsávací stanice metanu v lokalitě Chlebovice“ (dále také „stavba“), č. smlouvy objednatele: D700/43100/00113/24/00 (dále jen „**smlouva**“). Ke smlouvě byly sjednány dne 30. 12. 2024 Dodatek č. 1, dne 28. 2. 2025 Dodatek č. 2 a dne 28. 3. 2025 Dodatek č. 3.
2. V návaznosti na prodloužení doby realizace stavby se smluvní strany v souladu s čl. IV. odst. 2 smlouvy dohodly na prodloužení doby plnění smlouvy, a proto uzavírají tento dodatek.

III.

Předmět dodatku

1. **Čl. IV. (Dodací podmínky), odst. 2. smlouvy, věta první se nahrazuje a nově zní:**
2. **Smlouva se uzavírá na dobu určitou od zahájení realizace stavby „Kontejnerová odsávací stanice metanu“ do 31. 8. 2025.**

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Strany souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí DIAMO, státní podnik. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za důvěrné nebo obchodní tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v Registru smluv bez dalších podmínek. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu tohoto dodatku před nabytím jeho účinnosti se považují za plnění dle tohoto dodatku, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a po jednom obdrží každá smluvní strana. Ustanovení věty předchozí neplatí, je-li dodatek podepisován smluvními stranami elektronicky, tzn. opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy osob oprávněných zastupovat smluvní stranu, kdy v takovém případě je dodatek vyhotoven v jediném elektronickém vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitý a srozumitelný a není uzavírán v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Ostravě dne:

V Olomouci dne:

Elektronický podpis - 27.05.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Rostislav Dudáš
IČO: NTRCZ-00002739
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 25.11.2027

Ing. Jiří Smékal
Digitálně podepsal
Ing. Jiří Smékal
Datum: 2025.05.29
09:15:04 +02'00'

Ing. Rostislav Dudáš
vedoucí odštěpného závodu

Ing. Jiří Smékal
jednatel