



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

*Evidenční číslo Objednatele
334/2024*

*Evidenční číslo Zhotovitele
112_24_004_001*

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
ZŠ POHOŘELICE, PŘÍSTAVBA LIDICKÁ**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, mezi níže uvedenými účastníky ze dne 9. 9. 2024 (dále jen „Smlouva“); uzavřené v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „zákon“)

**I.
Smluvní strany**

Objednatel

1. Město Pohořelice

sídlo: Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23
IČO: 00283509
DIČ: CZ00283509
zastoupené: Bc. Miroslavem Novákem, Dis., starostou města
kontaktní osoba:
tel.:
e-mail:
technický dozor stavebníka:
tel.:
e-mail:
(dále jen Objednatel)




a

Zhotovitel

2. Winning PS – stavební firma s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně spis. zn. C 12020

sídlo: Křižíkova 2960/72, Královo Pole, 612 00 Brno
IČO: 49436589
DIČ: CZ699006465
zastoupený:
tel.:
e-mail:
bankovní spojení
č.úctu:
kontaktní osoba:
tel.:
e-mail:
(dále jen Zhotovitel)



**II.
Důvody pro uzavření dodatku**

1. V průběhu realizace stavby vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací (tzv. vícepráce), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě, a tyto dodatečné stavební práce jsou

zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle Smlouvy. Smluvní strany se dále dohodly na neprovedení některých stavebních prací (tzv. méněpráce).

2. Provedení víceprací a neprovedení méněprací nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze Smlouvy a nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky.
3. Povaha těchto změn, které jsou konkretizovány v příloze č. 1 dodatku, odpovídá změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona a dle § 222 odst. 6 zákona.
4. Předmětem tohoto dodatku je tedy změna Smlouvy formou úpravy jejího předmětu o vícepráce a méně práce, které jsou konkretizovány v příloze č. 1 tohoto Dodatku a jejich hodnoty jsou následující:

Dodatek č. 1		§222 (4)		§222 (6)	
	Vícepráce (Kč bez DPH)	Méněpráce (Kč bez DPH)	Vícepráce (Kč bez DPH)	Méněpráce (Kč bez DPH)	
ZL č. 1	0,00	-20 000,00	0	0	
ZL č. 2	24 934,59	0,00	0	0	
ZL č. 3	10 918,92	0,00	0	0	
ZL č. 4	86 972,22	-34 784,64	0	0	
ZL č. 5	0,00	-32 402,45	0	0	
ZL č. 6	18 807,86	0,00	0	0	
ZL č. 7	0,00	0,00	34 125,14	0,00	
ZL č. 8	0,00	0,00	2 329 828,48	-3 208 242,00	
ZL č. 9	340 484,70	-121 166,00	0,00	0,00	
Celkem	482 118,29	208 353,09	2 363 953,62	3 208 242,00	
% změny	0,75%		6,09%		

Celková cena díla podle Smlouvy ve výši 91 499 641,90 Kč bez DPH na základě provedených změn bude snížena o 570 523,18 Kč bez DPH.

5. Dále z důvodu nejednoznačné formulace způsobu ocenění víceprací, které nebyly součástí ROZPOČTU podle odstavce 4.5.1. Smlouvy se nově stanovuje, že položky, které nejsou obsaženy v původním rozpočtu dle Smlouvy, budou oceněny podle aktuálního ceníku stavebních prací.
6. Změny, které jsou předmětem dodatku, nezakládají podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, neboť i hodnota všech provedených změn od data uzavření Smlouvy činí 0,75% dle § 222 odst. 4 zákona a 6,09 % a dle § 222 odst. 6 zákona.

III.

Předmět dodatku

1. Z důvodu uvedených v čl. II tohoto dodatku se původní článek IV. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje následovně:

„4.1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

Označení ceny	Cena bez DPH	Výše DPH při sazbě 21%	Cena vč. DPH
Celková cena díla podle článku I.	90 929 118,72	19 095 114,93	110 024 233,65

2. Z důvodu uvedených v čl. II odst. 5. tohoto dodatku se původní odst. 4.5.1. Smlouvy ruší a nahrazuje následovně:

4.5.1. Nastane-li změna předmětu díla podle ustanovení odst. 1.2.1. této smlouvy vyžádaná zástupcem Objednatele ve věcech smluvních, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti PROJEKTU, aniž je tato změna způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami sjednány podle přílohy č. III této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny takových změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU přílohy č. I této smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou oceněny podle aktuálního ceníku stavebních prací.

IV.
Ostatní ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou těch uvedených v předešlém článku tohoto dodatku, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
- příloha č. 1 – ZMĚNOVÉ LISTY ZL 1-9
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně.

PODPISY dne dle el. podpisu



.....

za Objednatele

Bc. Miroslav Novák, DiS.
starosta





28.05.2025 16:59


.....


za Zhotovitele


Ondřej Blaho, MBA
jednatel


Protokol o změně díla – změnový list č. 001		
ZŠ Pohořelice, přístavba Lidická		
JEDNOTLIVÁ STAVBA:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zrušení vyhotovení a vyvěšení Pravidel publicity Dotčené místo: Celá stavba Odkaz na výkresy nebo na jinou část smluvní dokumentace:		
POPIS ZMĚNY: Zrušení vyhotovení a vyvěšení Pravidel publicity v místě stavby z důvodu provedení investorem. Přílohy textové: Nejsou Přílohy výkresové: Nejsou Vyjádření Projektanta: Bez vyjádření Návrh změny Harmonogramu: Bez dopadu do harmonogramu Návrh změny Ceny díla -20.000,- Kč bez DPH		
Podpisy:		
Souhlas Zhotovitele:		
Souhlas TDS Objednatele:		Datum: 14.5.2025
Souhlas autorského dozoru Objednatele:		Datum:
Souhlas statut. zástupce Objednatele:		Datum:


Protokol o změně díla – změnový list č. 002	
ZŠ Pohořelice, přístavba Lidická	
JEDNOTLIVÁ STAVBA:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odstranění původní plynovodní přípojky Dotčené místo: Celá stavba Odkaz na výkresy nebo na jinou část smluvní dokumentace:	
POPIS ZMĚNY: Odstranění původní plynovodní přípojky z důvodu skutečného stavu uložení NTL plynovodu více v komunikaci než byly poskytnuty polohy IS. Přípojka byl u hlavní řady zaslepena, zaizolována nad rámec PD dle požadavku GasNet na místě. Byl proveden daleko větší zásah do silnice II/416 což mělo za následek větší výkopové práce a práce spojené se zásypy a zpětným zapravením komunikace. Přílohy textové: Nejsou Přílohy výkresové: Nejsou Vyjádření Projektanta: Bez vyjádření Návrh změny Harmonogramu: Bez dopadu do harmonogramu Návrh změny Ceny díla +24.934,59,- Kč bez DPH	
Podpisy:	
Souhlas Zhotovitele:	
Souhlas TDS Objednatele:	
Souhlas autorského dozoru Ob:	
Souhlas statut. zástupce Objed:	
	Datum: 14. 5. 2025
	Datum:
	Datum:
	Datum:

Protokol o změně díla – změnový list č. 003		
ZŠ Pohořelice, přístavba Lidická		
JEDNOTLIVÁ STAVBA:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění dalšího umyvadla do m.č. 1.11-Jídelna Dotčené místo: Celá stavba Odkaz na výkresy nebo na jinou část smluvní dokumentace:		
POPIS ZMĚNY: Na požadavek investora (ředitele ZŠ) bylo do místnosti jídelny doplněno další umyvadlo a s tím spojené práce na doplnění rozvodů. Přílohy textové: Nejsou Přílohy výkresové: Aktualizace půdorysu 1.NP z 2.1.2025 Vyjádření Projektanta: Bez vyjádření Návrh změny Harmonogramu: Bez dopadu do harmonogramu Návrh změny Ceny díla +10.918.92,- Kč bez DPH		
Podpisy:		
Souhlas Zhotovitele:		
Souhlas TDS Objednatele:		Datum: 14.5.2015
Souhlas autorského dozoru:		Datum:
Souhlas statut. zástupce O:		Datum:


Protokol o změně díla – změnový list č. 004	
ZŠ Pohořelice, přístavba Lidická	
JEDNOTLIVÁ STAVBA:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změny způsobu provádění – ztracené bednění Dotčené místo: 1.PP, 1.NP Odkaz na výkresy nebo na jinou část smluvní dokumentace:	
POPIS ZMĚNY: Změna způsobu provádění ochrany hydroizolace v úrovni 1.PP a 1.NP záměnou ztraceného bednění za nopovou fólii, změna způsobu provedení výtahové šachty a narovnání skutečného množství ztraceného bednění v 1.PP Přílohy textové: Nejsou Přílohy výkresové: Nejsou Vyjádření Projektanta: Bez vyjádření Návrh změny Harmonogramu: Bez dopadu do harmonogramu Návrh změny Ceny díla +52.187,58- Kč bez DPH	
Podpisy:	
Souhlas Zhotovitele:	
Souhlas TDS Objednatel:	
Souhlas autorského dozoru:	
Souhlas statut. zástupce:	
	Datum: 14.5.2025
	Datum:
	Datum:
	Datum:

Protokol o změně díla – změnový list č. 005		
ZŠ Pohořelice, přístavba Lidická		
JEDNOTLIVÁ STAVBA:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Neprovedení antivibrační izolace ve výtahové šachtě Dotčené místo: 1.PP Odkaz na výkresy nebo na jinou část smluvní dokumentace:		
POPIS ZMĚNY: Neprovedení vložení antivibrační izolace ve výtahové šachtě z důvodu jiného provedení (ZL 04) a tím její nepotřebnosti. Přílohy textové: Nejsou Přílohy výkresové: Nejsou Vyjádření Projektanta: Provedeno dle upraveného návrhu. Návrh změny Harmonogramu: Bez dopadu do harmonogramu Návrh změny Ceny díla -32.402,45- Kč bez DPH		
Podpisy:		Datum: 14.5.2025
Souhlas Zhotovitele:		Datum:
Souhlas TDS Objednatel:		Datum:
Souhlas autorského do:		Datum:
Souhlas statut. zástupce:		Datum:

Protokol o změně díla – změnový list č. 006		
ZŠ Pohořelice, přístavba Lidická		
JEDNOTLIVÁ STAVBA:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zajištění budek pro rorýse a netopýry Dotčené místo: Zeď na stávající ZŠ Odkaz na výkresy nebo na jinou část smluvní dokumentace:		
POPIS ZMĚNY: Požadavek vyplývající z příkazu ČIŽP č.j. ČIŽP/47/2024/3457 z 2.7.2024 o odchylném postupu k zásahu do volně žijících ptáků a výjimky ze zákazu pro zvláště chráněný druh na neprovádění odstranění stavby BD Lidická 262 do doby provedení adekvátních kompenzačních opatření pro zachování hnízdišť pro rorýsa obecného, netopýra večerního, netopýra rezavého a jiříčky obecné spočívající ve vybudování možnosti adekvátního náhradního sídliště. Přílohy textové: Nejsou Přílohy výkresové: Nejsou Vyjádření Projektanta: Nejsou Návrh změny Harmonogramu: Bez dopadu do harmonogramu Návrh změny Ceny díla +18.807,86- Kč bez DPH		
Podpisy:		Datum: 14.5.2025
Souhlas Zhotovitele:		Datum:
Souhlas TDS Objednatel:		Datum:
Souhlas autorského:		Datum:
Souhlas statut. zástupce:		Datum:

Protokol o změně díla – změnový list č. 007		
ZŠ Pohořelice, přístavba Lidická		
JEDNOTLIVÁ STAVBA:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna umístění, tvaru a délek pilot Dotčené místo: Spodní stavba Odkaz na výkresy nebo na jinou část smluvní dokumentace:		
POPIS ZMĚNY: S ohledem na aktuální stav spodní stavby objektu stávající ZŠ musely být upraveny polohy pilot P10, P11 a P12 vzhledem ke stávajícím základům a tím i k vzhledem vyvolané neplánované excentricitě zatížení piloty i její zvětšení průměru piloty a úpravu armokoše piloty. Další úprava byla na provedení hluchého vrtání a doplnění zemnění pilot P4, P10, P12 a P43. Přílohy textové: Nejsou Přílohy výkresové: Půdorys pilot, Specifikace pilot a výkres Úpravy hlavice pilot z 5.2.2025 Vyjádření Projektanta: Provedeny úpravy Návrh změny Harmonogramu: Bez dopadu do harmonogramu Návrh změny Ceny díla +34.125,14- Kč bez DPH		
Podpisy:		
Souhlas Zhotovitele:		Datum: 14.5. 2025
Souhlas TDS Objednatel:		Datum:
Souhlas autorského do:		Datum:
Souhlas statut. zástupce:		Datum:

Protokol o změně díla – změnový list č. 008		
ZŠ Pohořelice, přístavba Lidická		
JEDNOTLIVÁ STAVBA:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna provádění pochycení sousedních objektů dle skutečně zjištěného stavu Dotčené místo: Spodní stavba Odkaz na výkresy nebo na jinou část smluvní dokumentace:		
POPIS ZMĚNY: Změna technologie podchycení základů sousedních objektů dle specifikace autorizované výrobní dokumentace společnosti Fundos spol. s r.o. z 12/2024 a zastižených skutečných základových poměrů. Nově bude zajištěno podbetonováním základů v kombinaci se stříkanými betony (torkrety) místo tryskové injektáže a stříkanými betony. Přílohy textové: Nejsou Přílohy výkresové: Řezy z 8.12.2024 Vyjádření Projektanta: Souhlasí Návrh změny Harmonogramu: Bez dopadu do harmonogramu Návrh změny Ceny díla -878.413,52- Kč bez DPH		
Podpisy:		
Souhlas Zhotovitele:		Datum: 14.5.2025
Souhlas TDS Objednatel:		Datum:
Souhlas autorského dozoru:		Datum:
Souhlas statut. zástupce:		Datum:

Protokol o změně díla – změnový list č. 009		
ZŠ Pohořelice, přístavba Lidická		
JEDNOTLIVÁ STAVBA:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění zamykání otevírání oken, doplnění zábradelní výplně a dodání okna 018/OK s požární odolností Dotčené místo: Nadzemní část stavby Odkaz na výkresy nebo na jinou část smluvní dokumentace:		
POPIS ZMĚNY: Po dodatečném projednání s ředitelem ZŠ budou na kliky otevíravých křídel oken doplněny zámky, na okna 005/OK, 006/OK a 014/OK budou doplněny zábradelní výplně a okno 018/OK je nutné vyrobit s požární odolností EI 45 DP1. Přílohy textové: Nejsou Přílohy výkresové: Nejsou Vyjádření Projektanta: Souhlasí Návrh změny Harmonogramu: Bez dopadu do harmonogramu Návrh změny Ceny díla +219.318,70- Kč bez DPH		
Podpisy:		Datum: 14.5.2025
Souhlas Zhotovitele:		Datum:
Souhlas TDS Objednatel:		Datum:
Souhlas autorského dozoru:		Datum:
Souhlas statut. zástupce:		Datum:

ZMĚNOVÝ LIST

ZS POHOŘELICE, PŘÍSTAVBA LIDICKÁ

ZŠ POHOŘELICE, PŘÍSTAVBA LIDICKÁ		
Smlouva číslo:	112 24 004 001	číslo ZL: 001
Objednatel:	Město Pohořelice, IČO: 00283509, Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23	
Zhotovitel:	Winning PS - stavební firma s.r.o., Křižíkova 2960/72, Královo Pole, 612 00 Brno	
Název ZL:	Pravidla publicity	
Dotčené stavební objekty:	Vedlejší a ostatní náklady	

Předmět změny:

Odpočet nákladů na povinnou publicitu - zajišťuje si objednatel ve vlastní režii

(Billboard, minimální rozměr 2100x2200 mm, Stálá pamětní deska na šířku 400x300 mm)

Záporná hodnota změny	bez DPH	-20 000,00	Kč
	21%DPH	-4 200,00	Kč
	celkem	-24 200,00	Kč
Kladná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	-20 000,00	Kč
	21%DPH	-4 200,00	Kč
	celkem	-24 200,00	Kč
Vliv na termín dokončení:			
Nemá vliv.			
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Nemá vliv.			

Vyjádření TDI:

Vyjádření objednatele:

Přílohy:	Název přílohy
Příloha č.1	Položkový rozpočet
Příloha č.2	
Příloha č.3	

Za zhotovitele:

Ing. Michal Kužel, Projektový manažer

Datum

Za TDI:

Ing. Michal Rak, Technický dozor stavebníka

Datum

Za objednatele:

Ing. Pavel Stejskal, Investice

Datum

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 3087	ZŠ Pohořelice, přístavba Lidická
O: 00	Vedlejší a ostatní náklady
R: 00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cost / MJ	Cost
Díl: VN		Vedlejší náklady				
1	00536T	Pravidla publicity	Soubor	-1,000		
Celkem						



ZMĚNOVÝ LIST

ZŠ POHOŘELICE, PŘÍSTAVBA LIDICKÁ		
Smlouva číslo:	112 24 004 001	číslo ZL: 002
Objednatel:	Město Pohořelice, IČO: 00283509, Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23	
Zhotovitel:	Winning PS - stavební firma s.r.o., Křížíkova 2960/72, Královo Pole, 612 00 Brno	
Název ZL:	Zrušení plynovodní přípojky ocel DN32	
Dotčené stavební objekty:	Odstranění stávajícího objektu č.p.262, parcela č.951	

Předmět změny:

Zrušení plynovodní přípojky ocel DN 32, včetně rozebrání komunikace, zemních prací a zpětného zapravení.

Záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
Kladná hodnota změny	bez DPH	24 934,59	Kč
	21%DPH	5 236,26	Kč
	celkem	30 170,85	Kč
Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	24 934,59	Kč
	21%DPH	5 236,26	Kč
	celkem	30 170,85	Kč
Vliv na termín dokončení:			
Nemá vliv.			
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Nemá vliv.			

Vyjádření TDI:

Vyjádření objednatele:

Přílohy:	Název přílohy
Příloha č.1	Položkový rozpočet
Příloha č.2	
Příloha č.3	

Za zhotovitele:

Ing. Michal Kužel, Projektový manažer

Datum

Za TDI:

Ing. Michal Rak, Technický dozor stavebníka

Datum

Za objednatele:


Ing. Pavel Stejskal, Investice

Datum

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3087	ZŠ Pohodělce, přístavba Lidická
O:	D.0	Odstanění stávajícího objektu č.p.262, parcela č.951
R:	D.0	Odstanění stávajícího objektu č.p.262, parcela č.951

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství
Díl: 730 Plynoinstalace				
1	SD_0028	Zruš. OC PP s použitím stlač.za.	JV	1,00000
2	SD_0058	Montážní a lerenní vozidla	km	98,00000
3	SD_0072	Čas strávený na cestě	hod	6,00000
4	30000527	PÁSKA petrolat-INOVER T-Wax 100mm x 10m	ks	2,00000
5	30000528	PÁSKA krycí-INOVER E-Wax 50mm x 20m	ks	2,00000
Zrušení plynovodní přípojky ocel DN32 v rámci demolice stávajícího objektu. Potrubí stávající přípojky bude zaslepeno u plynovodního řadu dle instrukcí plynárny. Ukončení orovozu plynovodní přípojky projednáno – stávající plynoměr je demontován.				
Díl: 1 Zemní práce				
6	113107525R00	Odstanění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	1,05000
		0,7*1,5		1,05000
7	113108310R00	Odstanění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	1,05000
		0,7*1,5		1,05000
8	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	3,30000
		1,5*2,0*1,1		3,30000
9	162701105R00	Vodcovné přemístění výkopku z horny 1 až 4, ra vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. odvoz přebytečné zeminy na skládku :	m3	1,12000
		1,12		1,12000
10	162701109R00	Vodcovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. odvoz přebytečné zeminy na skládku : Začátek provozního součtu 1,12 Konec provozního součtu 1,12*10	m3	11,20000
				1,12000
				11,20000
11	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1	m3	1,12000



Položkový soupis prací a dodávek

S:	3087	ZŠ Pohořelice, přístavba Lidická
O:	D.0	Odstanění stávajícího objektu č.p.262, parcela č.951
R:	D.0	Odstanění stávajícího objektu č.p.262, parcela č.951

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

odvoz přebytečné zeminy na skládku :
1,12

12	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	1,12000		1,12000
----	--------------	---	----	---------	--	---------

odvoz přebytečné zeminy na skládku :
1,12

13	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	2,08000		2,08000
----	--------------	--	----	---------	--	---------

z jakékoliv horniny s ulčením výkopku po vrstvách,
4,00*0,30*0,65

14	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	2,34080		2,34080
----	--------------	---	---	---------	--	---------

odvoz přebytečné zeminy na skládku :

Začátek provozního součtu

1,12

Konec provozního součtu

1,12*1,90*1,10

Díl: 5 Komunikace

15	564871111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250	m2	1,05000		1,05000
16	565131111RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	1,05000		1,05000

s rozprostřením a zhutněním

17	573111124R00	Postřik infiltrační asfaltovým pojivem množství zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2	m2	1,05000		1,05000
----	--------------	---	----	---------	--	---------

18	573231126R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE . množství zbytkového asfaltu 0,60 kg/m2	m2	1,05000		1,05000
----	--------------	---	----	---------	--	---------

bez posypu kamenivem


19	577141212RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2	m2	1,05000		1,05000
----	--------------	---	----	---------	--	---------

Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci

20	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živýchých, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody	m	4,40000		4,40000
----	--------------	--	---	---------	--	---------

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot


21	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,13342		1,13342
----	--------------	--	---	---------	--	---------



Položkový soupis prací a dodávek

S: 3087	ZŠ Pohořelice, přístavba Lidická
O: D.0	Odstranění stávajícího objektu č.p.262, parcela č.951
R: D.0	Odstranění stávajícího objektu č.p.262, parcela č.951

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
22	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	21,53	96	
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,13	342	
24	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	9,06	735	
25	979999983R00	Poplatek za recyklaci, cihel, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,88	747	
26	979999995R00	Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	0,24	595	
170 302						
27	979088212R00	Nakládání sutí a vybouraných hmot nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,	t	1,13	342	
Celkem						



ZMĚNOVÝ LIST

ZŠ POHOŘELICE, PŘÍSTAVBA LIDICKÁ		
Smlouva číslo:	112 24 004 001	číslo ZL: 003
Objednatel:	Město Pohořelice, IČO: 00283509, Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23	
Zhotovitel:	Winning PS - stavební firma s.r.o., Křižíkova 2960/72, Královo Pole, 612 00 Brno	
Název ZL:	Umyvadlo navíc jídelna	
Dotčené stavební objekty:	D.1.B Prostor jídelny	

Předmět změny:

Místnost č. 1.11 Jídelna – komunitní prostor je potřeba přidat 1 umyvadlo (celkem 3) ke 2 umyvadlům.

Záporná hodnota změny	bez DPH		Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
Kladná hodnota změny	bez DPH	10 918,92	Kč
	21%DPH	2 292,97	Kč
	celkem	13 211,89	Kč
Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	10 918,92	Kč
	21%DPH	2 292,97	Kč
	celkem	13 211,89	Kč
Vliv na termín dokončení: Nemá vliv.			
Jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna vyznačena v PUDORYS 1.NP_revize 2_1_2025.			

Vyjádření TDI:

Vyjádření objednatele:

Přílohy:	Název přílohy
Příloha č.1	Položkový rozpočet
Příloha č.2	PUDORYS 1.NP_revize 2_1_2025
Příloha č.3	

Za zhotovitele:

Ing. Michal Kužel, Projektový manažer

Datum

Za TDI:

Ing. Michal Rak, Technický dozor stavebníka

Datum

Za objednatele:

Ing. Pavel Stejskal, Investice

Datum

Položkový rozpočet

S:	3087	ZŠ Pohořelice, přístavba Lidická
O:	D.1.B	Prostor jídelny
R:	D.1.04	Zdravotechnická instalace

10 918,92

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					111.15
----------------	-------------------------------	--	--	--	--	---------------

1	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky	m2	0,18000		
---	--------------	--	----	---------	--	--

jakékoliv šířky rýhy,

kanalizace :

0,09

0,09000

vodovod :

0,09

0,09000

Díl: 96	Bourání konstrukcí					
----------------	---------------------------	--	--	--	--	--

2	971052341R00	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm	kus	3,00000		
---	--------------	--	-----	---------	--	--

základových nebo nadzákladových,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

kanalizace :

1,00

1,00000

vodovod :

2,00

2,00000

Díl: 721	Vnitřní kanalizace					
-----------------	---------------------------	--	--	--	--	--

3	721176102R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	0,30000		
---	--------------	--	---	---------	--	--

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Díl: 722	Vnitřní vodovod					
-----------------	------------------------	--	--	--	--	--

4	722172332R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	0,60000		
---	--------------	--	---	---------	--	--

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

5	722181214RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z	m	0,60000		
---	--------------	--	---	---------	--	--

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.

Díl: 01	Umyvadlo navíc jídelna v místnosti 1.11					
----------------	--	--	--	--	--	--

6	553008	Umyvadlová baterie Hansa Polo bez výpusti chrom 51522293	ks	1,00000		
---	--------	--	----	---------	--	--

7	553014	Umyvadlo Laufen Pro S 55x38 cm otvor pro baterii uprostřed H8189580001041	ks	1,00000		
---	--------	---	----	---------	--	--

8	553017	LAUFEN PRO S kryt na sifón H8199630000001	ks	1,00000		
---	--------	---	----	---------	--	--

9	725219201	Umyvadlo montáž na konzoly	soubor	1,00000		
---	-----------	----------------------------	--------	---------	--	--

10	725219503	Montáž krytu sifonu umyvadla	soubor	1,00000		
----	-----------	------------------------------	--------	---------	--	--

11	725829201	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné chromové	kus	1,00000		
----	-----------	--	-----	---------	--	--

12	725860214	Zápachová uzavěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla, pro bidety; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, otáč. rameno odtoku, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000		
----	-----------	---	-----	---------	--	--

13	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	t	0,01000		
----	-----------	---	---	---------	--	--

ZMĚNOVÝ LIST

ZŠ POHOŘELICE, PŘÍSTAVBA LIDICKÁ		
Smlouva číslo:	112 24 004 001	číslo ZL: 004
Objednatel:	Město Pohořelice, IČO: 00283509, Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23	
Zhotovitel:	Winning PS - stavební firma s.r.o., Křížíkova 2960/72, Královo Pole, 612 00 Brno	
Název ZL:	Zdivo základové z bednicích tvárnic	
Dotčené stavební objekty:	D.1.A Výukové a ostatní provozní prostory objektu	

Předmět změny:

Dopočítání chybějícího zdivo základové z bednicích tvárnic. Odpočet pomocné k- e ze ztraceného bednění (ochrana Hl) bude nahrazeno nopovou folií Osa 2 směr ke 3.

Záporná hodnota změny	bez DPH	-34 784,64	Kč
	21%DPH	-7 304,77	Kč
	celkem	-42 089,41	Kč
Kladná hodnota změny	bez DPH	86 972,22	Kč
	21%DPH	18 264,17	Kč
	celkem	105 236,39	Kč
Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	52 187,58	Kč
	21%DPH	10 959,39	Kč
	celkem	63 146,97	Kč
Vliv na termín dokončení:			
Nemá vliv.			
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Nemá vliv.			

Vyjádření TDI:

Vyjádření objednatele:

Přílohy:	Název přílohy
Příloha č.1	Položkový rozpočet
Příloha č.2	Výkresy 09 _pudorys 1.PP, 08 _zaklady rezy, 07 _zaklady pudorys
Příloha č.3	

Za zhotovitele:

Ing. Michal Kužel, Projektový manažer

Datum

Za TDI:

Ing. Michal Rak, Technický dozor stavebníka

Datum

Za objednatele:

Ing. Pavel Stejskal, Investice

Datum

Položkový soupis prací a dodávek


S: 3087	ZŠ Pohořelice, přístavba Lidická
O: D.1.A	Výukové a ostatní provozní prostory objektu
R: D.1.01	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2						
Základy a zvláštní zakládání						
1	274272110RT5	Zdivo základové z bednicích tvárnice lloušťky 150 mm, výplň betonem C 25/30 s výplní betonem, bez výztuže, Skladba O8 : výkres č.08 a 09 : Tvárnice ztraceného bednění tl. 100 mm : (10,00+1,90+1,30)*1,60	m2	-21,12000		
2	274361021R00	Výztuž zdíva z tvárnice ztraceného bednění 12 ørutu/m2, průměr prutu 10 mm Skladba O8 : výkres č.08 a 09 : Tvárnice ztraceného bednění tl. 100 mm : (10,00+1,90+1,30)*1,60	m2	21,12000 -21,12000		
3	274272110RT5	Zdivo základové z bednicích tvárnice lloušťky 150 mm, výplň betonem C 25/30 s výplní betonem, bez výztuže, Výtahová šachta : výkres č.08 a 09 : Tvárnice ztraceného bednění tl. 100 mm : (1,550*4*0,5)	m2	3,10000 36,40000		
4	274361021R00	Výztuž zdíva z tvárnice ztraceného bednění 12 ørutu/m2, průměr prutu 10 mm Skladba O8 : výkres č.08 a 09 : Tvárnice ztraceného bednění tl. 100 mm : (1,550*4*0,5) Tvárnice ztraceného bednění tl.250 mm :	m2	3,10000 33,30000		
5	274272130RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnice lloušťky 250 mm, výplň betonem C 25/30 Výška 0,5: ((1,0+7,3+3,4+2,45)+(3,2+3,25+1,0+9,0))*0,5 Výška 0,75 v ose B: (6,75+17,25)*0,750	m2	33,30000 15,30000 18,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 3087	ZŠ Pohořelice, přístavba Lidická
O: D.1.A	Výukové a ostatní provozní prostory objektu
R: D.1.01	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
6	711823121RT1	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, , bez dodávky fólie	m ²	21,120		
7	711823129RT5	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišia, , včetně dodávky lišty	m	13,200		
8	28323110R	Fólie profilovaná funkce: drenážní; materiál: PE-HD; výška nopu = 8 mm; povrchová úprava: PES rohož	m ²	21,120		
Celkem						



ZMĚNOVÝ LIST

ZŠ POHOŘELICE, PŘÍSTAVBA LIDICKÁ		
Smlouva číslo:	112 24 004 001	číslo ZL: 005
Objednatel:	Město Pohořelice, IČO: 00283509, Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23	
Zhotovitel:	Winning PS - stavební firma s.r.o., Křížíkova 2960/72, Královo Pole, 612 00 Brno	
Název ZL:	Antivibrační izolace	
Dotčené stavební objekty:	D.1.A Výukové a ostatní provozní prostory objektu	

Předmět změny:

Odpočet antivibrační izolace výtahové šachty, dle PD není požadována.

Záporná hodnota změny	bez DPH	-32 402,45	Kč
	21%DPH	-6 804,51	Kč
	celkem	-39 206,96	Kč
Kladná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	-32 402,45	Kč
	21%DPH	-6 804,51	Kč
	celkem	-39 206,96	Kč
Vliv na termín dokončení:			
Nemá vliv.			
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Nemá vliv.			

Vyjádření TDI:

Vyjádření objednatele:

Přílohy:	Název přílohy
Příloha č.1	Položkový rozpočet
Příloha č.2	
Příloha č.3	

Za zhotovitele:

Ing. Michal Kužel, Projektový manažer

Datum

Za TDI:

Ing. Michal Rak, Technický dozor stavebníka

Datum

Za objednatele:


Ing. Pavel Stejskal, Investice

Datum

Položkový soupis prací a dodávek

S: 3087	ZŠ Pohořelice, přístavba Lidická
O: D.1.A	Výukové a ostatní provozní prostory objektu
R: D.1.01	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						
1	900-002	D+M antivibrační izolace tl.15 mm např. Cisador	m2	-3,30000		
		dno výtahové šachty :				
		2,00*1,65		3,30000		
2	900-003	D+M antivibrační izolace tl.20 mm např. Cosador 10	m2	-6,00000		
		stěny výtahové šachty :				
		6,00		6,00000		
Celkem						



ZMĚNOVÝ LIST

ZŠ POHOŘELICE, PŘÍSTAVBA LIDICKÁ

ZŠ POHOŘELICE, PŘÍSTAVBA LIDICKÁ		
Smlouva číslo:	112 24 004 001	číslo ZL: 006
Objednatel:	Město Pohořelice, IČO: 00283509, Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23	
Zhotovitel:	Winning PS - stavební firma s.r.o., Křížíkova 2960/72, Královo Pole, 612 00 Brno	
Název ZL:	Budky pro rorýse a netopýry	
Dotčené stavební objekty:	Vedlejší a ostatní náklady	

Předmět změny:

Dodání a montáž 1 budky pro rorýse a 2 kusů průlezové budky pro netopýry na fasádu ZŠ

Záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
Kladná hodnota změny	bez DPH	18 807,86	Kč
	21%DPH	3 949,65	Kč
	celkem	22 757,51	Kč
Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	18 807,86	Kč
	21%DPH	3 949,65	Kč
	celkem	22 757,51	Kč
Vliv na termín dokončení:			
Nemá vliv.			
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Nemá vliv.			

Vyjádření TDI:

Vyjádření objednatele:

Přílohy:	Název přílohy
Příloha č.1	Položkový rozpočet
Příloha č.2	
Příloha č.3	

Za zhotovitele:

Ing. Michal Kužel, Projektový manažer

Datum

Za TDI:

Ing. Michal Rak, Technický dozor stavebníka

Datum

Za objednatele:

Ing. Pavel Stejskal, Investice


Datum

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 3087	ZŠ Pohořelice, přístavba Lidická
O: 00	Vedlejší a ostatní náklady
R: 00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady						
1	vlastní	Budka pro rořýse 3R tříkomcová 1130x190x150 mm	ks		1,00000	
2	vlastní	Budka pro netopýry průlezová 200x400x100 mm	ks		2,00000	
3	vlastní	Pomocný kotvicí materiál	kpl		1,00000	
4	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h		8,00000	
2 dělníci 4 hodiny						
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
27	946941802RT6	Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 14,3 m	sada		1,00000	
28	946941102RT6	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 14,2 m	sada		1,00000	
29	946941192RT6	Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 14,2 m	den		1,00000	
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
30	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t		0,43067	

Celkem						
---------------	--	--	--	--	--	--



ZMĚNOVÝ LIST

ZŠ POHOŘELICE, PŘÍSTAVBA LIDICKÁ

Smlouva číslo:	112 24 004 001	číslo ZL:
Objednatel:	Město Pohořelice, IČO: 00283509, Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23	007
Zhotovitel:	Winning PS - stavební firma s.r.o., Křížíkova 2960/72, Královo Pole, 612 00 Brno	
Název ZL:	Úpravy pilot	
Dotčené stavební objekty:	D.1.02 Stavebně konstrukční řešení	

Předmět změny:

Upřesnění specifikace pilot - doplnění hluchých vrtů, doplnění nosné výztuže do pilot P10, P11 a P12, provedení PIT zkoušek, doplnění zemnění pilot P4, P10, P12 a P43

Záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
Kladná hodnota změny	bez DPH	34 125,14	Kč
	21%DPH	7 166,28	Kč
	celkem	41 291,42	Kč
Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	34 125,14	Kč
	21%DPH	7 166,28	Kč
	celkem	41 291,42	Kč
Vliv na termín dokončení:			
Nemá vliv.			
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Nemá vliv.			

Vyjádření TDI:

Vyjádření objednatele:

Přílohy:	Název přílohy
Příloha č.1	Položkový rozpočet
Příloha č.2	Specifikace pilot: REVIZE POLOHY PILOT P10-P12, ZMĚNA HLAVICE, ÚPRAVA HLAV PILOT
Příloha č.3	Protokoly o provedených PIT zkouškách pilot, Protokoly o zkouškách betonu pilot

Za zhotovitele:	
Ing. Michal Kužel, Projektový manažer	Datum
Za TDI:	
Ing. Michal Rak, Technický dozor stavebníka	Datum
Za objednatele:	
Ing. Pavel Stejskal, Investice	Datum

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3087	ZŠ Pohořelice, přístavba Lidická
O:	D.1.A	Výukové a ostatní provozní prostory objektu
R:	D.1.02	Stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 22		Piloty				
1	220-003	D+M hluché vrtání pro piloty pr.750 mm	m	6,65000		
		přesná specifikace dle projektové dokumentace pilot :				
		D.1.2.a stavebně konstrukční řešení - piloty, injektáže :				
		výkres č.02, 04, 05 :				
	RDS	352,15-286,00			66,15000	
	R01	358,80-286,00			72,80000	
2	vlastní	D+M Doplněná nosná výztuž pilot P10, P11, P12	kg	554,40000		
		ARMOKOŠ B1* UPRAVEN DOPLNĚNÍM KOŠE B1 O 8ks PR. 25mm, dl. 6,0m od horní hrany koše, BETON KAMENIVO max. frakce 16				



ZMĚNOVÝ LIST

ZŠ POHOŘELICE, PŘÍSTAVBA LIDICKÁ

ZŠ POHOŘELICE, PŘÍSTAVBA LIDICKÁ		
Smlouva číslo:	112 24 004 001	číslo ZL: 008
Objednatel:	Město Pohořelice, IČO: 00283509, Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23	
Zhotovitel:	Winning PS - stavební firma s.r.o., Křížíkova 2960/72, Královo Pole, 612 00 Brno	
Název ZL:	Úprava technologie podchycení sousedních objektů	
Dotčené stavební objekty:	D.1.02 Stavebně konstrukční řešení	

Předmět změny:

Změna technologie podchycení základů sousedních objektů dle specifikace autorizované výrobní dokumentace společnosti Fundos spol. s r.o. z 12/2024 a zastižených skutečných základových poměrů. Dle PD zajištění pomocí tryskové injektáže a stříkanými betony, realizačně zajištěno podbetonováním v kombinaci se stříkanými betony.

Záporná hodnota změny	bez DPH	-3 208 242,00	Kč
	21%DPH	-673 730,82	Kč
	celkem	-3 881 972,82	Kč
Kladná hodnota změny	bez DPH	2 329 828,48	Kč
	21%DPH	489 263,98	Kč
	celkem	2 819 092,46	Kč
Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	-878 413,52	Kč
	21%DPH	-184 466,84	Kč
	celkem	-1 062 880,36	Kč
Vliv na termín dokončení:			
Nemá vliv.			
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Nemá vliv.			

Vyjádření TDI:

Vyjádření objednatele:

Přílohy:	Název přílohy
Příloha č.1	Položkový rozpočet
Příloha č.2	Geodetický monitoring
Příloha č.3	

Za zhotovitele:

Ing. Michal Kužel, Projektový manažer

Datum

Za TDI:

Ing. Michal Rak, Technický dozor stavebníka

Datum

Za objednatele:

Ing. Pavel Stejskal, Investice

Datum

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3087	ZŠ Pohořelice, přístavba Lidická
O:	D.1.A	Výukové a ostatní provozní prostory objektu
R:	D.1.02	Stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
1	271531113R00	Polštáře zhuštěné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm Pro provádění sloupů tryskové injektáže bude nutné u objektu stávající školy udělat přísyp šířky cca 6,0 m na úroveň cca +1,3 m : 25,00*3,00*1,30-27,50	m3	-70,00000		70,00000
Díl: 28.1		Trysková injektáž				
2	281-001	D+M sloupy tryskové injektáže pr.800 mm délky 5500 mm a 3000 mm, vyztužené trubkou 89/10 (S235)_trubková mikropilota přesná specifikace dle projektové dokumentace tryskové injektáže : D.1.2.a stavebně konstrukční řešení - piloty, injektáže : výkres č.02, 03, 04 : 180,00	m	-180,00000		180,00000
3	281-002	D+M sloupy tryskové injektáže pr.800 mm délky 5500 mm a 3000 mm přesná specifikace dle projektové dokumentace tryskové injektáže : D.1.2.a stavebně konstrukční řešení - piloty, injektáže : výkres č.02, 03, 04 : 243,00-180,00	m	-63,00000		63,00000
4	281-003	D+M sloupy tryskové injektáže pr.600 mm délky 2000 mm přesná specifikace dle projektové dokumentace tryskové injektáže : D.1.2.a stavebně konstrukční řešení - piloty, injektáže : výkres č.02, 03, 04 : 15*2,00	m	-30,00000		30,00000
5	281-004	D+M odbourání tryskové injektáže přesná specifikace dle projektové dokumentace tryskové injektáže : 8,00	m3	-8,00000		8,00000
6	281-005	D+M stříkaný beton tl.100 mm, beton C16/20-XC1, výztuž KARI 6/100/100 parametry a tloušťky dle PD přesná specifikace dle projektové dokumentace tryskové injektáže : 80,00	m2	-80,00000		80,00000
Díl:		Zajištění podbetonávkou a torkrety				
7	2.1	D+M stříkaný beton tl.100 mm, beton C16/20-XC1, výztuž KARI 6/100/100 - včetně zarovnání torketů do omítníků pro zajištění rovných stěn škola: (2+3,2+2+1,3*4+1,7+2,3+1,7*2)*1+6*2+3,7*2 potraviny: (6,475+25,185)*1+22*1,3	m2	99,46000		39,20000 60,26000
8	vlastní	Výkopové práce - vykopání manipulačního pásu šířky cca 2,5 m od hranice štítové stěny pro manipulaci s technologií, strojní výkop předpolí šachovnicově pro provádění podbetonávek, ruční výkop pro dočištění, průběžné zpětné zásypy obnažených stěn pro statické zajištění, opětovné vykopání	m3	121,36000		
9	vlastní	Podbetonování základových pasů stříkaným betonem v několika vrstvách škola: 0,5*0,55*1 potraviny: 22,185*0,55*0,45+3*0,55*1,45+22*1,4*0,45	m3	22,01829		0,27500 21,74329
10	vlastní	Zainjektování spáry mezi základovým pasem a torkretem, SikaGrout 311 škola: 13,5 potraviny: 33,5	m	47,00000		
11	vlastní	Zimní opatření - temperace dokončených torkretových betonů Zakrývání geotextilií, topení plynovými topidly	m2	99,46000		
12	vlastní	Polohové a výškové sledování pohybů sousedních objektů v průběhu stavebních prací při výstavbě přístavby školy. 7 kontrolních bodů, 3 provedená měření. škola: 3 kontrolní body potraviny: 4 kontrolní body Geodetický monitoring sousedních objektů prováděn ve dnech: 10.12.2024, 18.02.2025, 24.03.2025	bod	7,00000		
13	110 R00	Mimostaveništní doprava Přepravní náklady pro podbetonování, přeprava strojní mechanizace 4 cesty	%	4,00000		4*1%
Celkem						

ZMĚNOVÝ LIST

ZŠ POHOŘELICE, PŘÍSTAVBA LIDICKÁ		
Smlouva číslo:	112 24 004 001	číslo ZL: 009
Objednatel:	Město Pohořelice, IČO: 00283509, Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23	
Zhotovitel:	Winning PS - stavební firma s.r.o., Křížíkova 2960/72, Královo Pole, 612 00 Brno	
Název ZL:	Hliníkové výplně otvorů	
Dotčené stavební objekty:	D.1.A Výukové a ostatní provozní prostory objektu	

Předmět změny:

Doplnění požadavků na uzamykatelné blokace otvírání, funkci zábradelní výplně u pozic 5OK, 6OK a 14OK a požární odolnosti EI 45 DP1 u pozice OK 18

Záporná hodnota změny	bez DPH	-121 166,00	Kč
	21%DPH	-25 444,86	Kč
	celkem	-146 610,86	Kč
Kladná hodnota změny	bez DPH	340 484,70	Kč
	21%DPH	71 501,79	Kč
	celkem	411 986,49	Kč
Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	219 318,70	Kč
	21%DPH	46 056,93	Kč
	celkem	265 375,63	Kč
Vliv na termín dokončení:			
Nemá vliv.			
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Nemá vliv.			

Vyjádření TDI:

Vyjádření objednatele:

Přílohy:	Název přílohy
Příloha č.1	Položkový rozpočet
Příloha č.2	
Příloha č.3	

Za zhotovitele:

Ing. Michal Kužel, Projektový manažer

Datum

Za TDI:

Ing. Michal Rak, Technický dozor stavebníka

Datum

Za objednatele:


Ing. Pavel Stejskal, Investice

Datum

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3087	ZŠ Pohořelice, přístavba Lidická
O:	D.1.A	Výukové a ostatní provozní prostory objektu
R:	D.1.01	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 770.2 Hliníková okna						
1	Vlastní	Blokace otevíravé funkce křídla, vyklopení možné	ks	47,00000		
Doplnění klíčky se zámkem, aby žáci nemohli okna otevírat - bezpečnostní prvek.						
Všchny okenní výplně kromě 1,2,3,16,18,19/OK						
2	Vlastní	Příplatek za zábradelní výplň	m2	9,93750		
	005/OK	(3,75*2,65)		9,93750		
3	Vlastní	Příplatek za zábradelní výplň	m2	10,60000		
	006/OK	(4,0*2,65)		10,60000		
4	Vlastní	Příplatek za zábradelní výplň - pouze spodní pole	m2	4,64000		
	014/OK	(1,2+0,8)*2,32		4,64000		
5	018/OK	D+M okno hliníkové 3040x3300 mm, izolační trojsklo_vnitřní vrstvené sklo s bezpečnostní fólií, barva RAL 9007	ks	-1,00000		
Přesná specifikace dle výpisu oken, výkres č.27 :						
6	Vlastní	D+M okno hliníkové 3040x3300 mm, izolační trojsklo_vnitřní vrstvené sklo s bezpečnostní fólií, barva RAL 9007, EI 45 DP1, profil s PO, zasklení s PO	ks	1,00000		
Přesná specifikace dle PBR, výkres č.02:						



Celkem
