

## **Dodatek č.1**

**ke Smlouvě o poskytnutí projektové činnosti**

**Projektová dokumentace – hřiště**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

**Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace**

se sídlem Žitavská 2969, 470 01 Česká Lípa

IČO: 62237004

DIČ: CZ62237004

Zastoupené Mgr. Michalem Kosinou, ředitelem

dále jen „objednatel“

a

**SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.**

se sídlem Mostní 5552, 760 01 Zlín

IČO: 25560191

DIČ: CZ25560191

osoba oprávněná podepsat dodatek: Marek Bainer, jednatel společnosti

dále jen „zhotovitel“

takto:

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 5.6.2023 Smlouvu o poskytnutí projektové činnosti „Projektová dokumentace – hřiště“ (dále jen „*smlouva*“)
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je přepracování dokumentace, bez vyřízení změny stavby před dokončením, tak aby celková cena projektu klesla na 30 718 480, 71 Kč včetně DPH.

### **Článek I.**

#### **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na úpravách projektové dokumentace pro povolení stavby, kterou zhotovitel předal objednateli dne 2.1.2025
2. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré úpravy projektové dokumentace tak, aby byl naplněn důvod pro uzavření tohoto dodatku popsáný výše.
3. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré úpravy projektové dokumentace a upravenou projektovou dokumentaci předat objednateli **nejpozději do 1. října 2025**. Pro případ, že

zhotovitel upravenou projektovou dokumentaci nepředá v dohodnutý čas, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za provedení úprav dle tohoto dodatku, včetně DPH za každý započatý den prodlení.

4. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli upravenou projektovou dokumentaci v tomto rozsahu a v podobě prováděcí dokumentace pro soutěžení dodavatele stavby.
5. Smluvní strany se dále dohodly na ceně za provedení úprav projektové dokumentace dle tohoto dodatku ve výši **100 000,- Kč** bez DPH, tj. **121 000 Kč**, včetně DPH.
6. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za úpravy projektové dokumentace dle tohoto dodatku po jejich provedení za předpokladu, že úpravy budou objednatelem akceptovány bez výhrad.
7. Přehled změny celkové ceny:

|                                                                                 |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Cena dle smlouvy bez připočtení ceny změn závazků bez DPH podle tohoto dodatku  | <b>415 000,-Kč</b>  |
| Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy bez DPH podle tohoto dodatku    | <b>515 000,- Kč</b> |
| DPH                                                                             | <b>108 150,- Kč</b> |
| Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy včetně DPH podle tohoto dodatku | <b>623 150,- Kč</b> |

## **Článek II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, která mají platnost a závaznost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Pokud je tento dodatek opatřen uznávaným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb. obou smluvních stran, pak je uzavřen elektronicky a každá strana obdrží jeho elektronický originál.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že s ohledem na výši finančního plnění bude tento dodatek zveřejňovat poskytovatel v registru smluv, dohodly se smluvní strany, že rozhodující okamžik pro nabytí účinnosti tohoto dodatku je den jeho zveřejnění ze strany poskytovatele, i kdyby byl dodatek dříve zveřejněn protistranou nebo třetí osobou.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

V České Lípě dne

**Michal**

Digitálně podepsal

Michal Kosina

**Kosina**

Datum: 2025.06.02

↑1:45:34+02'00'...

Mgr. Michal Kosina

ředitel školy

Ve Zlíně dne

**Marek**

Digitálně podepsal

Marek Bainer

**Bainer**

Datum: 2025.06.02

10:45:42 +02'00'.

Marek Bainer

jednatel společnosti