

DODATEK č. 1/2017

k Souhrnu smluvních dohod ze dne 13.3.2017
č. objednatele 03PU-001398, č. zhotovitele 03/2017 (dále jen „Smlouva“)

(I/43 Lipůvka – oprava opěrné zdi)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupený: ředitelem Závodu Brno
Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 65993390

Zhotovitel: D.I.S., spol. s r.o.
Křižíkova 3009/72a, Královo Pole, 612 00 Brno
zastoupený: jednatel společnosti
IČ: 46975616

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2017 ve znění:

Vzhledem k tomu, že v průběhu zpracování RDS vyšla najevo nezbytnost provedení technických úprav projektové dokumentace, jež ve svém důsledku znamenají podstatnou změnu věcného rozsahu předmětu plnění, specifikovaného soupisem prací, dohodly se smluvní strany, že předmět plnění nebude na základě uzavřeného smluvního vztahu realizován. Z uvedeného důvodu zhotovitel neposkytne objednateli plnění sjednané ve Smlouvě a objednatel nebude zhotoviteli hradit cenu sjednanou ve Smlouvě. Smlouva se uzavřením tohoto dodatku ruší a smluvní strany výslovně prohlašují, že vůči sobě nemají žádná práva ani závazky vyplývající ze Smlouvy a že jejich vzájemné vztahy vyplývající ze Smlouvy jsou vyrovnány.

Dodatek č. 1/2017 se stává nedílnou součástí Smlouvy.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne 15-08-2017

V Brně dne 8.8.2017

ředitel Závodu Brno

jednatel společnosti