



TSKRP008S8V2

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo

Kunratická spojka 5. etapa SÚ, Praha 4, č. akce 13309/5

číslo smlouvy objednatele: A/3/17/2400/53 - A/3/17/2400/53/2

číslo smlouvy zhotovitele: ASM 40409451110

I.**Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva, náměstkem generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Smolka, generální ředitel a předseda představenstva

Ing. Jiří Trávníček, místopředseda představenstva, náměstek generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Milan Zach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Kontaktní a doručovací adresa:

odštěpný závod oblast Čechy střed – závod Praha západ

K Hájkům 946/10, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

IČO: 45274924

DIČ: 45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: 0141340199/0100

zastoupena: Ing. Petrem Tesařem, ředitelem závodu Praha západ
(na základě plné moci)

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ
Ing. Libor Gaida, vedoucí obchodního oddělení
(mimo podpisu SOD a přípravy dodatků)- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Dohelský, provozně-obchodní náměstek
Ing. Michal Vojtíšek, hlavní stavbyvedoucí

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo **Kunratická spojka 5. etapa SÚ, Praha 4, č. akce 13309/5** ze dne **19.6.2017** (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V rámci stavebních prací bylo po odfrézování povrchu zjištěno větší množství sanací oproti předpokladu. Rozsah těchto sanací podkladní vrstvy byl následně stanoven na základě kontrolních prohlídek stavby a dle skutečného zaměření pokládky asfaltových vrstev byla také provedena aktualizace výkazu výměr. Dále je nutno v rámci stavebních prací z důvodu špatného odtoku vody provést částečnou reprofilaci odvodňovacího příkopu.

Smluvní strany se tímto dohodly, že nebude provedena výměna svodidel. Na základě prohlídky bylo konstatováno, že stávající ocelová svodidla jsou v dobrém technickém stavu a splňují požadavky dle TP 114/2015 A TP 167/2008.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se v části výpočtu ceny za dílo mění takto:

Původní cena bez DPH:	10 599 594,52 Kč
DPH 21 %:	2 225 914,85 Kč
Původní cena vč. DPH:	12 825 509,37 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	669 158,18 Kč
DPH 21%:	140 523,22 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:	809 681,40 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	- 1 920 086,17 Kč
DPH 21%:	- 403 218,10 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:	- 2 323 304,27 Kč

Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH:	9 348 666,53 Kč
DPH 21/%	1 963 219,97 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 2 vč. DPH:	11 311 886,50 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 2 nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

3. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy zůstávají beze změn.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vě. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací
 - b) Plná moc
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

17. 08. 2017

za Objednatele:



Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Ing. Petr Smolka
generální ředitel a předseda představenstva

V Praze

za Zhotovitele:



EUROVIA CS, a.s.
Ing. Petr Tesař
ředitel závodu Praha západ



Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Ing. Jiří Trávníček
místopředseda představenstva, a náměstek
generálního ředitele pro investiční výstavbu
a speciální stavby

 **EUROVIA** [®]
VINCI
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Praha západ, K Háji 946
155 00 Praha 5 - Stodolky

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1
103