

DODATEK č. 3 – č. 30/05/ORI-OVZ/2025
ke smlouvě o dílo Č. 14/01/ORI-OVZ/2024 ze dne 13.08.2024


(dále jen „**Dodatek č. 3**“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Statutární město Prostějov


Sídlo: nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Zastoupený: Ing. Jiřím Rozehnalem, MBA, 2. náměstkem primátora, dle plné moci ze dne 20.10.2022
IČO: 002 88 659
DIČ: CZ00288659, plátce DPH
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
ID datové schránky: mrtbrkb

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

HALATS s.r.o.

Sídlo: č.p. 160, 696 84 Těmice
Zastoupený: Serhiy Halatsem, jednatelem
IČO: 08047464
DIČ: CZ08047464, plátce DPH
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
ID datové schránky: 67y2m76
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 111619

(dále jen „**Zhotovitel**“)

a Zhotovitel dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Smluvní strany dne 13.08.2024 na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „**Rozšíření Azylového domu ul. Pražská o bytové jednotky**“ uzavřely smlouvu o dílo č. 14/01/ORI-OVZ/2024 (dále jen „**Smlouva**“);
- (B) Smluvní strany dne 04.09.2024 uzavřely dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“), kterým došlo k úpravě některých ustanovení Smlouvy;
- (C)
- (D) Smluvní strany dne 11.12.2024 uzavřely dodatek č.2 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č.2**“), kterým bylo změněno sídlo zhotovitele zapsané v obchodním rejstříku;
- (E) po uzavření Dodatku č. 2 došlo ke vzniku víceprací na díle, konkrétněji o změnu provedení schodišťového zábradlí, zajištění napojení automatických praček a změnu technologie při provádění podlah,

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 V souladu s ujednáním článku 19. Změna smlouvy, odst. 19.2. Smlouvy se za současný text v čl. 3 Specifikace Díla, odst. 3.1, písm. i) vkládá písm. j) a dále se mění text v čl. 5 Smlouvy, Cena, odst. 5.1 mění takto:

Čl. 3 Specifikace Díla, odst. 3.1

- j) soupisem více a méněprací, který byl oceněn Zhotovitelem a ujednán dodatkem č. 3 Smlouvy jako rozpočet více a méněprací, a který je Přílohou č. 9 Smlouvy.

Čl. 5 Cena

5.1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za provedení bezvadného Díla – Stavby ve výši:

Původní cena dle Smlouvy bez DPH	10.980.282,15 Kč
Cena dodatku č. 3 bez DPH	77.597,77 Kč
Cena celkem za Dílo dle Smlouvy a Dodatku č. 3 bez DPH	11.057.879,92 Kč

- 2.2 V souladu s ujednáním článku 19. Změna smlouvy, odst. 19.2. Smlouvy se za současnou přílohu Smlouvy č. 8 „Vzor – Přejech na oběhové hospodářství“ vkládá Příloha č. 9 „Rozpočet více a méněprací dle Dodatku č. 3“ ve znění Přílohy č. 1 tohoto dodatku Smlouvy.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, které nebyly tímto Dodatkem č. 3 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.


- 3.2 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran. Dodatek podléhá zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, a tímto dnem nabývá účinnosti.
- 3.3 Smluvní strany si sjednávají, že Objednatel zajistí zveřejnění Dodatku č. 3 v Registru smluv a zašle Zhotoviteli informaci o jeho uveřejnění.
- 3.4 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaný zaručenými elektronickými podpisy Smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem, a že je tento Dodatek č. 2 uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.6 O tomto právním jednání rozhodla v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Prostějova na své 68. schůzi dne 19. 05. 2025 usnesením č. RM/2025/68/35.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet více a méněprací dle Dodatku č. 3

Za Objednatele:


V Prostějově dne dle časového razítka
elektronického podpisu



Statutární město Prostějov
Ing. Jiří Rozehnal, MBA 2. náměstek primátora

Za Zhotovitele:

V Těmicích dne dle časového razítka
elektronického podpisu



HALATS s.r.o.
Serhiy Halats, jednatel