

DODATEK č.1 SMLOUVY

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci:
Oprava silnice III/4692 Krásné Pole – Horní Lhota/Zátiší

Smluvní strany

Objednatel:	Správa silnic Moravskoslezského kraje – středisko Ostrava, příspěvková organizace
Se sídlem:	Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupeno:	– vedoucím střediska na základě pověření ředitele organizace
IČO:	00095711
DIČ:	CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku:	vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Karviná, číslo účtu 43-16732791/0100
Pověření k jednání ve věcech smlouvy realizace:	1) – vedoucí střediska 2) - investiční technik střediska 3) mostní technik střediska
a	
Zhotovitel:	DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.
Se sídlem:	Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Zastoupen:	; předseda představenstva
IČO:	427 67 377
DIČ:	CZ42767377
Zapsán v obch. rejstříku:	U Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., č. účtu: 1022147761/0100
Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy:	, hlavní projektant ředseda představenstva

Se dohodly na tomto dodatku, kterým se upravuje cena a termín plnění. Důvodem je změna legislativy, která nastala až po podání nabídek do veřejné zakázky na tuto akci. V návaznosti na nový stavební zákon je už ve fázi projektové přípravy nezbytné řešit odnětí PUPFL a s tím souvisí zpracování geometrického plánu a aktualizace znaleckého posudku. V této souvislosti se původní smlouva ze dne 12.04.2024 mění takto:

V části B článku IV. Doba a místo plnění se odst.1 nahrazuje novým zněním:

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:
 - a) Zaměření, průzkumy apod. dle odst. 3 čl. III této smlouvy do 15.07.2024,
 - b) Projektovou dokumentaci k žádosti o vydání společného rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení (DUSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1. této smlouvy vč. dokladu o podání příslušné žádosti do 30.09.2025,

- c) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS) dle čl. III. odst. 2 bod 2.2. této smlouvy do 30.11.2025.

V části C článku XV. Úplata se odst.1 nahrazuje novým zněním:

1. Úplata je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Části inženýrské činnosti		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
DUSP	Inženýrská činnost pro zajištění společného rozhodnutí	133 152,-	27 961,92	161 113,92
Cena celkem		133 152,-	27 961,92	161 113,92
Správní poplatky – refakturace bez DPH		10 000,-	×	10 000,-
Cena za jedno vyvlastňovací řízení		35 000,-	7 350,-	42 350,-
Výkon autorského dozoru (Kč/návštěva) <i>Pozn. min. 1 hod výkonu na stavbě vč. dopravy</i>		3 000,-	630,-	3 630,-
Výkon autorského dozoru (Kč/hod) <i>Pozn. kancelářské práce</i>		950,-	199,50,-	1 149,50,-

Závěrečná ujednání dodatku č.1

- Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Dodatek č.1 je vyhotoven v elektronické podobě opatřen elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu a každá smluvní strana obdrží takto podepsaný soubor.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

Ing. Lukáš Ondra Digitálně podepsal Ing. Lukáš Ondra
Datum: 2025.06.02 08:56:01 +02'00'

Ing. Lukáš Ondra

V Ostravě dne:

Digitálně podepsal
Datum: 2025.06.02
09:05:45 +02'00'

vedoucí střediska Ostrava

V Ostravě dne: viz el. podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2025.06.02
14:32:25 +02'00'

předseda představenstva