

Věc: Potvrzení o posunutí termínů dle smlouvy o dílo ze dne 31.3.2025

Objednatel: **2N TELEKOMUNIKACE a.s.**, IČO: 26183960, se sídlem: Praha 4, Modřanská 621/72, PSČ 14301

Zhotovitel: **Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.**, IČO: 61388998, se sídlem: Dolejškova 1402/5, 182 00 Praha 8

Objednatel tímto v souladu s odst. 2.2 smlouvy o dílo potvrzuje prodlení se součinností na jeho straně a s ohledem na to potvrzuje nový termín dokončení a předání Díla následovně:

1. Nový termín pro zpracování simulace vedení tepla uvnitř vyvíjeného interkomu Rhino: **31.8. 2025**
2. Nový termín pro ověření dostatečnosti odvodu tepla z klíčových částí interkomu: **30. 9. 2025**

Za Objednatele dne

28.5.2025

Jméno: _____

Funkce: _____

Zhotovitel potvrzuje převzetí potvrzení a souhlas s novými termíny: _____

28.5.25
(datum, podpis)