

DODATEK č. 1

na akci: Oleška, Semily, oprava pravého pilíře jezu, ř.km 1,017 a oprava koryta, ř.km 0,250 - 0,550

k SOD ev. č. objednatele: 25DOD99310002

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele: 119190009

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název:

Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu:

Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické:

XXX

XXX

XXX

IČ:

70890005

DIČ:

CZ70890005

Obchodní rejstřík:

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Název:

SKJ s.r.o.

Adresa sídla:

Žitavská 204, 463 34 Hrádek nad Nisou

Statutární orgán:

Jakub Jurek, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu:

XXX

Zástupce pro věci technické:

XXX

IČ:

07807716

DIČ:

CZ07807716

Obchodní rejstřík:

Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C vložka 43015

(dále jen zhotovitel)

(dále společně jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní strana“)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele 25DOD99310002 takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace v ZL č.1 v celkové výši 118 561,00 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
ZL č. 1	SO 04 - Kácení	118 561,00 Kč
CELKEM:		118 561,00 Kč

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace v ZL č.1 v celkové výši -14 357,20 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Nerealizované stavební práce</i>
ZL č. 1	SO 01.1 - Oprava pravého pilíře jezu v ř.km 1,017	-14 357,20 Kč
CELKEM:		-14 357,20 Kč

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, č. odst. 5.1.

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 1.11.2024 a ZL č.1

Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena před uzavřením tohoto dodatku č.1 činila	5 754 991,66 Kč
Dodatečné stavební práce a činnosti dle ZL č.1 v celkové výši	118 561,00 Kč
Nerealizované stavební práce a činnosti dle ZL č.1 v celkové výši	-14 357,20 Kč
Celková cena činí	5 859 195,46 Kč

3. Změna předmětu díla a změna ceny díla

V průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které zadavatel jednající s náležitou péčí (a na základě odborně stanovených podkladů) nemohl předvídat a hodnota navýšení prací nepřevyšuje 30 % původní nabídkové ceny.

Objednatel tímto dodatkem proto provedenou změnu považuje za nepodstatnou změnu veřejné zakázky ve smyslu ust. § 222 odst. 6) a /nebo za dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek. Dodatečné práce a dodávky a nerealizované práce a dodávky jsou obsaženy v ZL č.1.

Při značení porostů určených ke kácení bylo zjištěno, že v důsledku průměrného ročního nárůstu průměru stromů a vzhledem k tomu, že většina stromů byla v době zpracování projektové dokumentace na hranici zařídění, došlo ke změně jejich zařazení podle nově naměřeného průměru. Dále se zjistilo, že v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr chybělo odstranění několika stromů s většími průměry – tyto položky byly doplněny. Při rozkreslení výztuže pro realizační dokumentaci došlo k úpravám výměr u položek výztuže pravého pilíře.

4. Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele 25DOD99310002 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

elektronicky podepsáno
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno