



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

Číslo smlouvy Objednatele: 0248/2025/1

Číslo smlouvy Zhotovitele:

DODATEK č. 1

ke smlouvě ke smlouvě o dílo

kteřou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
Zastoupen: Mgr. František Koudela, starosta
IČO: 00293881
DIČ: CZ 00293881
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních: Mgr. František Koudela, starosta
b) ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek, vedoucí oboru investic a technických služeb
Bankovní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Tel.: +420 515 216 111
E-mail: elektronicka.podatelna@muznojmoc.z
Datová schránka: ns4a987
(dále jen „**Zadavatel**“ nebo „**Objednatel**“)

a

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Sídlo: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 - Lhotka
Statutární zástupce: Ing. Vítězslav Chmelík, Ing. Petr Formánek, jednatele
IČO: 25751018
DIČ: CZ25751018
e-mail: osvetleni@eltdo.cz
telefon: 261 341 150
E-mail: osvetleni@eltdo.cz
Datová schránka: k3h3xq2
zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 66926
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 123-5461080237/0100
Osoby oprávněné jednat:
a) ve věcech smluvních: Ing. Vítězslav Chmelík, Ing. Petr Formánek, jednatele
b) ve věcech technických: [REDAKCE]
(dále jen „**Zhotovitel**“)

1. Smluvní strany spolu dne 12.02.2025 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“). Na základě této smlouvy zajišťuje zhotovitel pro objednatele realizaci díla „Modernizace veřejného osvětlení ve Znojmě – II. etapa“.
2. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě je změna předmětu plnění blíže vymezená ve změnových listech č. 1 - 7 (dále jen „**změnové listy**“) a navýšení ceny díla o částku 1193045 Kč bez DPH s ohledem na nutné vícepráce a méněpráce. Nedílnou součástí tohoto dodatku je vyčíslení víceprací a méněprací dle změnových listů.
3. Změny dle změnových listů byly podřazeny následujícím způsobem:
 - a) změny dle změnových listů č. 2, 4, 5 a 7 byly podřazeny pod ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „**zákon**“). Podrobné odůvodnění těchto provedených změn je uvedeno v příslušném změnovém listu.

Hodnota víceprací:	921 533 Kč
Hodnota méněprací:	21 380 Kč
Absolutní hodnota změny:	942 913 Kč
 - b) změny dle změnových listů č. 1 a 3 byly podřazeny pod ustanovení § 222 odst. 5 zákona. Podrobné odůvodnění těchto provedených změn je uvedeno v příslušných změnových listech.

Hodnota víceprací:	70 404 Kč
Hodnota méněprací:	0
Absolutní hodnota:	70 404 Kč
 - c) změny dle změnového listu č. 6 byly podřazeny pod ustanovení § 222 odst. 6 zákona. Podrobné odůvodnění těchto provedených změn je uvedeno v příslušných změnových listech.

Hodnota víceprací:	861 851 Kč
Hodnota méněprací:	639 362 Kč
Absolutní hodnota:	1 501 213 Kč

II.

1. Z výše uvedeného důvodu zní článek VII., odst. 1. smlouvy takto:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace včetně výkazu výměr předaných Objednatелеm a činí celkem:

Cena bez DPH 21 879 545 Kč

DPH 4 594704,45 Kč

Cena včetně DPH 26 474 249,45 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

III.

1. Tento dodatek řeší jen a pouze vliv změnových listů. Jiné vzájemné vztahy a nároky stran, jakož i veškerá zbývající ustanovení uzavřené smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
3. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:


Příloha č. 1: Změnové listy č. 1 - 7

DOLOŽKA

Tento dodatek byl schválen radou města Znojma usnesením č. 133/2025, bod č. 4349, ze dne 26.05.2025.

Ve Znojmě dne dle el. podpisu Elektronický podpis: 2.6.2025 Certifikát autora podpisu: Jméno: Mgr. František Koudela Vydal: PostSignum Qualified CA 4 Platnost do: 1.9.2027 14:06 +02:00 Mgr. František Koudela, starosta	V Praze dne dle el. podpisu ING. VÍTĚZSLAV CHMELÍK Digitálně podepsal ING. VÍTĚZSLAV CHMELÍK Datum: 2025.05.28 10:41:20 +02'00' Ing. Vítězslav Chmelík, jednatel Ing Petr Formánek Digitálně podepsal Ing Petr Formánek Datum: 2025.05.28 11:13:07 +02'00' Ing. Petr Formánek, jednatel
---	--

Předmět díla:		Modernizace veřejného osvětlení ve Znojmě II. etapa		
Objekt:				
Objednatel:		Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo		
Zhotovitel:		Eltodo Osvětlení s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4		
TDI:				
Projektant:				
Popis změny: Předmětem změny je doplnění chybějícího vzdušného vedení				
Odůvodnění změny: Bez doplnění vzdušného vedení by nesvítila dotčená svítidla.				
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	chyba v rozpočtu		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla:		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla:		
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla:		40220,-Kč
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zaškrtnout)	§ 222 odst. 4		
		§ 222 odst. 5		X
		§ 222 odst. 6		
		§ 222 odst. 7		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn):		
		dodatek k PD:		
dokumentace skut. Provedení:		ano		
jiné:				
Údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací):		40220,-Kč	
	celkem v Kč bez DPH:			
	hodnota odpočtů (méněprací):			
	celkem v Kč bez DPH:			
Údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:			
	náklady na změnu v Kč bez DPH:		40220,-Kč	
	Výše DPH:	sazba:	21%	
	náklady na změnu vč. DPH:		48.666,20,-Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.:			
Termíny	Termín realizace změny:		Dle smlouvy	
	Vliv změny na termín dokončení díla:			

Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Podpis:
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	
	Zhotovitel (statutární zástupce 1):	ING. VÍTĚZSLAV CHMELÍK Digitálně podepsal ING. VÍTĚZSLAV CHMELÍK Datum: 2025.05.28 10:42:12 +02'00'
	Zhotovitel (statutární zástupce 2):	Ing Petr Formánek Digitálně podepsal Ing Petr Formánek Datum: 2025.05.28 11:11:55 +02'00'
	TDI:	
	Projektant:	
Přílohy:	Objednatel (statutární zástupce):	Mgr. František Koudela Digitálně podepsal Mgr. František Koudela Datum: 2025.05.29 10:12:44 +02'00'
	Položkový rozpočet stavby	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY

Obnova soustavy veřejného osvětlení II. Etapa Město Znojmo

Objednatel

Město Znojmo
669 02 Znojmo
Obroková 1/12
IČ 00293881
DIČ CZ00293881

Zhotovitel

Rozpis ceny

HSV	0,00 Kč
PSV	0,00 Kč
MON	40 220,00 Kč
Vedlejší náklady	0,00 Kč
Ostatní náklady	0,00 Kč
Celkem	40 220,00 Kč

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 Kč
Snížená DPH	15 %	0,00 Kč
Základ pro základní DPH	21 %	40 220,00 Kč
Základní DPH	21 %	8 446,20 Kč
Zaokrouhlení		0,00 Kč
Cena celkem s DPH		48 666,20 Kč

V _____ dne _____

Za zhotovitele


Za objednatele

POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY

Číslo	Položka		MJ	Náklady v Kč bez DPH			Náklady v Kč s DPH	
				Kč/MJ	Uznatelné	Neuznatelné	Uznatelné	Neuznatelné
1.	Materiál		x	x	0,00	17 870,00	0,00	21 622,70
1.1	VCP Háky	10	kus	240,00	x	2 400,00	x	2 904,00
1.2	VCP Kabel AES 2x16 pro vzdušné vedení	200	m	61,80	x	12 360,00	x	14 955,60
1.3	VCP Průběžná svorka	1	kus	260,00	x	260,00	x	314,60
1.4	VCP Bandimex páska a svorky	1	kus	2 850,00	x	2 850,00	x	3 448,50
2.	Montážní práce	x	x	x	0,00	22 350,00	0,00	27 043,50
2.1	VCP Montáž kabelu AES 2x16	200	m	45,00	x	9 000,00	x	10 890,00
2.2	VCP Ukončení na AES	10	kus	255,00	x	2 550,00	x	3 085,50
2.3	VCP Montážní plošina	9	kus	1 000,00	x	9 000,00	x	10 890,00
2.4	VCP Doprava mechanizace	1	kus	1 800,00	x	1 800,00	x	2 178,00
Celkem					0,00	40 220,00	0,00	48 666,20

			Bez DPH	DPH 21 %	Včetně DPH
Celkové výdaje		Kč	40 220,00	8 446,20	48 666,20
Způsobilé výdaje		Kč	0,00	0,00	0,00
Nezpůsobilé výdaje		Kč	40 220,00	8 446,20	48 666,20

Předmět díla:		Modernizace veřejného osvětlení ve Znojmě II. etapa		
Objekt:				
Objednatel:		Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo		
Zhotovitel:		Eltodo Osvětlení s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4		
TDI:				
Projektant:				
Popis změny: Předmětem změny víceprací je výkop sondy a kabelové rýhy, montáž obloukové zábrany proti najetí automobilů, vymístění RVO 58 z trafostanice, montáž kabelové spojky				
Odůvodnění změny: Vymístění bylo po dohodě s majitelem cukrárny, který nesouhlasil se zpětnou montáží nového RVO.				
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Majitel budovy		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla:		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla:		
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla:		43.738,-Kč
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zaškrtnout)	§ 222 odst. 4		X
		§ 222 odst. 5		
		§ 222 odst. 6		
		§ 222 odst. 7		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn):		
		dodatek k PD:		
dokumentace skut. Provedení:		ano		
jiné:				
Údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací):		43.738,-Kč	
	celkem v Kč bez DPH:			
	hodnota odpočtů (méněprací):			
	celkem v Kč bez DPH:			
Údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:			
	náklady na změnu v Kč bez DPH:		43.738,-Kč	
	Výše DPH:	sazba:	21%	
	náklady na změnu vč. DPH:		52.922,98,-Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.:			
Termíny	Termín realizace změny:		Dle smlouvy	
	Vliv změny na termín dokončení díla:			

Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Podpis:
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	
	Zhotovitel (statutární zástupce 1):	ING. VÍTĚZSLAV CHMELÍK Digitálně podepsal ING. VÍTĚZSLAV CHMELÍK Datum: 2025.05.28 10:42:59 +02'00'
	Zhotovitel (statutární zástupce 2):	Ing Petr Formánek Digitálně podepsal Ing Petr Formánek Datum: 2025.05.28 11:11:28 +02'00'
	TDI:	
	Projektant:	 Podepsal Ing. Michal Boříl
Přílohy:	Objednatel (statutární zástupce):	Mgr. František Koudela Digitálně podepsal Mgr. František Koudela Datum: 2025.05.29 10:13:18 +02'00'
	Položkový rozpočet stavby	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY

Obnova soustavy veřejného osvětlení II. Etapa

Město Znojmo

Objednatel

Město Znojmo

669 02 Znojmo

Obroková 1/12

IČ 00293881

DIČ CZ00293881

Zhotovitel

Rozpis ceny

HSV	0,00 Kč
PSV	0,00 Kč
MON	43 738,00 Kč
Vedlejší náklady	0,00 Kč
Ostatní náklady	0,00 Kč
Celkem	43 738,00 Kč

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 Kč
Snížená DPH	15 %	0,00 Kč
Základ pro základní DPH	21 %	43 738,00 Kč
Základní DPH	21 %	9 184,98 Kč
Zaokrouhlení		0,00 Kč
Cena celkem s DPH		52 922,98 Kč

V _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Číslo	Položka		MJ	Náklady v Kč bez DPH			Náklady v Kč s DPH	
				Kč/MJ	Uznatelné	Neuznatelné	Uznatelné	Neuznatelné
1.	Materiál		x	x	0,00	24 905,60	0,00	30 135,78
1.1	VCP Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063	12	m	27,30	x	327,60	x	396,40
1.2	VCP Kabelová spojka do 4x50mm ²	1	kus	0,00	x	0,00	x	0,00
1.3	VCP Betonový pilř pro RVO 58 vč. Montáže	1	kus	18 112,00	x	18 112,00	x	21 915,52
1.4	VCP Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm ²	12	m	255,50	x	3 066,00	x	3 709,86
1.5	VCP Oblouková zábrana proti najetí automobilů TLS (šířka 300; vetknutí 600; výška 1000)	2	kus	1 700,00	x	3 400,00	x	4 114,00
2.	Montážní práce	x	x	x	0,00	18 832,40	0,00	22 787,20
2.1	VCP Sondy RVO 58	2	kus	0,00	x	0,00	x	0,00
2.2	VCP Vrtání do opěrné železobetonové stěny	2	kus	1 380,00	x	2 760,00	x	3 339,60
2.3	VCP Ruční Výkop pro umístění RVO 58	1,4	m ³	1 815,00	x	2 541,00	x	3 074,61
	délka x šířka x hloubka výkopu (1,4*1*1=1,4)							
2.4	VCP Výkop kabelové rýhy 35/120 novému umístění RVO 58	13	m	250,00	x	3 250,00	x	3 932,50
2.5	VCP Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	13	m	101,00	x	1 313,00	x	1 588,73
2.6	VCP Ochranný plech pro vyústění chráničky vč. Montáže	1	kus	0,00	x	0,00	x	0,00
2.7	VCP Montáž obloukové zábrany proti najetí automobilů TLS (šířka 300; vetknutí 600; výška 1000), výkop pro vetknutí a zabetonování zábrany	2	kus	1 700,00	x	3 400,00	x	4 114,00
2.8	VCP Vymístění RVO 58 z trafostanice	1	kus		x		x	0,00
2.9	VCP Trubka KOPOFLEX 63 na povrchu	12	m	146,50	x	1 758,00	x	2 127,18
2.10	VCP Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do 120 mm ² , včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	12	m	232,50	x	2 790,00	x	3 375,90
2.11	VCP Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm	2	kus	233,00	x	466,00	x	563,86
2.12	VCP Montáž kabelové spojky do 4x50mm ²	1	kus	0,00	x	0,00	x	0,00
2.13	VCP Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm ² volně uložený	12	m	46,20	x	554,40	x	670,82
Celkem					0,00	43 738,00	0,00	52 922,98

			Bez DPH	DPH 21 %	Včetně DPH
Celkové výdaje		Kč	43 738,00	9 184,98	52 922,98
Způsobilé výdaje		Kč	0,00	0,00	0,00
Nezpůsobilé výdaje		Kč	43 738,00	9 184,98	52 922,98

Předmět díla:	Modernizace veřejného osvětlení ve Znojmě II. etapa			
Objekt:				
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo			
Zhotovitel:	Eltodo Osvětlení s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4			
TDI:				
Projektant:				
Popis změny: Předmětem změny víceprací je dodávka a montáž výložníků ul. Palackého, nebyly v rozpočtu.				
Odůvodnění změny: Opomenutí ve smluvním rozpočtu.				
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Chyba v rozpočtu		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla:		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla:		
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla:		30.184,-Kč
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zaškrtnout)	§ 222 odst. 4		
		§ 222 odst. 5		X
		§ 222 odst. 6		
		§ 222 odst. 7		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn):		
		dodatek k PD:		
dokumentace skut. Provedení:		ano		
jiné:				
Údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací):		30.184,-Kč	
	celkem v Kč bez DPH:			
	hodnota odpočtů (méněprací):			
	celkem v Kč bez DPH:		30.184,-Kč	
Údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:			
	náklady na změnu v Kč bez DPH:		30.184,-Kč	
	Výše DPH:	sazba:	21%	
	náklady na změnu vč. DPH:		36.522,64,-Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.:			
Termíny	Termín realizace změny:		Dle smlouvy	
	Vliv změny na termín dokončení díla:			

Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Podpis:
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	
	Zhotovitel (statutární zástupce 1):	ING. VÍTĚZSLAV CHMELÍK Digitálně podepsal ING. VÍTĚZSLAV CHMELÍK Datum: 2025.05.28 10:43:43 +02'00'
	Zhotovitel (statutární zástupce 2):	Ing Petr Formánek Digitálně podepsal Ing Petr Formánek Datum: 2025.05.28 11:10:10 +02'00'
	TDI:	
	Projektant:	
Přílohy:	Objednatel (statutární zástupce):	Mgr. František Koudela Digitálně podepsal Mgr. František Koudela Datum: 2025.05.29 10:13:52 +02'00'
	Položkový rozpočet stavby	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY

Obnova soustavy veřejného osvětlení II. Etapa Město Znojmo

Objednatel

Město Znojmo
669 02 Znojmo
Obroková 1/12
IČ 00293881
DIČ CZ00293881

Zhotovitel

Rozpis ceny

HSV	0,00 Kč
PSV	0,00 Kč
MON	30 184,00 Kč
Vedlejší náklady	0,00 Kč
Ostatní náklady	0,00 Kč
Celkem	30 184,00 Kč

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 Kč
Snížená DPH	15 %	0,00 Kč
Základ pro základní DPH	21 %	30 184,00 Kč
Základní DPH	21 %	6 338,64 Kč
Zaokrouhlení		0,00 Kč
Cena celkem s DPH		36 522,64 Kč

V _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY

Číslo	Položka		MJ	Náklady v Kč bez DPH			Náklady v Kč s DPH	
				Kč/MJ	Uznatelné	Neuznatelné	Uznatelné	Neuznatelné
1.	Materiál		x	x	0,00	22 320,00	0,00	27 007,20
1.1	Výložník V 1/89 - 1500	8	kus	2 790,00	x	22 320,00	x	27 007,20
2.	Montážní práce	x	x	x	0,00	7 864,00	0,00	9 515,44
2.1	Montáž výložníku - ocelový jednoramenný do 35 kg	8	kus	983,00	x	7 864,00	x	9 515,44
Celkem					0,00	30 184,00	0,00	36 522,64

			Bez DPH	DPH 21 %	Včetně DPH
Celkové výdaje		Kč	30 184,00	6 338,64	36 522,64
Způsobilé výdaje		Kč	0,00	0,00	0,00
Nezpůsobilé výdaje		Kč	30 184,00	6 338,64	36 522,64

Předmět díla:	Modernizace veřejného osvětlení ve Znojmě II. etapa		
Objekt:			
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo		
Zhotovitel:	Eltodo Osvětlení s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4		
TDI:			
Projektant:			
Popis změny: Předmětem změny víceprací je vymístění RVO 10, RVO 12, RVO 39 a RVO 43			
Odůvodnění změny: Vymístění bylo provedeno na základě nesouhlasu distributora společnosti EG.D, který nesouhlasil s umístěním nových rozváděčů zpět na betonové stožáry, které jsou majetkem distributora.			
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Požadavek distributora	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla:	10.880,-Kč
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla:	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla:	799.060,-Kč
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zaškrtnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn):	
		dodatek k PD:	
dokumentace skut. Provedení:		ano	
jiné:			
Údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací):		799.060,-Kč
	celkem v Kč bez DPH:		
	hodnota odpočtů (méněprací):		10.880,-Kč
	celkem v Kč bez DPH:		
Údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH:		788.180,-Kč,-Kč
	Výše DPH:	sazba:	21%
	náklady na změnu vč. DPH:		953.697,80,-Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.:		
Termíny	Termín realizace změny:		Dle smlouvy
	Vliv změny na termín dokončení díla:		

Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Podpis:
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	
	Zhotovitel (statutární zástupce 1):	ING. VÍTĚZSLAV CHMELÍK Digitálně podepsal ING. VÍTĚZSLAV CHMELÍK Datum: 2025.05.28 10:44:59 +02'00'
	Zhotovitel (statutární zástupce 2):	Ing Petr Formánek Digitálně podepsal Ing Petr Formánek Datum: 2025.05.28 11:09:24 +02'00'
	TDI:	
	Projektant:	
Přílohy:	Objednatel (statutární zástupce):	Mgr. František Koudela Digitálně podepsal Mgr. František Koudela Datum: 2025.05.29 10:14:30 +02'00'
	Položkový rozpočet stavby	

Číslo	Položka		MJ	Náklady v Kč bez DPH			Náklady v Kč s DPH	
				Kč/MJ	Uznatelné	Neuznatelné	Uznatelné	Neuznatelné
1.	Materiál		x	x	605 060,00	0,00	732 122,60	0,00
1.1	Pilíř rozváděče a rozváděčový základ	4	kus	24 765,00	99 060,00	x	119 862,60	x
1.2	Elektroměrová část	4	kus	4 500,00	18 000,00	x	21 780,00	x
1.3	Nosné instalační prvky	4	kus	4 500,00	18 000,00	x	21 780,00	x
1.4	Měřicí elektronika (napájení, řídicí jednotka, snímače)	4	kus	71 000,00	284 000,00	x	343 640,00	x
1.5	Komunikace rozváděče	4	kus	13 500,00	54 000,00	x	65 340,00	x
1.6	Bateriový management rozváděče	4	kus	8 200,00	32 800,00	x	39 688,00	x
1.7	Jističe, spínače, svorky, konektory, omezovače, osvětlení RVO a.j.	4	kus	12 300,00	49 200,00	x	59 532,00	x
1.8	Spojovací materiál	4	kus	2 000,00	8 000,00	x	9 680,00	x
1.9	Kabeláž	4	kus	500,00	2 000,00	x	2 420,00	x
1.10	Elekromontážní práce	4	kus	10 000,00	40 000,00	x	48 400,00	x
2.	Montážní práce	x	x	x	183 120,00	0,00	221 575,20	0,00
2.1	VCP Vymístění RVO 10, RVO 12, RVO 39, RVO 43 z betonového sloupu na pilíř a elektromontáž	4	ks	14 839,10	59 356,40	x	71 821,24	x
2.2	VCP Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy pro přívodní kabel	12	m	473,50	5 682,00	x	6 875,22	x
2.3	VCP Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	12	m	101,00	1 212,00	x	1 466,52	x
2.4	VCP Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený vč. dodávky přívodního kabelu silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm2	56	m	301,70	16 895,20	x	20 443,19	x
2.5	VCP Montážní plošina	16	h	1 050,00	16 800,00	x	20 328,00	x
2.6	VCP Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm	12	m	157,50	1 890,00	x	2 286,90	x
2.7	VCP Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	12	m	23,70	284,40	x	344,12	x
2.8	VCP Betonová patka pro rozvaděčový pilíř	4	kpl	8 450,00	33 800,00	x	40 898,00	x
	rozměr patky š. 840, v. 1600, h. 350			0,00				
2.9	VCP Napojení stávajících přívodů a odvodů RVO	4	kpl	3 220,00	12 880,00	x	15 584,80	x
2.10	VCP Umístění rozvaděčové skříně na betonovou patku	4	kpl	6 450,00	25 800,00	x	31 218,00	x
2.11	VCP Demontáž stávající rozvaděčové skříně RVO	4	kus	4 850,00	19 400,00	x	23 474,00	x
2.12	MNP Demontáž stávající výzbroje RVO	16	h	-680,00	-10 880,00	x	-13 164,80	x
Celkem					788 180,00	0,00	953 697,80	0,00

			Bez DPH	DPH 21 %	Včetně DPH
Celkové výdaje		Kč	788 180,00	165 517,80	953 697,80
Způsobitelné výdaje		Kč	788 180,00	165 517,80	953 697,80
Nezpůsobitelné výdaje		Kč	0,00	0,00	0,00

Předmět díla:	Modernizace veřejného osvětlení ve Znojmě II. etapa			
Objekt:				
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo			
Zhotovitel:	Eltodo Osvětlení s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4			
TDI:				
Projektant:				
Popis změny: Předmětem změny víceprací je vymístění RVO 61 z budovy Videonu, byl to požadavek majitele budovy.				
Odůvodnění změny: Změna na základě nesouhlasu majitele budovy ze spětným umístěním rozváděče RVO 61.				
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	nesouhlas majitele budovy		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla:		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla:		
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla:		42.333,56,-Kč
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zaškrtnout)	§ 222 odst. 4		X
		§ 222 odst. 5		
		§ 222 odst. 6		
		§ 222 odst. 7		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn):		
		dodatek k PD:		
dokumentace skut. Provedení:		ano		
jiné:				
Údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací):		42.333,56,-Kč	
	celkem v Kč bez DPH:			
	hodnota odpočtů (méněprací):			
	celkem v Kč bez DPH:			
Údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:			
	náklady na změnu v Kč bez DPH:		42.333,56,-Kč	
	Výše DPH:	sazba:	21%	
	náklady na změnu vč. DPH:		51.223,60,-Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.:			
Termíny	Termín realizace změny:		Dle smlouvy	
	Vliv změny na termín dokončení díla:			

Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Podpis:
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	
	Zhotovitel (statutární zástupce 1):	ING. VÍTĚZSLAV CHMELÍK Digitálně podepsal ING. VÍTĚZSLAV CHMELÍK Datum: 2025.05.28 10:45:50 +02'00'
	Zhotovitel (statutární zástupce 2):	Ing Petr Formánek Digitálně podepsal Ing Petr Formánek Datum: 2025.05.28 11:08:43 +02'00'
	TDI:	
	Projektant:	
Přílohy:	Objednatel (statutární zástupce):	Mgr. František Koudela Digitálně podepsal Mgr. František Koudela Datum: 2025.05.29 10:15:45 +02'00'
	Položkový rozpočet stavby	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY

Obnova soustavy veřejného osvětlení II. Etapa Město Znojmo

Objednatel

Město Znojmo
669 02 Znojmo
Obroková 1/12
IČ 00293881
DIČ CZ00293881

Zhotovitel

Rozpis ceny

HSV	0,00 Kč
PSV	0,00 Kč
MON	42 333,56 Kč
Vedlejší náklady	0,00 Kč
Ostatní náklady	0,00 Kč
Celkem	42 333,56 Kč

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 Kč
Snížená DPH	15 %	0,00 Kč
Základ pro základní DPH	21 %	42 333,56 Kč
Základní DPH	21 %	8 890,05 Kč
Zaokrouhlení		0,00 Kč
Cena celkem s DPH		51 223,60 Kč

V _____ dne _____


Za zhotovitele

Za objednatele

Číslo	Položka		MJ	Náklady v Kč bez DPH			Náklady v Kč s DPH	
				Kč/MJ	Uznatelné	Neuznatelné	Uznatelné	Neuznatelné
1.	Materiál		x	x	0,00	7 810,40	0,00	9 450,58
1.1	VCP Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063	48	m	27,30	x	1 310,40	x	1 585,58
1.2	VCP Kabelová spojka do 4x50mm2	3	kus	1 600,00	x	4 800,00	x	5 808,00
1.3	VCP Oblouková zábrana proti najetí automobilů TLS (šířka 300; vetknutí 600; výška 1000)	1	kus	1 700,00	x	1 700,00	x	2 057,00
2.	Montážní práce	x	x	x	0,00	34 523,16	0,00	41 773,02
2.1	VCP Sonda RVO 61	1	kus	0,00	x	0,00	x	0,00
2.2	VCP Rozšíření výkopu ručně pro spojkování	2,7	m3	1 815,00	x	4 900,50	x	5 929,61
	délka x šířka x hloubka výkopu (1,5*1,5*1,2=2,7)							
2.3	VCP Montáž obloukové zábrany proti najetí automobilů TLS (šířka 300; vetknutí 600; výška 1000), výkop pro vetknutí a zabetonování zábrany	1	kus	1 700,00	x	1 700,00	x	2 057,00
2.4	VCP Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy, znovuotevření výkopu u RVO 61	12	m	473,50	x	5 682,00	x	6 875,22
2.5	VCP Ruční výkop pro umístění RVO 61	4	m	545,10	x	2 180,40	x	2 638,28
2.6	VCP Trubka KOPOFLEX 63 na povrchu	48	m	175,50	x	8 424,00	x	10 193,04
2.7	VCP Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	12	m	101,00	x	1 212,00	x	1 466,52
2.8	VCP Rozebrání kamenné dlažby a následná pokládka do původního stavu vč. Betonáže	1,44	m2	897,40	x	1 292,26	x	1 563,63
	délka x šířka dlažby (1,2*1,2=1,44)							
2.9	VCP Kabel silový AYKY 1kV 4 x 35 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu AYKY 4bx35	16	m	184,00	x	2 944,00	x	3 562,24
2.10	VCP Kabel silový AYKY 1kV 4 x 25 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu AYKY 4bx25	32	m	146,50	x	4 688,00	x	5 672,48
2.11	VCP Montáž kabelové spojky do 4x50mm2	3	kus	500,00	x	1 500,00	x	1 815,00
Celkem					0,00	42 333,56	0,00	51 223,60

			Bez DPH	DPH 21 %	Včetně DPH
Celkové výdaje		Kč	42 333,56	8 890,05	51 223,60
Způsobilé výdaje		Kč	0,00	0,00	0,00
Nezpůsobilé výdaje		Kč	42 333,56	8 890,05	51 223,60

Předmět díla:	Modernizace veřejného osvětlení ve Znojmě II. etapa		
Objekt:			
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo		
Zhotovitel:	Eltodo Osvětlení s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4		
TDI:			
Projektant:			
Popis změny: Předmětem změny je provedení výkopových prací vč. materiálu celého projektu (VCP a MNP)			
Odůvodnění změny: Změna je odůvodněna skutečnou délkou výkopu dle geodetického zaměření, nemožností provést protlaky, nutností provést překopy vozovky z důvodu umístění cizích inženýrských sítí, použití řízených podvrťů, bourání betonů v trase, výkopy sond pro přesné určení polohy inženýrských sítí.			
Údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla:	639.362 Kč
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla:	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla:	861.851 Kč
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zaškrtnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn):	
		dodatek k PD:	
		dokumentace skut. Provedení:	ano
		jiné:	
Údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací):		861.851 Kč
	celkem v Kč bez DPH:		
	hodnota odpočtů (méněprací):		639.362 Kč
	celkem v Kč bez DPH:		
Údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH:		222.489 Kč
	Výše DPH:	sazba:	21%
	náklady na změnu vč. DPH:		269.211,69 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.:		
Termíny	Termín realizace změny:		Dle smlouvy
	Vliv změny na termín dokončení díla:		

Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Podpis:
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	
	Zhotovitel (statutární zástupce 1):	ING. VÍTĚZSLAV CHMELÍK Digitálně podepsal ING. VÍTĚZSLAV CHMELÍK Datum: 2025.05.28 10:46:51 +02'00'
	Zhotovitel (statutární zástupce 2):	Ing Petr Formánek Digitálně podepsal Ing Petr Formánek Datum: 2025.05.28 11:08:20 +02'00'
	TDI:	
	Projektant:	 Podepsal Ing. Michal Bořil
Přílohy:	Objednatel (statutární zástupce):	Mgr. František Koudela Digitálně podepsal Mgr. František Koudela Datum: 2025.05.29 10:20:14 +02'00'
	Položkový rozpočet stavby	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY

Obnova soustavy veřejného osvětlení II. Etapa Město Znojmo

Objednatel

Město Znojmo
669 02 Znojmo
Obroková 1/12
IČ 00293881
DIČ CZ00293881

Zhotovitel

Rozpis ceny

HSV	0,00 Kč
PSV	0,00 Kč
MON	222 489,00 Kč
Vedlejší náklady	0,00 Kč
Ostatní náklady	0,00 Kč
Celkem	222 489,00 Kč

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 Kč
Snížená DPH	15 %	0,00 Kč
Základ pro základní DPH	21 %	222 489,00 Kč
Základní DPH	21 %	46 722,69 Kč
Zaokrouhlení		0,00 Kč
Cena celkem s DPH		269 211,69 Kč

V _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Číslo	Položka		MJ	Náklady v Kč bez DPH			Náklady v Kč s DPH	
				Kč/MJ	Uznatelné	Neuznatelné	Uznatelné	Neuznatelné
1.	Materiál		x	x	0,00	-59 388,00	0,00	-71 859,48
1.5	MNP Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm2	-210	m	255,50	x	-53 655,00	x	-64 922,55
1.6	MNP Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063	-210	m	27,30	x	-5 733,00	x	-6 936,93
2.	Montážní práce	x	x	x	0,00	281 877,00	0,00	341 071,17
2.1	VCP Řízený podvrt hor. 1-4	94	m	2 990,00	x	281 060,00	x	340 082,60
2.2	VCP Řízený podvrt hor. 4-6	0	m	3 910,00	x	0,00	x	0,00
2.3	VCP Sondy	34	kus	0,00	x	0,00	x	0,00
	5x v trase RVO 52; 10 v trase RVO 58; 5x v trase RVO 59; 14x v trase RVO 61							
2.4	VCP ruční podkopy kořenů	353	m	0,00	x	0,00	x	0,00
	28 m v trase RVO 59; 318 m v trase RVO 58 + RVO 61; 7 m v trase RVO 52							
2.5	VCP Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4-5, ruční výkop rýhy	553	m	860,00	x	475 580,00	x	575 451,80
2.6	VCP Překop komunikace místo podvrtu 35/120 hor. 4 ruční výkop rýhy	34	m	250,00	x	8 500,00	x	10 285,00
2.7	VCP Řezání asfaltu v celkové trase	165	m	88,60	x	14 619,00	x	17 688,99
2.8	VCP Asfaltování komunikace	42	m2	1 430,00	x	60 060,00	x	72 672,60
	délka x šířka výkopu (84*0,5=42)							
2.9	VCP Bourání betonu v komunikaci před asfaltováním a práce s tímto spojené (odvoz materiálu, uložení, opětovný zához kamenivem, hutnění) v ul. Jiráskova	3,4	m3	4 780,00	x	16 252,00	x	19 664,92
	délka x šířka x hloubka bourání betonu (34*0,5*0,2=3,4)							
2.10	VCP Bourání betonu v chodníku před asfaltováním a práce s tímto spojené (odvoz materiálu, uložení, opětovný zához kamenivem, hutnění) v ul. Coufalova	1	m3	4 780,00	x	4 780,00	x	5 783,80
	délka x šířka x hloubka x počet bourání v betonu (2*0,5*0,25*4=1)							
2.11	MNP Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4, ruční výkop rýhy	-42	m	1 386,00	x	-58 212,00	x	-70 436,52
2.12	VCP Vytýčení kabelové trasy přírodního kabelu od pojistek EG.D k RVO 61	1	kpl	1 000,00	x	1 000,00	x	1 210,00
2.13	MNP Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3, ruční výkop rýhy	-65	m	296,00	x	-19 240,00	x	-23 280,40
2.14	MNP Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm	-65	m	157,50	x	-10 237,50	x	-12 387,38
2.15	MNP Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do 120 mm2, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	-65	m	232,50	x	-15 112,50	x	-18 286,13
2.16	MNP Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	-65	m	64,50	x	-4 192,50	x	-5 072,93
2.17	MNP Trubka KOPOFLEX 63 na povrchu	-210	m	175,50	x	-36 855,00	x	-44 594,55
2.18	MNP Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený	-210	m	46,20	x	-9 702,00	x	-11 739,42
2.19	MNP Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	-210	m	23,70	x	-4 977,00	x	-6 022,17
2.20	MNP Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy	-553	m	473,50	x	-261 845,50	x	-316 833,06
2.21	MNP Neřízený zemní protlak z trub D 110 mm v hor. 1-4	-105	m	1 520,00	x	-159 600,00	x	-193 116,00
Celkem					0,00	222 489,00	0,00	269 211,69

			Bez DPH	DPH 21 %	Včetně DPH
Celkové výdaje		Kč	222 489,00	46 722,69	269 211,69
Způsobilé výdaje		Kč	0,00	0,00	0,00
Nezpůsobilé výdaje		Kč	222 489,00	46 722,69	269 211,69

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 7

Předmět díla:	Modernizace veřejného osvětlení ve Znojmě II. etapa			
Objekt:				
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo			
Zhotovitel:	Eltodo Osvětlení s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4			
TDI:				
Projektant:				
Popis změny: Změna způsobu ochrany stožárů				
Odůvodnění změny: Změna je odůvodněna požadavkem objednatele na lepší a stálější ochranu stožárů, kdy termoplastický nátěr je nahrazen ochrannou manžetou				
Údaje o změně	Změnu vyvolal:			
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje	10.500 Kč	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu		
		práce realizované a hrazené nad rámec	36.400 Kč	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zaškrtnout)	§ 222 odst. 4	X	
		§ 222 odst. 5		
		§ 222 odst. 6		
		§ 222 odst. 7		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn):		
		dodatek k PD:		
dokumentace skut. Provedení:		ano		
jiné:				
Údaje o ceně složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací):		36.400 Kč	
	celkem v Kč bez DPH:			
	hodnota odpočtů (méněprací):		10.500 Kč	
	celkem v Kč bez DPH:			
Údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:			
	náklady na změnu v Kč bez DPH:		25.900 Kč	
	Výše DPH:	sazba:	21%	
	náklady na změnu vč. DPH:		31.339 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.:			
Termín	Termín realizace změny:		Dle smlouvy	
	Vliv změny na termín dokončení díla:			

Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Podpis:
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	
	Zhotovitel (statutární zástupce 1):	ING. VÍTĚZSLAV CHMELÍK Digitálně podepsal ING. VÍTĚZSLAV CHMELÍK Datum: 2025.05.28 10:49:23 +02'00'
	Zhotovitel (statutární zástupce 2):	Ing Petr Formánek k Digitálně podepsal Ing Petr Formánek Datum: 2025.05.28 11:07:58 +02'00'
	TDI:	 Digitálně podepsal Ing.
	Projektant:	
Přílohy:	Objednatel (statutární zástupce):	Mgr. František Koudela Digitálně podepsal Mgr. František Koudela Datum: 2025.05.29 10:20:45 +02'00'
	Položkový rozpočet stavby	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY

Číslo	Položka		MJ	Náklady v Kč bez DPH			Náklady v Kč s DPH	
				Kč/MJ	Uznatelné	Neuznatelné	Uznatelné	Neuznatelné
1.	Změna způsobu ochrany stožáru celkem		x	x	0,00	25 900,00	0,00	31 339,00
1.1	VCP Ochranná manžeta PM 89	52	ks	700,00	x	36 400,00	x	44 044,00
1.4	MNP Termoplastický ochranný nátěr stožáru vč. nánosu	-1	kpl	10 500,00	x	-10 500,00	x	-12 705,00