

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DÍLO

dále jen „dodatek“

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění (dále jen „NOZ“)

na zhotovení části stavby s názvem

**„Ochranný přístav Nymburk – stání pro sportovní plavidla – zhotovitel
stavby (část města)“**

ISPROFOND 500 554 0002

mezi

Městem Nymburk

A

STRABAG Water s.r.o.

The logo for STRABAG, featuring the word "STRABAG" in a bold, red, sans-serif font. The text is centered between two thick, black horizontal bars.

ČLÁNEK 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Objednatel

Město Nymburk

Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk

IČO: 00239500

DIČ: CZ00239500

Zastoupen:

Ing. Tomáš Macha Ph.D., starosta města

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

č. účtu: 27-504359359/0800

Oprávněné osoby:

a) ve věcech této zakázky:

....., vedoucí odboru rozvoje a investic

....., odbor rozvoje a investic

Evidenční číslo Objednatele: S202400490

(dále jen „Objednatel“)

1.2 Zhotovitel

STRABAG Water s.r.o.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČO:01706446

DIČ: CZ01706446

Zastoupená: Ing. Jindřich Tautrman, jednatel

Ing. Přemysl Neumajer, jednatel

Registrace:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 340448

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

č. účtu: 107-4955310237/0100

Oprávněné osoby:

a) ve věcech smluvních a obchodních bez podpisového práva:

....., ředitel oblasti, telefon: +....., email:

....., vedoucí provozní jednotky, telefon: +....., email:

b) ve věcech technických:

....., vedoucí provozní jednotky, telefon:, email:

....., stavbyvedoucí, telefon:, email:

Evidenční číslo Zhotovitele: 1-01-24-001-KBAE

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1 (dále jen dodatek) ke Smlouvě o dílo č. S202400490 ze dne 15.7.2024 v následujícím znění

ČLÁNEK 2 - PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy ke Smlouvě o dílo. V příloze bodu Doby pro dokončení nově zní:

Předání a převzetí staveniště 8.8.2024

Doba pro dokončení 32 týdnů od zahájení prací 20.4.2025

Doba pro uvedení do provozu 26 týdnů od zah. prací 6.2.2025

V příloze bodu Doby pro uvedení do provozu a dokončení nově zní:

Doba pro dokončení a uvedení do provozu 27.4.2025

- 2.2 Smluvní strany se dohodly, že termín konečný termín dokončení a uvedení do provozu je včetně zajištění kolaudace ve spolupráci s investorem.

- 2.3 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla takto:

Původní celková cena bez DPH 9 977 598,60 Kč

Změna ceny dodatkem č.1 - 79 289,07 Kč

Celková cena včetně dodatku č. 1 bez DPH 9 898 309,53 Kč

DPH 21 % 2 078 645,00 Kč

Cena celkem včetně DPH 11 976 954,53 Kč

ČLÁNEK 3 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Všechna ostatní ustanovení smlouvy, neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

3.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží dvě (2) vyhotovení. V případě elektronického podpisu se počet vyhotovení neurčuje.

3.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že je uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle bez tísně a ne za nápadně nevýhodných podmínek a na znamení souhlasu s celým jeho obsahem jej svým podpisem potvrzují.

Za Objednatele

.....
Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
Starosta města

Za Zhotovitele STRABAG Water, v Praze dne

.....
Ing. Jindřich Tautman
jednatel

.....
Ing. Přemysl Neumajer
jednatel