

DODATEK č. 4
ke Smlouvě o dílo ze dne 06.11.2018 ve znění Dodatků č. 1, 2 a 3
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Petrem Koletou

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-4177/INV/2025 ze dne 05.03.2025:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

[REDACTED]

(2) M - PROJEKCE s.r.o.

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

IČO: 050 61 415

DIČ: CZ05061415

Zastoupený/jednající Mgr. Michalem Kropáčem, Ing. Petrem Hájkem

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník) na:

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„II/284 Bílé Poličany, rekonstrukce komunikace“**

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 4, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1.) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. c), a posléze aktualizována předchozími dodatky č. 1 – 3, se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 06.11.2018)	1.078.000,00 Kč
Změna ceny díla dle Dodatku č. 1	- 23.000,00 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 2	25.000,00 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 3	88.000,00 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 4	31.410,00 Kč
Cena celkem bez DPH	1.199.410,00 Kč
DPH (21%)	251.876,10 Kč
Cena celkem	1.451.286,10 Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
záborový elaborát včetně diagnostického průzkumu v konceptu	do 50 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zařazení asfaltových směsí (PAU)	do 2 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 2
Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zařazení asfaltových směsí pro objekt Oprava objízdných tras	do 60 dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 3
DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	Do 120 dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 1
DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	do 15 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)
Aktualizace Diagnostiky vozovky	do 6 týdnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 4

*Koncept – úplná projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14.04.2025.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
Petr Koleta
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Petr Hájek
jednatel

.....
Zhotovitel
Mgr. Michal Kropáč
jednatel

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

4

Číslo stavby/JU:

36617

Název akce:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce "II/284 Bílé Poličany, rekonstrukce komunikace"

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

M - PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČ 05061415

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

06.11.2018

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

24.05.2022 dodatek č. 3

Popis a zdůvodnění změny:

Aktualizace Diagnostického průzkumu vozovky z důvodu předpokladu financování stavby z fondu EU - jedná se o splnění podmínky na stáří diagnostiky.

Ceny uvedeny c Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
1 078 000,00 Kč	1 168 000,00 Kč	0,00 Kč	31 410,00 Kč	1 199 410,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
Aktualizace Diagnostiky vozovky		do 6 týdnů od nabytí účinnosti dodatku č. 4

Přílohy evidenčního listu :

1.	Cenová nabídka
2.	Rekapitulace nabídkové ceny

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/284 Bílé Poličany, rekonstrukce komunikace“

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		ZMĚNA Č. 4		Cena celkem po změnách
			Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	
1.	Zeměměřické práce, mapový podklad	35 000,00									35 000,00
2.	Diagnostický průzkum	80 000,00									80 000,00
	Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí	0,00			25 000,00	0,00					25 000,00
	Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí pro objekt Oprava objízdných tras	0,00					88 000,00	0,00			88 000,00
	Aktualizace diagnostiky vozovky	0,00							31 410,00	0,00	31 410,00
3.	PD ve stupni DUR (nové) dešťové kanalizace	38 000,00	0,00	38 000,00							0,00
4.	PD ve stupni DSP + PDPS silnice vč. rekonstrukce dešťové kanalizace	559 000,00	15 000,00	0,00							574 000,00
5.	Mostní objekt ev.č. 284-036 - PD ve stupni DSP + PDPS včetně diagnostického průzkumu a statického přepočtu	175 000,00									175 000,00
6.	Geotechnický průzkum	45 000,00									45 000,00
7.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	35 000,00									35 000,00
8.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	18 000,00									18 000,00
9.	DIO a PD objízdných tras	15 000,00									15 000,00
10.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	10 000,00									10 000,00
Cena za vypracování projektové dokumentace		1 010 000,00	15 000,00	38 000,00	25 000,00	0,00	88 000,00	0,00	31 410,00	0,00	1 131 410,00
Cena za výkon autorského dozoru 80 hod x 850 Kč/hod		68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		1 078 000,00	15 000,00	38 000,00	25 000,00	0,00	88 000,00	0,00	31 410,00	0,00	1 199 410,00
DPH 21%		226 380,00	3 150,00	7 980,00	5 250,00	0,00	18 480,00	0,00	6 596,10	0,00	251 876,10
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		1 304 380,00	18 150,00	45 980,00	30 250,00	0,00	106 480,00	0,00	38 006,10	0,00	1 451 286,10

Odesílatel: M – PROJEKCE s.r.o. Resslova 956/16 500 02, Hradec Králové IČO: 050 61 415	Adresát: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59 500 04 Hradec Králové
---	---

Vaše zn.:

Naše zn.: **N-263/2025**

Datum: **15.04.2024**

Vyřizuje/tel: **Ing. Václav Břichnáč/ +420 776 414 727**

Věc: Cenová nabídka na aktualizaci diagnostiky vozovky
Akce: II/284 Bílé Poličany, rekonstrukce komunikace

Vážení,

na základě požadavku Objednatele Vám nabízíme aktualizaci diagnostického průzkumu vozovky v rámci výše uvedené akce.

Rozsah prací:

Aktualizace bude provedena za účelem ověření účinnosti podloží. Diagnostika vozovky bude upravena tak, aby vyhovovala aktuálním technologickým předpisům.

Termín:

Do 13.05.2025. Nejméně však do 1,5 měsíce od účinnosti Dodatku k SOD.

Cena: 31 410,- Kč bez DPH

Fakturace:

Ihned po předání díla objednateli. Splatnost faktury je 30 dní.

Platnost nabídky je 2 měsíce.

S díky a pozdravem,



Ing. Petr Hájek
M – PROJEKCE s.r.o.
Jednatel

M - PROJEKCE s.r.o.
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
pracoviště
Pardubice - Husova 1697, 530 03 Pardubice
Praha - Freyova 82/27, 190 00 Praha 9
Liberec - Lípová 665/1, 460 01 Liberec IV-Perštýn

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložka č. 37094

IČ: 050 61 415, **DIČ:** CZ05061415
bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 274779891/0300

telefon: + 420 495 842 111
e-mail: m-projekce@m-projekce.cz
web: www.m-projekce.cz

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/284 Bílé Poličany, rekonstrukce komunikace“

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	1 078 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 5	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	0 Kč < 135 348 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	1 078 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 15 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 38 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 25 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 88 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 31 410,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 159 410,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 38 000,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	1 078 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		1 078 000,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 159 410,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	– 38 000,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		121 410,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	11,26 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	4
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 31 410,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	– 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	31 410,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	1 078 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 055 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	1 080 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	1 168 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	1 199 410,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	1 199 410,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

