

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Bc. Alena Frdlíková, vedoucí oddělení ODSH

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna firma:

QM-4C, s.r.o., se sídlem nám. Soukenné 669/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě: Ing. Jan Hesoun, tel. [REDACTED]

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

PLINGUS s.r.o., sídlo: U Studánky 470, Borek 373 67, Ing. Jaroslav Litvan tel. [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 117825233/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B,

ve vložce 6556

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Tomáš Kronec – předseda představenstva

Ing. Maxim Kokočev, člen představenstva

Arnaud Martin – člen představenstva Odpovědný geodet: Ing. Miloš Pelant, tel. č. [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Oldřich Jakl, tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Ing. Michal Kořínek, tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Michal Kořínek, tel. č. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „**Modernizace silnice III/15618 a III/15616, průtah Nové Hradý**“, ze dne 26. 3. 2024, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 9. 2024, takto:

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/096/24, č. zhotovitele 241110058A ze dne 26. 3. 2024, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 9. 2024 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „**Modernizace silnic III/15618 a III/15616, průtah Nové Hradky**“. Důvodem změn jsou vícepráce a méněpráce popsané ve změnovém listu č. 2 včetně jejich odůvodnění, předem odsouhlasené objednatelem a technickým dozorem stavby na základě dohody obou smluvních stran, v jejímž důsledku se mění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1 Smlouvy o dílo:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	16 098 023,90 Kč
DPH 21 %:	3 380 585,02 Kč
cena celkem s DPH:	19 478 608,92 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1 Smlouvy o dílo:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	15 116 777,50 Kč
DPH 21 %:	3 174 523,28 Kč
cena celkem s DPH:	18 291 300,78 Kč

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/096/24, č. zhotovitele 241110058A, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 9. 2024, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran, každý elektronicky podepsaný obraz Dodatku č. 2 má platnost originálu. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi tohoto Dodatku č. 2.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 2, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je změnový list č. 2 jako jeho příloha č. 1.

Uzavření Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 541/2025/RK-13 ze dne 7. 5. 2025

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e :

.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

V Praze dne

z a z h o t o v i t e l e :

.....

Poř. a. číslo a název položky		02a	
Poř.	Číslo	Název položky	
č. pol.	položky		
1	2	3	

[illegible][illegible]

Číslo a název SČ		101	Vozovka
Pař.	Kód	Název položky	
č.př.	položky		
1	2	3	
20		17180	III. OČENÍ SYBANINY DO NÁSPY I Z NAKLÍPOVANÝCH MATERIÁLŮ I. - SANACE DÍ E ZÁMĚŘENÍ

R	R	ACP 16+ 50/70 VYROVNÁVKA	M3	0,00	165,00	165,00
OTSKP	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 70MM	M2	0,00	3 935,57	3 935,57
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚ PRÁCE				
30	215663	UPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M	M2	2 291,83	720,00	-1 571,83
31	215669	UPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M2	4 583,66	1 440,00	-3 143,66
44	567554	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM	M3	3 841,84	1 448,00	-2 393,84
		Recyklace provedena ve 2 vrstvách - plocha 724m2 + 724*2				
48	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 70MM	M2	3 935,57	0,00	-3 935,57
		CELKEM vč. DPH				
		Bilance (vice a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

CENA	Celková cena smlouvy bez DPH	Celková cena změně bez DPH	Rozdílné ceny bez DPH
jednotková	9	10	11
650,00	95 660,50	100 750,00	5 089,50
5 346,88	0,00	882 235,20	882 235,20
401,82	95 660,50	1 581 388,73	1 581 388,73
	95 660,50	982 995,93	2 468 713,43
20 088,71	20 088,71	206 426,89	15 6129,82
	115 749,21	1 189 412,49	2 987 143,25
133,00	304 813,39	209 053,39	-209 053,39
82	82 505,68	-56 588,58	-56 588,58
418,00	1 605 889,12	-1 000 625,12	-1 000 625,12
347,00	1 365 641,06	-1 365 641,06	-1 365 641,06
	3 358 849,45	-2 631 905,45	-2 631 905,45
	703 853,38	-552 703,44	-552 703,44
	4 064 207,83	-3 184 605,59	-3 184 605,59
	3 454 595,95	-1 648 920,25	-163 192,32
	7 275 447,09	-3 447 273,25	-3 447 273,25
	1 179 959,93	-1 995 193,50	-197 462,34

číslo a název SC		103	Povrchová úprava III/15618
Pař.	Kód		Název položky
č.př.	pořadí		
1	2		3

R	R	ACP 16+ 50/70 VYKOVNÁVKA	M3	0,00	162,00	162,00
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		M Ě N Ě P R Á Č E				
23	5774CG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+	M3	124,86	0,00	-124,86
22	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MM	M2	493,658	0,00	-493,66
						0,00
						0,00
		CELKEM vč. DPH				
		B i l a n c e (v í c e a m ě n ě p r á č e)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

CENA	Cell.cena bez emslovné DPH	Cell.cena po zméne bez DPH	Rozsli cel. ceny
jednotková	celkom	celkom	bez DPH
8	9	11	11
5 346,88	0,00	865 194,56	865 194,56
	0,00	865 194,56	865 194,56
	0,00	181 900,86	181 900,86
	0,00	1 048 095,42	1 048 095,42
4 916,00	613 811,76	-613 811,76	-613 811,76
248,00	122 427,18	-122 427,18	-122 427,18
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	736 238,94	-736 238,94	-736 238,94
	154 610,18	-154 610,18	-154 610,18
	890 849,12	-890 849,12	-890 849,12
736 238,94	129 956,62	129 956,62	
154 610,18	27 290,68	27 290,68	
890 849,12	57 246,30	57 246,30	

datum :

Bc. Alena Frdliková

Inq. Jan Hesoun

Oldřich Jakl

Ing. Lubomír Hlom