

Dodatek č. 1

Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována

pod č.:

900/OSA/2024/1

ke smlouvě s objednatelem číslo: č. 900/OSA/2024 ze dne 14. 6. 2024
uzavřené dle § 2586 a násl. při adekvátním použití ust. § 2358 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** Statutární město Jihlava
zastoupené: Ing. Petrem Piáčkem, náměstkem primátora
sídlo: Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
(dále jen „Objednatel“)

a

- 2. Zhotovitel:** ARCHUM architekti, s.r.o.
se sídlem: Oldřichova 299/23, 12800 Praha 2
zastoupený: Ing. arch. Michalem Petrem
zapsaný: u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 213080
IČO: 01894871
DIČ: CZ01894871
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

- 3. Ve smluvních věcech jedná**
za Objednatele: Ing. Petr Piáček
za Zhotovitele: Ing. arch. Michal Petr

kontaktní osoba Objednatele: Bc. Petra Švihálková
kontaktní osoby Zhotovitele: Ing. arch. Michal Petr

Preambule

Předmětem Dodatku č. 1 je vzájemná dohoda o ukončení smlouvy o dílo č. 900/OSA/2024 ze dne 14. 6. 2024.

I.

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 14. 06. 2024 smlouvu na plnění veřejné zakázky na vypracování územně plánovací dokumentace „Změna č. 5A Územního plánu Jihlava“, zaevidované městem pod č. 900/OSA/2024 (dále jen „Smlouva“). Předmětem Smlouvy je vypracování územně plánovací dokumentace „Změna č. 5A Územního plánu Jihlava“, a to v rozsahu stanoveném v předmětné Smlouvě (dále též jako „dílo“).

II.

1. Zhotovitel do dnešního dne v rámci předmětu plnění dle Smlouvy provedl pouze některé z etap díla, a to:

1. etapa – návrh Změny ÚP k opakovanému veřejnému projednání včetně upraveného vyhodnocení vlivů návrhu Změny ÚP na udržitelný rozvoj

III.

1. Objednatel a Zhotovitel se tímto dohodli na ukončení Smlouvy, ke dni nabití účinnosti tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy.

IV.

1. Objednatel a Zhotovitel prohlašují, že Objednatel řádně zaplatil příslušné části ceny díla za doposud provedené a vyfakturované části díla plnění předmětu smlouvy o dílo, a to práce vypracované v rámci dílčích částí **1. etapa – návrh Změny ÚP k opakovanému veřejnému projednání včetně upraveného vyhodnocení vlivů návrhu Změny ÚP na udržitelný rozvoj**, a že z tohoto titulu vůči sobě nemají smluvní strany žádné vzájemné nároky.
2. Smluvní strany se dohodly, že práce na částech díla, které nebyly ke dni podpisu této dohody ze strany Zhotovitele provedeny, nebudou již ze strany Zhotovitele zahajovány a tyto části díla nebudou ze strany Zhotovitele provedeny.
3. Uvedené smluvní strany výslovně prohlašují, že z titulu části díla, které nebyly ke dni podpisu této dohody provedeny, nemají vůči sobě po podpisu této dohody žádné vzájemné finanční nároky.

V.

1. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech (3) vyhotoveních, z nichž po dvou (2) vyhotoveních obdrží Objednavatel a po jednom (1) Zhotovitel.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti jeho podpisem smluvními stranami. Účinnosti pak nabývá okamžikem jeho uveřejněním v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, že tato dohoda je projevem jejich shodné společné vůle a že si tuto dohodu přečetly a jejímu obsahu porozuměly. Na důkaz shody ve formě i obsahu této dohody připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

V Jihlavě dne: 30. 05. 2025

V Praze dne: 26. 05. 2025



Ing. Petr Piáček
Objednatel



Ing. arch. Michal Petr
Zhotovitel