



MHMPXPQ9MZHZ

KONTROLNÍ ČÍSLO: P24V00270347

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

• • •

EKOLOGICKÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY, SPOL. S R.O.

DODATEK Č. 1

Stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence, 2.oblast;

ZHOTOVITEL STAVBY

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/08/008083/2024

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581; registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupené: Ing. Miroslavem Dvořákem, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy
dále jen jako „Objednatel“

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem TDS:

Výstavba – inženýring s.r.o.

se sídlem: Podolské nábřeží 1124/2, 147 00 Praha 4 Podolí
IČO: 042 98 365
dále jen jako „Příkazník“

na straně jedné

a

Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 2362

se sídlem: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9
IČO: 18626084
DIČ: CZ18626084; registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 4012303031/0100
zastoupená: Ing. Jiřím Pospíšilem a Evou Smolíkovou, jednatelem
dále jen jako „Zhotovitel“

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

ČÁST I. PŘEDMĚT DODATKU Č.1

1. Na základě skutečností, že se v průběhu prováděných stavebních prací vyskytla nutnost provedení stavebních prací, které nebyly součástí předmětu díla dle Smlouvy, tj. nebyly stanoveny v soupisu prací a zadávací dokumentaci a tyto práce byly popsány a odsouhlaseny ve Specifikaci díla a kalkulace ceny SD č. 1 - č. 15 v souladu odst. 6. Změny díla se rozšiřuje o předmět díla, a to o dodatečné stavební práce specifikované v příloze č.1 tohoto Dodatku č.1.

Změny v navrhovaném Dodatku č.1 smlouvy o dílo č. DIL/21/08/008083/2024 nejsou ve smyslu § 222 odst. 4 a 6 zák.č. 134/2016 Sb., ZZVZ, podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Z toho hodnota změny navyšující původní hodnotu závazku ve vztahu k § 222 odst.4 činí 1 044 315,19 Kč bez DPH tj. 13,41 % původní hodnoty závazku a nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku a cenový nárůst související se změnou závazku ve vztahu k § 222 odst.6 činí 1 002 894,75 Kč bez DPH tj. 12,47 % původní hodnoty závazku a nepřekročí 30 % původní ceny závazku. Z toho celková hodnota změny závazku ve vztahu k § 222 odst. 6) činí 1 034 177,25 Kč bez DPH tj. 13,28 % původní hodnoty závazku a nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.

Celkem se tedy jedná o navýšení ceny zakázky (vícepráce-méněpráce) v hodnotě 1 624 162,63 Kč bez DPH, z toho vícepráce činí 1 851 327,53 Kč bez DPH a nerealizované (méněpráce) 227 164,90 Kč bez DPH.

Změnový list	Vícepráce	Méněpráce	Rozdíl
ZL 1	148 072,00 Kč	-44 000,00 Kč	104 072,00 Kč
ZL 2	274 435,88 Kč	0,00 Kč	274 435,88 Kč
ZL 3	53 861,98 Kč	0,00 Kč	53 861,98 Kč
ZL 4	212 408,82 Kč	-46 356,00 Kč	166 052,82 Kč
ZL 5	42 801,64 Kč	-3 346,40 Kč	39 455,24 Kč
ZL 6	136 359,36 Kč	-22 000,00 Kč	114 359,36 Kč
ZL 7	202 332,94 Kč	0,00 Kč	202 332,94 Kč
ZL 8	111 082,82 Kč	0,00 Kč	111 082,82 Kč
ZL 9	195 362,37 Kč	0,00 Kč	195 362,37 Kč
ZL 10	82 333,31 Kč	-9 110,00 Kč	73 223,31 Kč
ZL 11	89 260,04 Kč	0,00 Kč	89 260,04 Kč
ZL 12	110 391,69 Kč	0,00 Kč	110 391,69 Kč
ZL 13	33 910,18 Kč	0,00 Kč	33 910,18 Kč
ZL 14	84 012,50 Kč	-9 282,50 Kč	74 730,00 Kč
ZL 15	74 702,00 Kč	-93 070,00 Kč	-18 368,00 Kč
Celkem bez DPH	1 851 327,53 Kč	-227 164,90 Kč	1 624 162,63 Kč