

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele KCL/58/2025-Š/17 ze dne 10.3.2025

(dále jen dodatek č. 1)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami:

1 Označení smluvních stran

- 1.1 Objednatel: Kultura Česká Lípa, příspěvková organizace
se sídlem: Boženy Němcové 2942, 470 01 Česká Lípa
IČ: 70953546
DIČ: CZ 70953546
Zastoupený : xxxxx, ředitelkou
bankovní spojení: xxxxx, Komerční banka, a.s.
ID DS: zhikmen
Zaps. KS v ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 98

dále jen „objednatel“

- 1.2 Zhotovitel: Daniel Dobš
se sídlem: Listopadová 131, Praha 190 12
IČ: 072 48 377
DIČ: CZ9112140015
zastoupený ve věcech smluvních: Daniel Dobš
zastoupený ve věcech technických: Daniel Dobš
bankovní spojení: ČSOB xxxxx
ID DS: jfjq4fe

dále jen „zhotovitel“

2 Účel dodatku č. 1

- 2.1 Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně rozsahu a ceny díla stanovených ve smlouvě o dílo s názvem „**Oprava zábradlí a pochozích roštů mostů na střeše KD Crystal**“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 10. 03. 2025 pod č. objednatele **KCL/58/2025-Š/17** (dále jen smlouva).
- 2.2 Tento dodatek č. 1 je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodů, které nebyly před uzavřením smlouvy známy, byly zjištěny až při předání staveniště, a nebyly proto obsaženy v zadávacích podmínkách. Plnění sjednané v tomto dodatku č. 1 tak nebylo předmětem díla sjednaného ve smlouvě.
- 2.3 V důsledku těchto okolností se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla o částku 121 214 Kč, která představuje cenu dodatečných stavebních prací v rozsahu dle tohoto dodatku č. 1 .

3 Změna smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že do článku 2. smlouvy doplňují nové ujednání v následujícím znění:

2.9. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací konkretizovaných v Příloze č. 1 „Oceněný soupis prací – vícepráce“ dodatku č. 1.

- 3.2 Dále se smluvní strany dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 3. odst. 3.1. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

3.1. Cena díla je sjednána v souladu s rozsahem díla vymezeným v článku 2. smlouvy po započtení dodatečných stavebních prací (dle článku 2. odst. 2.9. smlouvy) a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (položkových rozpočtech), které jsou nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1 a dodatku č. 1 jako její příloha č. 1.

- 3.3. Dále se smluvní strany dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 3. odst. 3.2.1. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

3.2.1. Cena bez DPH: 584 572,50 Kč.

4 Závěrečné ustanovení

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 je uzavřen v písemné elektronické formě.
- 4.3 Smluvní strany se s ohledem na ustanovení § 8 odst. 3) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah smlouvy i tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu této smlouvy včetně tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.
- 4.4 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací - vícepráce

Dne

Dne

Za objednatele:
xxxxx – ředitelka organizace

Za zhotovitele:
Daniel Dobš