



## DODATEK Č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### **Město Šternberk - stavební úpravy komunikace ul. Na Bažinách a chodníků ulice Lhotská, Šternberk**

Číslo smlouvy:

337/16/S/OIVZ

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:**

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:


Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

**Město Šternberk**

Horní náměstí 16, 78501 Šternberk

00299529

CZ 00299529



Ing. Stanislav Orság, starosta



(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:**

**STAVEBNÍ MECHANIZACE LHOTSKÝ s.r.o.**

*společnost zapsaná Okresním soudem v Ostravě pod  
sp.zn. C 28873*

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Tel. :

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Sídlo:

(dále jen „zhotovitel“)

Pod Lesem 1755/23, 785 01 Šternberk

268 73 397

CZ 268 73 397



Rudolf Lhotský, jednatel společnosti



**Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č.337/16/S/OIVZ ze dne  
13.06.2016, kterým se mění odst. 3., 4. a 7. následovně:**

### **3. LHŮTY A TERMÍNY**

Z důvodu komplikací při vytyčování některých inženýrských sítí a následného zajištění jejich přeložek, nutného projednání úprav stavby s vlastníky přilehlých nemovitostí a především neplánované sanace podloží komunikace ulice Na Bažinách, se mění termín dokončení a předání stavby z 31.8.2016 na **20.9.2016**.

### **4. CENA DÍLA**

Z důvodu víceprací (zvýšení výměry chodníkových ploch, změna technické specifikace silničních obrub, sanace podkladních vrstev v ulici Na Bažinách) se navyšuje cena díla o 82.998,01 Kč bez DPH a článku 4. Cena díla se mění následovně.

Cena díla celkem dle původní smlouvy	1.154.494,31 Kč bez DPH
Vícepráce	82.998,01 Kč bez DPH
<b>Cena díla celkem po změně</b>	<b>1.237.492,32 Kč bez DPH</b>
<b>Výše DPH (21%)</b>	<b>259.873,39 Kč</b>
<b>Cena díla vč. DPH celkem</b>	<b>1.497.365,71 Kč</b>

### **7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

Z důvodů povinného zveřejňování smluv, zákon č. 340/2015 Sb., se doplňuje o tyto ujednání:

7.5. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

7.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel, Město Šternberk.

**Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy č. 337/16/S/OIVZ, ze dne 13.06.2016 zůstávají beze změny.**

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet VCP

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 29.8.2016 usnesením č.1321/29.

Ve Šternberku dne .....0.9.-09-.2016

Ve Šternberku dne /.....12.-09-.2016

# ROZPOČET

Stavba: Město Šternberk - stavební úpravy komunikace ul. Na Bažínách a chodníků ulice Lhotská, Šternberk

Objekt: VCP x MNP

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 18.8.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>MK Lhotská- chodník a sjezdy - méněpráce chodníky- 3,7m2</b>						<b>-1 575,11</b>	<b>0,000</b>
<b>HSV zemní práce</b>						<b>-280,58</b>	<b>0,000</b>
1	122102201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	-0,925	66,80	-61,79	0,000
2	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-0,925	65,90	-60,96	0,000
3	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-1,665	75,50	-125,71	0,000
4	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	-3,700	8,68	-32,12	0,000
<b>Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné</b>						<b>-297,25</b>	<b>0,000</b>
<b>HSV</b>							
1	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-3,700	75,50	-279,35	0,000
2	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-1,000	17,90	-17,90	0,000
<b>HSV kryty poz.komunikací - dlažba</b>						<b>-997,28</b>	<b>0,000</b>
<b>HSV</b>							
1	596211122	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	-3,700	158,00	-584,60	0,000
2	592451110	dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní	M2	-3,737	106,60	-398,36	0,000
3	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-0,800	17,90	-14,32	0,000
<b>MK Lhotská- chodník a sjezdy - vícepráce vjezdy- 35,1m2</b>						<b>28 498,02</b>	<b>0,000</b>
<b>HSV zemní práce</b>						<b>4 776,87</b>	<b>0,000</b>
<b>HSV</b>							
1	122102201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	16,650	66,80	1 112,22	0,000
2	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	16,650	65,90	1 097,24	0,000
3	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	29,970	75,50	2 262,74	0,000
4	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	35,100	8,68	304,67	0,000
<b>Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné</b>						<b>10 038,05</b>	<b>0,000</b>
<b>HSV</b>							
1	564851114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	35,100	104,00	3 650,40	0,000
2	565221113	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 180 mm	m2	35,100	170,00	5 967,00	0,000
3	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	23,500	17,90	420,65	0,000
<b>HSV kryty poz.komunikací - dlažba</b>						<b>13 605,87</b>	<b>0,000</b>
<b>HSV</b>							
1	596211122	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	3,560	158,00	562,48	0,000
2	592451119	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná	M2	3,596	257,30	925,25	0,000
3	596212220	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	31,540	164,00	5 172,56	0,000
4	592451110	dlažba skladebná 20x10x8 cm přírodní	M2	2,333	169,10	394,51	0,000
5	59245108	dlažba skladebná 20x10x8 cm červená	M2	29,522	179,00	5 284,44	0,000
6	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,900	151,00	588,90	0,000



7	59217412	obrubač betonový chodníkový 100x10x20 cm	kus	4,000	52,10	208,40	0,000
8	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,117	1 880,00	219,96	0,000
9	R059005	Rezání obrub	kus	1,000	65,00	65,00	0,000
10	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	10,300	17,90	184,37	0,000

**HSV bourání a demolice konstrukcí 77,23 0,000**

1	113107142	Odstraň podklad 200m2 živič tl 10cm	m2	1,200	40,00	48,00	0,000
2	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,200	15,30	3,06	0,000
3	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,200	28,30	5,66	0,000
4	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	0,200	8,14	1,63	0,000
5	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,200	94,40	18,88	0,000

**SO 102-MK Na Bažínách- vícepráce- méněpráce 56 075,10 0,000**

**HSV kryty poz.komunikací - dlažba 56 075,10 0,000**

1	59217465	obrubač betonový silniční Standard 100x15x25 cm	KUS	-91,910	70,00	-6 433,70	0,000
2	59217475	obrubač betonový silniční nájezdový 100/15/15	KUS	65,650	67,20	4 411,68	0,000
3	59217511	obrubač betonový silniční přechodový levý, pravý	KUS	26,260	302,00	7 930,52	0,000
11	561471116	sanace podloží	m2	414,600	121,00	50 166,60	0,000

**Celkem 82 998,01 0,000**