



Středisko volného času, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Gurtějova 8, 700 30 Ostrava-Zábřeh, Tel. č.: 596 746 062, 607 046 379

E-mail: svczabreh@svczabreh.cz, www.svczabreh.cz

Smlouva o dílo *č 4/2025/Neinv*

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

„Sanace zdiva proti vlhkosti III. etapa“

Smluvní strany

Středisko volného času, Ostrava – Zábřeh, příspěvková organizace

sídlo: Gurtějova 1823/8, 700 30 Ostrava – Zábřeh
IČ: 75080516
DIČ: neplátce DPH
zástupce: Bc. David Střelák, MBA, ředitel
ve věcech smluvních: Bc. David Střelák, MBA, ředitel
- tel.: 596 746 063, mobil: +420 739 218 326
- e-mail: david.strelak@svczabreh.cz
ve věcech technických: Bc. David Střelák, MBA, ředitel
- tel.: 596 746 063, mobil: +420 739 218 326
- e-mail: david.strelak@svczabreh.cz
peněžní ústav: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 35-7194750257/0100

na straně jedné jako Objednatel, dále jen „Objednatel“

a

Sanace a vysoušení staveb s.r.o.

sídlo: Otická 32, 746 01 Opava
zapsaná(ý) v obchodním rejstříku vedeném Kraj. obchod. soudem v Ostravě oddíl C vložka 17531
doručovací adresa: Otická 32, 746 01 Opava
zástupce: Ing. Jaroslav Pánik
ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Pánik
- tel.: 553 61 52 68, mobil: 605 298 128
- e-mail: info@sanace-staveb.cz
ve věcech technických: Ing. Dalibor Pánik
mobil: +420 605 298 128
- e-mail: Panik@sanace-staveb.cz
IČ: 25391593
DIČ: CZ25391593
peněžní ústav: Komerční banka
číslo účtu: 19-0666290227/0100
je plátcem DPH: ano

na straně druhé jako Zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“

společně pak dále jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

Článek I.

Základní ustanovení, prohlášení

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít Smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat v rámci právního řádu vlastním jednáním práva a povinnosti.
2. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na VZMR pod názvem „**Sanace zdíva proti vlhkosti III. etapa**“, zadávanou mimo režim z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zadávanou v souladu se Směrnicí č. 20 o veřejných zakázkách a její Přílohou č. 1/2024 – Pravidla pro výběrová řízení v SVČ, Ostrava – Zábřeh, p.o.
3. Tato Smlouva stanoví vymezení základních pojmů takto:
 - Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - Zhotovitelem je dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - Příslušnou dokumentací je studie zpracovaná jako podklad pro realizaci.
 - Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
 - Pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí lhůta nejpozději do 7 dnů ode dne následujícího po vzniku právní skutečnosti.
4. Smluvní strany uzavírají Smlouvu za účelem provedení sanace zdíva na objektu SVČ Ostrava – Zábřeh na ul. Gurčejvova.
5. Součástí Smlouvy je poskytnutí oprávnění k výkonu práv v souladu s Občanským zákoníkem.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu Díla podle Smlouvy, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení závazků ze Smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést závazky ze Smlouvy.
7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu Díla včetně stavebních prací, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci závazků ze Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení závazků ze Smlouvy nezbytné.
8. Smluvní strany prohlašují, že předmět Smlouvy není plněním nemožným, a že Smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
9. Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
10. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující Smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

Článek II.

Předmět díla

1. Předmětem díla je **sanace zdíva na objektu SVČ Ostrava – Zábřeh na adrese Gurčejvova 1823/8**, kterou bude řešena III. etapa, tj.: řeší vstup do budovy a část staré a nové kotelny (dále jen „stavba“ nebo „dílo“), a to v rozsahu podle:
 - položkového rozpočtu – VV oceněného Zhotovitelem, jenž tvoří přílohu č. 1 Smlouvy,
 - projektové dokumentace, kterou vypracoval ve XII. 2024 Ing. Dalibor Pánik, Rooseveltova 2, 746 01 Opava, IČ: 02279622,
 - podmínek stanovených touto Smlouvou, nabídkou Zhotovitele do výběrového řízení na tuto veřejnou zakázku (dále též „NABÍDKA“).
2. Konkrétní specifikace předmětu díla je uvedena v Příloze č. 1 Smlouvy: Položkový rozpočet – VV, oceněný Zhotovitelem (dále jen „ROZPOČET“). Předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely

této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb včetně veškerých prací, dodávek a úklidu staveniště, nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

3. Dále je, v případě potřeby, součástí provedení díla i níže uvedené plnění:

- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- c) zajištění stavby z hlediska bezpečnosti (např. oplocení, zajištění vč. osvětlení výkopů, úklid, přístupnost, hluk, přerušení dodávky energií aj.),
- d) zajištění bezpečnosti práce, ochrany majetku a životního prostředí,
- e) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- f) zpracování dokumentace skutečného provedení díla,
- g) fotodokumentace o průběhu prací,
- h) uvedení všech stavbou dotčených pozemků, objektů a zařízení do původního stavu,
- i) doložení nezbytných dokladů požadovaných k předání a převzetí stavby,
- j) provedení přejímky stavby.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je dle právních předpisů oprávněn dílo řádně provést.

5. Objednatel se zavazuje řádné provedené dílo převzít, zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.

Článek III.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran, dle NABÍDKY takto:

a) Cena bez DPH	1 652 887,87 Kč
b) DPH:	347 106,45Kč
c) Cena s DPH:	1 999 994,32 Kč

slovy: jeden milion devět set devadesát devět tisíc devět set devadesát čtyři korun třicet dva haléřů

2. Cena díla je sjednána jako pevná a nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně po celou dobu provádění díla, a to až do jeho komplexního dokončení, protokolárního předání a ukončení záruční doby.

3. Cenu díla bude možné měnit pouze za těchto podmínek:

- a) Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo k jeho rozšíření na základě požadavků Objednatele, je Objednatel povinen předat Zhotoviteli soupis těchto změn, který Zhotovitel ocení, a to podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo v případě nových položek cenou dle aktuálního ceníku RTS - 15 % či předložením třech nabídek komponentů či souborů, které nejsou v ceníku RTS.
- b) V případě, že v průběhu realizace díla vzniknou na straně zhotovitele náklady převyšující dohodnutou cenu díla, je zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel věděl nebo mohl rozumně předpokládat, že jde ke zvýšení ceny díla. Náklady, převyšující dohodnutou cenu díla, objednatel uhradí pouze tehdy, bude-li ze strany zhotovitele splněna tato informační povinnost a objednatel se zvýšením ceny projeví písemný souhlas.
- c) Jestliže v průběhu realizace díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, a ani nemohl předvídat, např. skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace či dojde k zásadním cenovým pohybům na trhu stavebních hmot, které překročí i aktuální ceníkovou cenu daného plnění dle aktuálního platného oceňovacího předpisu RTS. Zhotovitel však tuto skutečnost musí Objednateli věrohodně prokázat a Objednatel tuto argumentaci přijme.
- d) V případě méněprací nebo v případě víceprací jsou obě smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě vypracovaný objednatелеm, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu dokončení a cenu díla.

- e) Jestliže objednatel odsouhlasí nové ocenění, vyhotoví písemný dodatek k této smlouvě, který bez zbytečného odkladu zašle zhotoviteli.
 - f) Zhotovitel vyjádří svůj souhlas s dodatkem k této smlouvě tím, že jej podepíše a bez zbytečného odkladu jej zašle objednateli. Zhotovitel má právo vyjádřit své připomínky k dodatku nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení dodatku objednatelům.
 - g) Jestliže zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení dodatku objednatelům neodešle podepsaný dodatek nebo své připomínky k jeho znění objednateli, má se za to, že jím realizované vícepráce byly předmětem díla, a že byly v ceně díla zahrnuty.
 - h) Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky.
 - i) Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo dle aktuálního ceníku RTS - 15%, podle toho, která z těchto částek bude nižší, nedohodnou-li se smluvní strany jinak v duchu ustanovení čl. III., bodu 3, písm. c) této smlouvy.
 - j) V případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů je zhotovitel k ceně díla bez DPH, nebo jeho části (viz níže platební podmínky), povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
4. Při změně zákonné sazby DPH dojde k úpravě v souladu s touto změnou.
5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že Zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit Objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

Článek IV. Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - IČ objednatele, název Stavby,
 - označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - lhůtu splatnosti faktury,
 - označení osoby, která fakturu vyhotovila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - přílohou faktury bude zjišťovací protokol, soupis skutečně provedených prací za příslušný kalendářní měsíc podepsaný zástupcem Zhotovitele a odsouhlasený osobou Objednatele a případně i osobou vykonávající technický dozor stavebníka, bez soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacího protokolu bude faktura neúplná,
 - další přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla, obsahující prohlášení Objednatele, že dílo přijímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami (tj. s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků, podepsaný osobou Objednatele a případně i osobou vykonávající technický dozor stavebníka.
3. V souladu s ustanovením zákona o DPH a dle postupu stavebních prací sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelům v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, se

považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Nedílnou součástí každé faktury bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol – obojí podepsaný Zhotovitelem, Objednatelem a případně i osobou vykonávající technický dozor stavebníka.

Konečná faktura bude Zhotovitelem vystavena až po předání a převzetí díla jako celku bez jakýchkoliv vad a nedodělků (včetně těch nebránících užívání).

4. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na **30 kalendářních dnů** ode dne jejich doručení Objednateli.
5. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce soupis skutečně provedených prací za příslušný kalendářní měsíc oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě ke kontrole a odsouhlasení. Objednatel je povinen se k soupisu vyjádřit nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne jejich obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem a souvisejícími doklady souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 7 pracovních dnů po odsouhlasení.
6. Zhotovitel doručí faktury v listinné podobě osobně na podatelnu Objednatele nebo v elektronické formě se svým zaručeným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu Objednatele (david.strelak@svczabreh.cz), případně do datové schránky Objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
 - budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny osobou Objednatele, popř. osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
 - bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.
8. Ve vrácené fakturě Objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu Zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury Objednateli. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení Objednatelem vrácené vadné faktury.
9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.
10. Objednatel je oprávněn pozastavit financování díla v případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.
11. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle Smlouvy přímo na osobní depozitní účet Zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
 - Zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátec, nebo
 - Zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo
 - bankovní účet Zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“.

Článek V.

Doba a místo realizace díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo **nejpozději do 100 kalendářních dnů** ode dne zahájení realizace díla.
2. Předpokládaný termín zahájení realizace díla je stanoven **nejdříve od června 2025**, přičemž dnem zahájení realizace díla je **den předání a převzetí staveniště, ke kterému dojde po podpisu Smlouvy a zároveň výzvě Objednatele k předání staveniště**. Zhotovitel je povinen převzít

staveniště nejpozději do 5-ti pracovních dnů od výzvy Objednatele. Za zahájení realizace díla je považován nejpozději tento 5-tý den či den, na kterém se Objednatel se Zhotovitelem domluví.

Vlastní stavební práce budou zahájeny maximálně do 3 pracovních dnů od převzetí staveniště Zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

3. Za den dokončení realizace díla se považuje den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání.
4. Termín, do kdy má být dílo provedeno, může být prodloužen:
 - a) jestliže překážky bránící provedení díla vzniknou tím, že Objednatel neposkytne součinnost Zhotoviteli při provádění díla,
 - b) jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem (např. zásadním nedostatkem konkrétních stavebních materiálů a montážních částí díla na trhu, z důvodů nepříznivých klimatických podmínek, které neumožňují realizaci díla v požadované kvalitě (pro rozpor s technologickými normami potvrzený ze strany technického dozoru investora či zástupcem objednatel) či v případě vzniku nepředvídatelných či neočekávaných víceprací a nutnosti jejich doprojektování, ocenění, smluvního dodatekování apod. o přerušení provádění prací na díle. Zhotovitel v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí dle předchozí věty přeruší provádění prací na díle a provede nezbytné zabezpečovací práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném díle. O dobu přerušení provádění prací na díle se prodlužuje lhůta pro dokončení díla a rozhodnutí Objednatele o přerušení díla zastaví smluvní běh lhůty pro zhotovení díla. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném díle neprodleně po obdržení písemného pokynu Objednatele. Přerušením provádění prací na díle není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit hlídání staveniště.
 - c) dojde-li po uzavření této smlouvy ke změnám zadávacích podkladů Objednatele, které mohou mít vliv na změnu původně sjednaného předmětu plnění, a/nebo ceny díla (jeho částí).

Termín pro dokončení díla může být prodloužen pouze o dobu, po kterou trvaly překážky uvedené v písm. a) až c) tohoto odstavce, případně do doby jejich odstranění, a to na základě dohody obou smluvních stran ve formě písemného dodatku k této Smlouvě.

5. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozhodnout z provozních důvodů spočívajících na jeho straně, z důvodu nedostatku finančních prostředků, z důvodu předem nepředvídané zásadní nedostupnosti konkrétních stavebních materiálů a montážních částí díla na trhu, z důvodů nepříznivých klimatických podmínek, které neumožňují realizaci díla v požadované kvalitě (pro rozpor s technologickými normami potvrzený ze strany technického dozoru investora či zástupcem objednatel) či v případě vzniku nepředvídatelných či neočekávaných víceprací a nutnosti jejich doprojektování, ocenění, smluvního dodatekování apod. o přerušení provádění prací na díle. Zhotovitel v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí dle předchozí věty přeruší provádění prací na díle a provede nezbytné zabezpečovací práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném díle. O dobu přerušení provádění prací na díle se prodlužuje lhůta pro dokončení díla a rozhodnutí Objednatele o přerušení díla zastaví smluvní běh lhůty pro zhotovení díla. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném díle neprodleně po obdržení písemného pokynu Objednatele. Přerušením provádění prací na díle není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit hlídání staveniště.

Pokud Objednatel nevydá pokyn k opětovnému provádění prací na rozpracovaném díle ani do 2 měsíců od doručení rozhodnutí o přerušení provádění prací na díle, je každá ze smluvních stran oprávněna od této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení dle předchozí věty uzavřou strany ve lhůtě do 30 dnů dohodu o vypořádání vzájemných práv a povinností z této smlouvy.

6. Místem realizace díla jsou parcely č. 654/7 v obci Ostrava (Zábřeh nad Odrou).

Článek VI.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve Smlouvě.
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí Objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla Objednatelem, pokud je Zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla Objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
 - 60 měsíců na provedené stavební práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce,
 - na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.

(dále též „záruční doba“).

4. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla Objednatel. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 4 a násl. tohoto článku Smlouvy.
5. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně.
6. Veškeré vady díla bude Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
e-mail: info@sanace-staveb.cz, nebo
adresu: Otická 32, 746 01 Opava ;
7. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má Objednatel.
8. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 5 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 10 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
9. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost v délce dle odst. 3. tohoto článku.

Článek VII.

Předání díla

1. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít do 10 pracovních dnů od doručení výzvy Zhotovitele v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. Doba od zahájení přejímacího řízení do převzetí díla (případně nepřevzetí z důvodu vad nebo nedodělků bránících jeho řádnému užívání) se nepočítá do doby plnění dle čl. V odst. 1 této Smlouvy.
2. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol mezi Objednatel. a Zhotovitelem. Protokol připraví a sepiše osoba vykonávající technický dozor stavebníka, případně Zhotovitel.
3. Protokol bude obsahovat:
 - a) označení předmětu díla,
 - b) označení Objednatele a Zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření této Smlouvy včetně čísel a dat uzavření jejích případných dodatků,
 - d) termín vyklizení staveniště,
 - e) datum ukončení záruky za jakost na dílo,
 - f) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - g) seznam převzaté dokumentace,
 - h) prohlášení objednatel. že dílo přejímá (nepřejímá),
 - i) datum a místo sepsání protokolu,
 - j) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělků nebránícími jeho řádnému užívání, uvedení, že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, včetně uvedení thůty k odstranění těchto vad,
 - k) jména a podpisy zástupců objednatel., zhotovitel. a případně i osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
4. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě Zhotovitel předá Objednateli při předání díla. Pokud Zhotovitel Objednateli doklady dle předchozí věty nepředá,

Objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla Objednateli není Zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu Objednatele doplnit.

5. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu Objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby, pokud bude probíhat.
6. Pokud Objednatel převezme dílo s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, budou tyto vady a nedodělkami odstraněny ve lhůtě stanovené v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění těchto vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis, který vyhotoví osoba vykonávající technický dozor stavebníka, případně Zhotovitel. Zápis bude obsahovat jména a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran a případně osoby vykonávající technický dozor stavebníka.

Článek VIII. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu při porušení své, kterékoliv jednotlivé, povinnosti takto:
 - 7.000 Kč za každý (i započatý) kalendářní den prodlení:
 - a. se zahájením vlastních stavebních prací dle čl. V. odst. 2 této Smlouvy,
 - b. s pokračujícím prováděním díla po přerušení prací dle čl. V. odst. 5 této Smlouvy,
 - c. s předáním řádně zhotoveného díla bez vad a nedodělků bránících jeho užívání Objednateli v dohodnutém termínu dle čl. V. odst. 1 a 3 této Smlouvy,
 - d. s nástupem Zhotovitele k odstranění vady dle čl. VI. odst. 8 této Smlouvy (netýká se havárie),
 - e. s odstraněním vady Zhotovitelem dle čl. VI. odst. 8 této Smlouvy (netýká se havárie);
 - f. s odstraněním vady či nedodělků díla nebránícímu jeho užívání ve lhůtě dle čl. VII. odst. 6 této Smlouvy;
 - 10.000 Kč – jednorázová pokuta při kterémkoliv jednotlivém jiném porušení smluvních či zákonných povinností, za kterou nelze uložit pokutu dle shora uvedeného.
2. Uhrazení smluvní pokuty nebo pokut nezavazuje Zhotovitele povinností řádně splnit pokutou zajištěný závazek. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo Objednatele na uplatnění náhrady škody v plném rozsahu z téhož titulu.
3. Při prodlení Objednatele s úhradou kterékoliv dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli z této částky úrok z prodlení ve výši dvojnásobku zákonné sazby.

Článek IX. Zánik smlouvy

1. Odstoupit s účinky ex nunc od Smlouvy lze dle občanského zákoníku, nebo při jejím podstatném porušení. Podstatným porušením Smlouvy Zhotovitelem se rozumí též:
 - prodlení více jak 7 dnů po určeném termínu s zahájením provádění díla,
 - zastavení či přerušení stavebních prací Zhotovitelem na díle, které trvá déle než 7 dnů,
 - prodlení více jak 7 dnů po určeném termínu s řádným (protokolárním) předáním díla bez vad a nedodělků bránících jejímu užívání,
 - prodlení více jak 7 dnů po určeném termínu s nástupem na odstranění či odstraněním vady,
 - provádění díla či jeho částí v rozporu s touto Smlouvou i po marném uplynutí přiměřené (minimálně 7-mi denní) lhůty písemně určené Objednatелеm, případně technickým dozorem stavebníka k nápravě vadného stavu,
 - nepředložení pojistné smlouvy na požádání Objednatele (viz čl. X., odst. 8 této Smlouvy).
2. Oznámení o odstoupení musí být písemné a musí dojít druhé smluvní straně.

3. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem jeho dojití druhé smluvní straně.
4. Odstoupením od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy.

Článek X.

Další ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle Smlouvy řádným způsobem, na svůj náklad a nebezpečí, v souladu se stavebními a dalšími právními předpisy, včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochrany, technickými normami a uživatelskými standardy, závaznými stanovisky orgánů státní správy a pokyny dalších oprávněných osob, zejména případným technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami (poddodavateli) pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele.
2. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí Objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Veškeré podklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku.
3. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště.
4. **Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za Objednatele vykonávat technický dozor stavebníka (Inženýrsko-Investorskou činnost na stavbě)**

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka je kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti při realizaci stavby.

5. Zhotovitel je povinen vést **stavební deník** v souladu se stavebními předpisy a denně do něj zapisovat všechny rozhodné a významné skutečnosti o průběhu díla. Stavební deník je povinen předložit ke kontrole a zápisům Objednateli, jím zmocněným osobám, technickému dozoru stavebníka a dalším oprávněným osobám (např. autorskému dozoru, je-li ustanoven) kdykoliv na vyzvání, a neprodleně jim vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku. Stavební deník je veden až do odstranění veškerých vad a nedodělků díla. Poté jej Zhotovitel předá prokazatelným způsobem Objednateli k archivaci po dobu 10 let.
6. Zhotovitel se zavazuje organizovat za účelem kontroly provádění díla **minimálně 1 x krát za 14 dní nebo do 3 dnů od vyzvání ze strany Objednatele kontrolní den**, pokud se smluvní strany nedohodly jinak, a zúčastňovat se jej. Nebude-li s Objednatelem či technickým dozorem stavebníka písemně dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen písemně pozvat ke kontrolnímu dni Objednatele, případný technický dozor stavebníka a případně další účastníky nejméně 3 pracovní dny před jeho konáním. Kontrolní den povede a zápis z něj provádí Objednatel, případně technický dozor stavebníka. Kontrolními dny není dotčena povinnost řádných, průběžných kontrol provádění díla Objednatelem, případně technickým dozorem stavebníka, případně dalšími oprávněnými osobami, jejichž výsledek bude zapsán do stavebního deníku.
7. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy třetí osobě.
8. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání jeho povinností ze Smlouvy (tj. do konce běhu záruční doby na kteroukoliv část díla včetně splnění jeho povinností plynoucích z případně uplatněných vad Objednatele v rámci záruky) bude mít sjednanou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude **pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu**, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám na jejich majetku v souvislosti s plněním Smlouvy v důsledku činnosti Zhotovitele

pro případ způsobení škody, a to s limitem minimálně ve výši celkové ceny bez DPH uvedené v čl. III. Smlouvy, se spoluúčastí nepřesahující výši 5 % z pojistné částky. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací. Tuto pojistnou smlouvu se Zhotovitel zavazuje kdykoliv na požádání předložit kontaktní osobě Objednatel k nahlédnutí. **Nesplnění závazků dle tohoto ustanovení je podstatným porušením Smlouvy.**

9. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví Smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně oznámit změnu dotčených údajů druhé smluvní straně.
10. Zhotovitel je povinen s Objednatелеm projednat průběh vlastní realizace stavebních prací, a to především s ohledem na zajištění běžného provozu budovy SVČ Ostrava – Zábřeh (respektování provozních potřeb).
11. Vzhledem k tomu, že bude realizace stavebních prací probíhat za běžného provozu budovy SVČ Ostrava – Zábřeh, je Zhotovitel povinen zajistit adekvátní zabezpečení objektu staveniště (tj. mimo oplocení a zabezpečení a umožnění vstupu do budovy).

Článek XI. Vyšší moc

1. Pro účely Smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení díla, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinností dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání, pandemie virové choroby COVID-19 nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním Smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané Smlouvou se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění Smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem ke Smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od Smlouvy.

Článek XII. Závěrečná ujednání

1. Nestanoví-li Smlouva výslovně jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran platnými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a právními předpisy souvisejícími.
2. V případě, že některé ujednání Smlouvy se stane neúčinným či neplatným, zůstávají ostatní ujednání Smlouvy účinná či platná. Smluvní strany se zavazují takové ujednání nahradit ujednáním účinným či platným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ujednání původního.
3. Veškeré změny a doplnění Smlouvy jsou možné pouze v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jen po dohodě smluvních stran a vyžadují písemnou formu. Dohoda o změně obsahu závazku musí být podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran a za dohodu o změně obsahu závazku výslovně prohlášena. Každá dohoda o změně obsahu závazku se vyhotoví ve stejném počtu stejnopisů jako Smlouva a musí být vzestupně očíslována.


4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Smlouvy svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.
5. V případě podpisu smlouvy **v listinné podobě**, bude tato smlouva vyhotovena **ve třech stejnopisech s platností originálu** podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž kupující obdrží 2 vyhotovení a prodávající 1 vyhotovení.
6. V případě podpisu smlouvy **v elektronické podobě** se smluvní strany dohodly, že prostý elektronický podpis, který bude vyhovovat požadavkům zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, postačí k platnému uzavření této smlouvy (bez rizika relativní neplatnosti smlouvy, pro kterou zákon, popř. dohoda stran, předepisuje písemnou formu.). Ve smyslu ustanovení § 562 odst. 1 Občanského zákoníku je písemná forma zachována při právním jednání učiněném elektronickými prostředky, které umožní zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby. V tomto případě bude tato smlouva vyhotovena **v 1 elektronickém vyhotovení s platností originálu**, na základě, kterého si v případě potřeby každá ze smluvních stran pořídí kopii v tištěné verzi.
7. **Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.** V případě, že existuje zákonná povinnost zveřejnění, nabývá smlouva účinnosti zveřejněním v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
8. **Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1: Položkový rozpočet – výkaz výměr.**

V Opavě dne 3. 06. 2025

V Ostravě, dne 36.25

Zhotovitel:

Ing. Jaroslav Páník



STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
Ostrava-Zábřeh
organizace ③
tel.: 596 746 062

Objednatel:

Bc. David Střelák, MBA, ředitel

Položkový rozpočet

Zakázka: **Sanace zdiva III. etapa**

Místo: **Gurt'jevova 8, Ostrava**

Objednatel: **Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, příspěvková or**

IČ: 75080516

Gurt'jevova 1823/8

DIČ:

70030 Ostrava - Zábřeh

Zhotovitel: **Sanace a vysoušení staveb s.r.o.**

IČ: 25391593

Otická 32

DIČ: CZ25391593

746 01 Opava

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 275 058,45
PSV			310 329,42
MON			0,00
Vedlejší náklady			62 500,00
Ostatní náklady			5 000,00
Celkem			1 652 887,87

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 652 887,87 CZK
Základní DPH	21 %	347 106,45 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 999 994,32 CZK

v Opavě

dne

29.04.2025



Ing. Jaroslav Pánik
Za zhotovitele



STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
Gurt'jevova 8, Ostrava-Zábřeh
příspěvková organizace ③
IČ: 750 80 516 tel.: 596 746 06

Za objednatele



SANACE A VYSOUŠENÍ STAVEB s.r.o.
Otická 317/32, 746 01 Opava
tel.: 553 615 268, 603 813 451
IČO: 25391593, DIČ: CZ25391593

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			223 220,33
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			532 590,96
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 212,00
5	Komunikace	HSV			38 090,00
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			112 092,80
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			117 596,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			18 691,40
8	Trubní vedení	HSV			6 125,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			3 060,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			16 650,00
97	Prorážení otvorů	HSV			158 276,60
99	Staveništní přesun hmot	HSV			44 453,36
711	Izolace proti vodě	PSV			305 141,42
721	Vnitřní kanalizace	PSV			4 188,00
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 000,00
ON	Ostatní náklady	ON			5 000,00
VN	Vedlejší náklady	VN			62 500,00
Cena celkem					1 652 887,87

Položkový rozpočet

S:	Sanace zdiva III. etapa
O:	Gurtějova 8, Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				223 220,33
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 2,5+12	m2	14,50000	73,00	1 058,50
2	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	5,00000	65,00	325,00
3	113107315R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	19,50000	153,00	2 983,50
4	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	14,20000	181,00	2 570,20
5	965043431R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm (14,2*1,2+3,7)*0,15	m3	3,11100	4 550,00	14 155,05
6	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. síť tl. 10 cm	m3	3,11100	2 100,00	6 533,10
7	132 20-0010.RA0	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v. hornině 1- 1,7*0,9*(12,2+2,2)+1,7*0,9*(13,5+1,2)+0,9*0,8*(4,6*2+11,3)	m3	59,28300	690,00	40 905,27
8	139 60-0012.RA0	Ruční výkop v hornině 3 - příplatek 0,07*(12,2+2,2+13,5+1,2+0,9*4,6*2+11,3)+5 0,9*0,8*(4,6+11,3)	m3	19,98300	970,00	19 383,51
9	120001101R00	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti vedení 0,9*0,8*(4,6+11,3)	m3	11,44800	709,00	8 013,60
10	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	59,28300	42,00	2 489,89
11	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m 1,7*0,9*(13,5+1,2)+0,9*0,8*(4,6*2+11,3)	m3	37,25100	58,00	2 160,56
12	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 1,6*0,9*(12,2+2,2)	m3	20,73600	68,00	1 410,05
13	151101101R00	Pažení a rozepnutí stěn rýh - příložné - hl.do 2 m 1,7*(12,2+2,2)+1,7*(13,5+1,2)	m2	49,47000	120,00	5 936,40
14	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m 1,7*(12,2+2,2)+1,7*(13,5+1,2)	m2	49,47000	65,00	3 215,55
15	151401601R00	Přepažení vzepření - příložné - hl. do 4 m 1,7*(12,2+2,2)+1,7*(13,5+1,2)	m2	49,47000	65,00	3 215,55
16	174101102R00	Zásyp ruční	m3	59,28300	520,00	30 827,16
17	175 10-0020.RA0	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	1,00000	1 240,00	1 240,00
18	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m3	59,28300	110,00	6 521,13
19	180400021RA0	Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva	m2	170,00000	52,00	8 840,00
20	181 05-0010.RA0	Terénní modelace - finální úprava po výkopech	m2	64,80000	158,00	10 238,40
21	120901103RT1	Bourání konstrukcí cihelných na MC v odkopávkách, pneumatickým kladivem (1,7*(12,2+2,2)+1,7*(13,5+1,2))*0,15+1,6*2*0,45*0,45	m3	8,14950	2 180,00	17 765,91
22	451971112R00	Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami	m2	89,00000	100,00	8 900,00
23	120901123R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách 0,45*(1,4*2+2)*1+0,8*4*0,1*0,8	m3	2,35200	9 750,00	22 932,00
24	113 20-1011.RA0	Vylhání obrubníků silničních	m	4,00000	400,00	1 600,00
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				532 590,96
25	281606114R00	Beztlaková chemická injektáž zdiva cihlového tl., do 900 mm 0,75:13,5+1,1+1,8+12,1 0,7*6,1+1,9	m	38,30000	2 800,00	101 640,00
26	281606113R00	Beztlaková chemická injektáž zdiva cihlového tl., do 600 mm 0,6:6,1+1,4+5,7	m	13,20000	2 000,00	26 400,00
27	R.281 60-6114	plošná injektáž zdiva tl. do 750 mm (6,5+12,1)*1,9	m2	35,34000	7 250,00	256 215,00
28	R2.281 60-6114	plošná injektáž zdiva tl. do 600 mm	m2	9,75000	6 450,00	62 887,50

29	212850001RAA	6,5*1,5 Drenáž podél základu objektu z dren. trub d 100 mm, bet.lože, obsyp kamenivo, geotextilie 18+2,2+13,5+1,2+4,6*2+11,3	m	9,75000 55,40000	1 200,00	66 480,00
30	583425601R	Kamenivo drcené 8/16 40,5*0,3*0,8*1,7	t	16,52400 16,52400	665,00	10 988,46
31	411 12-0012.RA0	Strop montovaný z desek PZD, tloušťka 90 mm 2,8*1,5	m2	4,20000 4,20000	1 900,00	7 980,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				4 212,00
32	342 27-0014.RA0	Příčka z tvárnice pórobetonových, tloušťka 150 mm Příčka založená na izolaci vytaženou do výšky první tvárnice ze strany výtahu:1,3*2	m2	2,60000 2,60000	1 620,00	4 212,00
Díl:	5	Komunikace				38 090,00
33	596 10-0030.RAD	Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkodrt', dlažba plošná 500 x 500 x 50 mm	m2	6,90000	1 050,00	7 245,00
34	596 10-0030.RAF	Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkodrt', dlažba plošná 300 x 300 x 40 mm	m2	14,50000	1 100,00	15 950,00
35	591 10-0020.RA0	Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkodrt'	m2	8,00000	1 350,00	10 800,00
36	461571312R00	Lože dlažby z kam. těženého drobného tl. do 15 cm	m2	19,50000	210,00	4 095,00
Díl:	60	Úpravy povrchů, omítky				112 092,80
37	602021102R00	Postřík stěn vápenotrasový 5mm 1,8*8,8+1,8*5,8+1,5*6,1+1,2*1,9+1*1,8+1,2*0,6+2	m2	42,23000 42,23000	220,00	9 290,60
38	602022122R00	Omítka stěn vyrovnávací sanační vápenotrasová 15, mm	m2	42,23000	589,00	24 493,40
39	602022121R00	Omítka jádrová sanační vápenotrasová 25 mm	m2	42,23000	610,00	25 760,30
40	602021152RT1	Příplatek k cenám za každých dalších 5 mm tl., sanační jádrové vápenotrasové omítky	m2	32,23000	350,00	11 280,50
41	602022151RT4	Štuk na stěnách sanační, vápenotrasový 4 mm 40,23+25*0,15	m2	43,98000 43,98000	350,00	15 393,00
42	712378021R1	Difuzní lišta Interiérová, vč. materiálu	m	25,00000	478,00	11 825,00
43	R612 10-0020.RA	Zvýšená pracnost s, opracováním detailů - zhoršený	h	24,00000	450,00	10 800,00
44	771578011R00	Spára podlaha - difuzní lišta, silikonem	m	25,00000	70,00	1 750,00
45	R602-1	Zakrytí ploch, plynových kotlů a zařízení, včetně úklidu	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				117 596,00
46	622481211R00	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnější stěny 63,1*0,2	m2	12,62000 12,62000	320,00	4 038,40
47	622903111R00	Očištění zdí a valů před opravou, ručně 1,7*(12,2+2,2)+1,7*(13,5+1,2)+0,9*(4,6*2+11,3)	m2	67,92000 67,92000	184,00	12 497,28
48	622322513R00	Izolace suterénu XPS tl. 120 mm, bez PÚ	m2	81,92000	1 096,00	89 784,32
49	622322510R00	Izolace suterénu Sto XPS tl. 50 mm, bez PÚ	m2	16,00000	611,00	9 776,00
50	R622 32-2514.R0	Doplnění XPS tl. 140mm s PÚ po dešťovém svodu	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				18 691,40
51	631 31-0031.RA0	Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 80 mm 55,4*0,8+5*0,5*1,2	m2	47,32000 47,32000	395,00	18 691,40
Díl:	8	Trubní vedení				6 125,00
52	831 35-0012.RAB	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm, hloubka 1,5 m	m	5,00000	1 225,00	6 125,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				3 060,00
53	917732114RT7	Osazení ležatého obručnicku betonového, bez boční opěry, do lože z betonu C 25/30, včetně obručnicku 1000 x 150 x 250 mm	m	3,00000	1 020,00	3 060,00
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				16 650,00
54	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	90,00000	140,00	12 600,00
55	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách	m2	270,00000	16,00	4 050,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				158 276,60
56	978015415R00	Odstranění štuk. vrstvy z vnějších stěn slož. 5-7, pro lepší napojení nových omítek 25*0,2	m2	5,00000 5,00000	300,00	1 500,00
57	978200010RA0	Otlučení vnitřních omítek stěn vápenocem. 100 %	m2	42,23000	220,00	9 290,60
58	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	42,23000	200,00	8 448,00
59	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 25*0,1	m2	2,50000 2,50000	220,00	550,00

60	979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejnerem 4 t	t	95,00000	300,00	28 500,00
61	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	950,00000	30,00	28 500,00
62	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	95,00000	460,00	43 700,00
63	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	185,00000	46,00	8 510,00
64	979999975R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 10 % (cihla, beton), (skup.170504)	t	61,00000	480,00	29 280,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				44 453,36
65	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	54,21141	820,00	44 453,36
Díl: 711		Izolace proti vodě				305 141,42
66	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	67,92000	197,00	13 380,24
67	711823121RT4	Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie	m2	67,92000	256,00	17 387,52
68	711210010RA0	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou, utěsnění roviny injektáží 25*0,2+5,8*1,3	m2	12,54000	560,00	7 022,40
				12,54000		
69	7118231211	Montáž geotextílie svisle, včetně dodávky geotextílie 300g/m2	m2	67,92000	246,00	16 708,32
70	711210020RAB	Stěrka hydroizolační pružná minerální, ve dvou vrstvách	m2	67,92000	870,00	59 090,40
71	711823129RT5	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, 55,4	m	55,40000	294,00	16 287,60
				55,40000		
72	283424089R	Lišta ukončovací PEHD 55,4*1,1	m	60,94000	140,00	8 531,60
				60,94000		
73	711170201R00	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše svislé, fólie, volně	m2	67,92000	40,00	2 716,80
74	R319 20-1319.R0	Vyrovnání zdíva pod, izolaci	m2	67,92000	620,00	42 110,40
75	585915195R	Malta opravná R3 - vyztužená vlákny	t	3,12000	16 800,00	52 416,00
76	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	6,89529	820,00	5 490,14
77	998711282R00	Příplatek zvětšený přesun, izolace proti vodě do 100 m	%	2 000,00000	2,00	4 000,00
78	R001	Napojení nových izolací, na původní - etapa I a II	ks	4,00000	2 000,00	8 000,00
79	R002	Vybourání a zaizolování výtahu Vybourání ŽB zdíva do hloubky cca 1m, osazení PZD desek délky 2,5m, vybetonování ŽB desky spádované min. tl. 12cm, kan.sítě 8 mm 100x100, přeizolování asf. modifikovaným pásem, krytí cementovým potěrem tl. do 50mm, plocha cca 4m2 + narušení dna výtahu:1 (navrtním):	kus	1,00000	41 000,00	41 000,00
				1,00000		
80	R003	Podzemní kolektor Vybourání podzemního ŽB kolektoru, vypuštění potrubí vč. přečerpání vody odězání ocelového potrubí 4ks, zazdění otvoru na sanační maltu:1	kus	1,00000	11 000,00	11 000,00
				1,00000		
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				4 188,00
81	721242805R00	Demontáž lapače sítěných splavenin, DN do 150 mm	kus	2,00000	300,00	600,00
82	721242111RT1	Lapač sítěných splavenin PP HL660, D 110 mm, kolmý odtok	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00
83	721140806R00	Demontáž potrubí litinového do DN 200 mm	m	2,00000	294,00	588,00
84	721290821R00	Přesun vybouraných hmot, vnitřní kanalizace, v objektech výšky do 6 m	t	0,20000	3 000,00	600,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				1 000,00
85	764551604R00	Svod z TiZn RHEINZINK, kruhový, D 120 mm	m	1,00000	1 000,00	1 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				5 000,00
86	004 11-1010.R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
87	005 21-1020.R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				62 500,00
88	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
89	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	11 000,00	11 000,00
90	005111021R	Výtyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
91	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00
92	005121030I	Průběžné čištění, komunikací	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
93	005121030I	Pofizování, fotodokumentace stavby	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
94	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
95	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
96	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
97	553424685R	Přechodová výkopová lávka	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00

Celkem	1 652 887,87
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--