

Název akce:

„Nová přístavba – nová příležitost pro modernizaci vzdělávání“

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 08.5.		
Investor:	Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice IČO: 00510874, DIČ: CZ00510874 datová schránka: vw8jfk5			
Zastoupení investora ve věcech smluvních a technických:	Mgr. Jarmila Benýšková , ředitelka školy Telefon:xxxxxxxxx , e-mail: xxxxxxxxxxxx			
Zhotovitel:	Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o. Slavíkovců 455, 391 55 Chýnov IČO: 26071584 , DIČ: CZ 26071584			
Zastoupení zhotovitele ve věcech smluvních a technických:	Josef Pták , jednatel			
Datum vyhotovení ZL:	01.11.2024			
Název změny:	změna č.08.5.			
Způsob odeslání / předání	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐	osobně ☐
datum odeslání / předání:	01.11.2024			
Odkazy na specifikaci: na projektové podklady: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	ZL. č.08.5.			
	Zápisy v SD			
	Cenová nabídka – změna č. 08.5. Změnový list č. 08.5. - Dopočet lešení přístavba			
	Dodatek č.8.			

Název akce:

„Nová přístavba – nová příležitost pro modernizaci vzdělávání“

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐

chyba v PD ☐

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☒

Popis a zdůvodnění změny:

Předmět změny:

Změnový list č. 08.5. - Dopočet lešení přístavba

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list č. 08.5. - Dopočet lešení přístavba

Chyba při zadávání veřejné zakázky nastala kvůli neaktivnímu výpočtu ve výkazu výměr (výpočet uveden správně bohužel neaktivní), který měl zachytit dobu pronájmu lešení potřebného k realizaci zakázky. Bohužel na tuto chybu nikdo neupozornil včas, a proto byla odhalena až během realizace stavby. Tento nedostatek vedl k rozdílu mezi nabídkovou cenou zhotovitele a skutečným objemem potřebného pronájmu lešení. V tomto změnovém listu je proto uvedeno skutečné množství, které je potřeba k realizaci celé zakázky, pokud by výkaz výměr od začátku správně zahrnoval dobu pronájmu lešení. Tato korekce zajišťuje, že veškeré položky jsou nyní uvedeny podle reálné potřeby projektu.

změna dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Dopad na cenu cekem (bez DPH):	135.446,85 Kč bez DPH 28.443,84 Kč DPH 21% 163.890,69 Kč vč. DPH 21%
Celkem za nerealizované položky související se změnou dle SOD (méněpráce)	-0,00 Kč bez DPH -0,00 Kč DPH 21% -0,00 Kč vč. DPH 21%
Celkem za položky realizované související se změnou nad rámec SOD (vícepráce)	135.446,85 Kč bez DPH 28.443,84 Kč DPH 21% 163.890,69 Kč vč. DPH 21%
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	Beze změn

ROZHODNUTÍ OBJEDNATELE:

změnu přijímám ☒

změnu zamítám ☐

(v případě zamítnutí důvod) :

Název akce:

„Nová přístavba – nová příležitost pro modernizaci vzdělávání“

Stanovisko technického dozoru stavby:

Se změnou souhlasím ☒ se změnou nesouhlasím ☐ bez vyjádření ke změně ☐

Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení.

.....
Ing. Petr Jiráček

Stanovisko projektanta stavby „ Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9, parc.č. 4404 a 4405; k.ú. České Budějovice 3,, - registrační číslo projektu CZ.06.04.01/00/22_043/0002034,,:

Se změnou souhlasím ☒ se změnou nesouhlasím ☐ bez vyjádření ke změně ☐

Se změnou souhlasím. Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení.

.....
Ing. Václav Krampera, projektant

Změna provedení je odsouhlasena mezi investorem a zhotovitelem, a zkontrolována ze strany projektanta (Autorský dozor) a TDS. Dílčí změna č. 08.5. s vlivem na rozpočet stavby bude zahrnuta do Dodatku č. 8 k SoD.

Za objednatele stavby:

.....
Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy

Za zhotovitele stavby:

.....
Josef Pták - jednatel

Přílohy:

- Změnový list č. 08.5. - Dopočet řešení přístavba

SOUPIS PRACÍ

Změnový list č. 8.5 Dopočet výkazu výměr lešení přístavba

Stavba:

Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9

Objekt:

SO.02 - Stavební úpravy a přístavba stávajícího objektu

Soupis:

ASŘ - Architektonicko-stavební řešení 1. - 3. NP

Místo:

České Budějovice

Datum:

Zadavatel:

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Projektant:

BRŮHA A
KRAMPERA
ARCHITEKTI, spol.
s.r.o.

Uchazeč:

DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							135 446,85
D	HSV		Práce a dodávky HSV				135 446,85
D	94		Lešení a stavební výtahy				135 446,85
154	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	912,100		0,00
	VV		"fasáda východní" 161,3		161,300		
	VV		"fasáda jižní" 287,6+100,6		388,200		
	VV		"fasáda západní" 262		262,000		
	VV		"fasáda severní" 100,6		100,600		
	VV		Součet		912,100		
155	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m2	123 133,500	0,88	108 357,48
	VV	SOD	uvažováno lešení na 5 měsíců				
	VV	SOD - chyba	91,21*30*5		-13 681,500		
	VV	SOD	Součet		-13 681,500		
	VV	Skutečnost	uvažováno lešení na 5 měsíců				
	VV	Skutečnost	912,1*30*5		136 815,000		
	VV	Skutečnost	Součet		136 815,000		
156	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	912,100		0,00
157	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	912,100		0,00
158	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	123 133,500	0,22	27 089,37
	VV	SOD	uvažováno lešení na 5 měsíců				
	VV	SOD - chyba	91,21*30*5		-13 681,500		
	VV	SOD	Součet		-13 681,500		
	VV	Skutečnost	uvažováno lešení na 5 měsíců				
	VV	Skutečnost	912,1*30*5		136 815,000		
	VV	Skutečnost	Součet		136 815,000		
159	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	912,100		0,00
160	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	685,000		0,00
	VV		"1. NP" 120+32+50		202,000		
	VV		"2. NP" 140+60		200,000		
	VV		"3. NP" 283		283,000		
	VV		Součet		685,000		