

Název akce:

„Nová přístavba – nová příležitost pro modernizaci vzdělávání“

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 10.2.

Investor:

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
Husova tř. 1846/9,
370 01 České Budějovice
IČO: 00510874, DIČ: CZ00510874
datová schránka: vw8jfk5

Zastoupení investora ve věcech smluvních a technických:

Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy
Telefon: xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxx

Zhotovitel:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o.
Slavíkovců 455,
391 55 Chýnov
IČO: 26071584 , DIČ: CZ 26071584

Zastoupení zhotovitele ve věcech smluvních a technických:

Josef Pták, jednatel

Datum vyhotovení ZL:

19.05.2025

Název změny:

změna č.10.2.

Způsob odeslání / předání

poštou

e-mailem

faxem

osobně

datum odeslání / předání:

19.05.2025

Odkazy na specifikaci:

ZL. č.10.2.

na projektové podklady:

Zápisy v SD

na rozpočtové podklady:

Cenová nabídka – změna č. 10.2.

Změnový list č. 10.2. - SDK - profily pro zárubně a revizní dvířka

na jinou část smlouvy:

Dodatek č.10.2.

Název akce:

„Nová přístavba – nová příležitost pro modernizaci vzdělávání“

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti

Popis a zdůvodnění změny:

Předmět změny:

Změnový list č. 10.2. - SDK - profily pro zárubně a revizní dvířka

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list č. 10.2. Na základě předání soupisu provedených prací při dokončení montáže SDK konstrukcí bylo zjištěno navýšení spotřeby některých materiálů oproti původnímu rozpočtu. Toto navýšení je řádně doloženo a odpovídá skutečnému provedení stavby, které bylo nezbytné z hlediska technických požadavků a proveditelnosti jednotlivých konstrukcí.

Konkrétní důvody jsou následující:

1. Zárubně v SDK příčkách a použití zdvojených UA profilů

Zvýšená spotřeba UA profilů je způsobena požadavky na stabilitu a únosnost SDK příček v místech instalace zárubní pro dveře a její návaznosti na kotvení nábytkových prvků a zajištění správné bezpečnostní třídy dveří. Pro každou zárubeň bylo nutné použít zdvojené UA profily. V době zpracování původního rozpočtu nebylo bohužel známo přesné rozmístění nábytku. Tato konfigurace byla nezbytná z hlediska technických norem a bezpečnosti.

2. Montáž revizních dvířek – standardní i protipožární

Do konstrukcí byly zabudovány revizní dvířka dvou typů:

1200 x 600 mm – jednoplašťová konstrukce SDK, tato dvířka byla instalována dle potřeby pro přístup k technologiím VZT a rozvodům, velikost vychází z požadavků správy a údržby objektu.

300 x 300 mm – protipožární revizní dvířka EI30 DP1 – S, nutná v souladu s požárními předpisy v místech s požadavky na požární odolnost SDK konstrukcí. Jedná se o bezpečnostní požadavek, který musí být zohledněn při kolaudaci.

změna dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Dopad na cenu celkem (bez DPH):	140.473,00 Kč bez DPH 29.499,33 Kč DPH 21% 169.972,33 Kč vč. DPH 21%
Celkem za nerealizované položky související se změnou dle SOD (méněpráce)	-0,00 Kč bez DPH -0,00 Kč DPH 21% -0,00 Kč vč.21% DPH
Celkem za položky realizované související se změnou nad rámec SOD (vícepráce)	140.473,00 Kč bez DPH 29.499,33 Kč DPH 21% 169.972,33 Kč vč. DPH 21%
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	Beze změn

Název akce:

„Nová přístavba – nová příležitost pro modernizaci vzdělávání“

ROZHODNUTÍ OBJEDNATELE:

změnu přijímám

změnu zamítám

(v případě zamítnutí důvod) :

Stanovisko technického dozoru stavby:

Se změnou souhlasím se změnou nesouhlasím bez vyjádření ke změně

Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení.

.....
Ing. Petr Jiráček

Stanovisko projektanta stavby „ Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9, parc.č. 4404 a 4405; k.ú. České Budějovice 3,, - registrační číslo projektu CZ.06.04.01/00/22_043/0002034,,:

Se změnou souhlasím se změnou nesouhlasím bez vyjádření ke změně

Se změnou souhlasím. Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení.

.....
Ing. Václav Krampera, projektant

Změna provedení je odsouhlasena mezi investorem a zhotovitelem, a zkontrolována ze strany projektanta (Autorský dozor) a TDS. Dílčí změna č. 10.2. s vlivem na rozpočet stavby bude zahrnuta do Dodatku č. 10 k SoD.

Za objednatele stavby:

.....
Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy

Za zhotovitele stavby:

.....
Josef Pták - jednatel

Přílohy:

- Změnový list č. 10.2. - SDK - profily pro zárubně a revizní dvířka

SOUPIS PRACÍ

SDK - profily pro zárubně a dvířka revizní

Stavba: **Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9**

Objekt: **SO.02 - Stavební úpravy a přístavba stávajícího objektu**

Soupis: **ASŘ 1-4 NP doplnění sádrokartonů - UA profily zárubní a dvířka v SDK pohledech**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem bez DPH							140 473,00
D		763	Konstrukce suché výstavby				140 473,00
		763181422	příčka 155mm - zárubeň, zdvojené profily 2x50 = 1 zárubeň 4ks UA 50 4m 6 ks zárubní	kus	6,000	1 910,00	11 460,00
		763181422	příčka 125mm - zárubeň, zdvojené profily 1x75 = 1 zárubeň 2ks UA 75 4m 11 ks zárubní	kus	11,000	1 910,00	21 010,00
		763181422	příčka 100mm - zárubeň, zdvojené profily 1x75 = 1 zárubeň 2ks UA 75 4m 11 ks zárubní	kus	11,000	1 910,00	21 010,00
		763181422	příčka 75mm - zárubeň, zdvojené profily 1x50 = 1 zárubeň 2ks UA 50 4m 1 ks zárubně	kus	1,000	1 910,00	1 910,00
		763172330	Montáž dvířek revizních pro konstrukce ze sádrokartonu jednopláškových vel. 1200 x 600 mm	kus	6,000	727,00	4 362,00
		59030742	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 1200x600mm</i>	kus	6,000	4 710,00	28 260,00
256	K	763172412	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kci vel. 300 x 300 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	10,000	448,00	4 480,00
257	M	59030760	<i>dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI30 DP1 - Sm 300x300 mm</i>	kus	10,000	4 730,00	47 300,00
270	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,681	1 000,00	681,00